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SCHEMA DI CONTRATTO D’'APPALTO

(art. 43, comma 1, regolamento generBle,R. 5 ottobre 2010, n. 207

Oggetto dei lavoriPROGETTO PER | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMER GENZA (ai
sensi del D. Lgs 152/06) della discarica sita rellcontrada San Marco del Comune di Giuliana (PA)

Ente appaltante: Comune di Giuliana (PA)

IL PROGETTISTA: Ing. Gaetano Cacioppo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Vincenzo Cas

Lo schema di contratto contiene le clausole dir@ttegolare il rapporto tra stazione appaltantesstutore, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento panmticolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

) sospensioni o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell'esecutore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalita e termini di collaudo;

i) modalita di soluzione delle controversie.
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SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Oggetto dei lavoriPROGETTO PER | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMER GENZA (ai
sensi del D. Lgs 152/06) della discarica sita reelicontrada San Marco del Comune di Giuliana (PA)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno  ....coooeiiiiiii il giorno ...... T ) del mesedi .................. :
presso gli Uffici della Stazione Appaltante, ubicat ..................... , avanti a me dott.
................................................ , hella qualitadi ............................., ivdomiciliato per la carica

e autorizzato a rogare, nell'interesse della stez@ppaltante, gli atti in forma pubblica ammirastra, sono
comparsi i signori:

Q) e yNAM0 @ o, , che dichiardi

intervenire in questo atto esclusivamente in ngmeeconto e nell'interesse di................cooeieenn . quale
stazione appaltante, codice fiscale ................ciiiiil ivi domiciliato che rappresenta nella sua
qualitadi ..................... ,di seguito nel presente atto @@mato semplicemente “Il Committente;

D) I 1= 1 (0 T il

residente in ........cocovevii i B niqualita di
rappresentante legale / titolafeppure)rappresentante- giusta esibita procura speciale (o generaleaia d
............ ,rep.n. ............, autenticata nella frma del Dot............................................ Notaio

i e

allegata in originale al presente “Atto” sottoddgtéra “...... "—

dell impPresa. .. ... consedein ..o

1= T codicefiscale ..........coooeeiiiii i e partit? A

................................................... che agisce quale impresa appaitat nel presente atto
denominato semplicemente “Appaltatore”;

I Comparenti della cui identita personale e capagitiridica io Segretario sono personalmente cdalito,
Committente accordo le parti sopra nhominate, ire@sso dei requisiti di legge, rinunciano all’assiga di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE
— che con deliberazione della Giunta Municipale débmune di Giuliana (PA) in data
........................... , € stato approvato il progetto esecutigei lavori di messa in sicurezza di
emergenza(ai sensi del D. Lgs 152/06) della discarica sitaella contrada San Marco del Comune di
Giuliana (PA), per wun importo dei lavori da appaltare di € 367,099 (Euro
trecentosessantasettemilacentonovantanove/03), udi € 347.829,25 (Euro trecentoquarantasettemila
ottocentoventinove/25) soggetto a ribasso d'asta@d 19.369,78 (Euro diciannovemilatrecentometss
nove/78) per oneri per la sicurezza, diretti edréttd, non soggetto al ribasso;
— che in seguito pubblico incantoil cui verbale di gara e stato approvato con daeitesizione deDirigente
/ Responsabiledel Settore LL.PP. con n. ....... in data ................. , iddatti lavori sono stati
definitivamente aggiudicati all'*Appaltatore”;
— che e stato pubblicato I'avviso in merito alltesilella suddetta gara, ai sensi dell’articolo 2adegge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ezhnaizioni;
— che I'"Appaltatore” ha presentato, ai sensi dsdrdto del Presidente del Consiglio dei Ministrimddggio
1991, n. 187, la dichiarazione in data ............ cirmabmposizione societaria, acquisita al protocodio
[ P del ........ (solo nel caso di Societa di Capitali)
— che il legale rappresentante dell*Appaltatorel’ Responsabile del Procedimento ing Cascio Viaoem
data .......... hanno sottoscritto, ai sensi dell’ariicb06, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 2010 n. 207, il verbale caot.pn............ del ........ , dal quale risulta che
permangono le condizioni che consentono I'immedéstecuzione dei lavori in oggetto del presente;Atto
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TUTTO CIO PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e siipubuanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministaze le forniture complementari necessarie psetazione déavori
di Messa in Sicurezza di emergenza della discariceamunale, di contrada San Marcael territorio comunale di
Giuliana Le opere saranno eseguite a perfetta regola dsar&nno finite in ogni parte e dovranno risulédte allo
scopo cui sono destinate, scopo del quale I'Adpadtalichiara di essere a perfetta conoscenza.

Le aree oggetto dell'appalto sono indicate nelleudeentazioni e negli elaborati di progetto allegaparti
integranti del presente capitolato.

Fanno inoltre parte dellappalto il coordinamenglledprocedure esecutive e la fornitura degli agpneenti e delle
attrezzature atti a garantire, durante le fasirddive, la conformita a tutte le norme di preveneidegli infortuni e di
tutela della salute dei lavoratori, nel rispettd.@s. 81/2008 e dei documenti allegati.

Art.2 - Ammontare dell’appalto — Gruppi di lavorazione omogenee

L'importo complessivo dei lavori, delle somminigicani e delle forniture posto a base di gara, dgap= a
misura secondo quanto di seguito indicato, ammaeotaplessivamente ad € 367.199,03 (diconsi Euro
trecentosessantasettemilacentonovantanove/03) easipr degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta pari & 19.369,78 (Euro diciannovemilatrecentosessantse/ri8) come risulta dal
seguente prospetto:

Lavori a misura  Incidenza Sicurezza Importo a base asta
€ 367.199,03 100,00%

1 |Rimozione recinzione e

decespugliamen € 3.485,3 €183,8! €3.301,4 0,95%
2 | Scavi e movimenti di terra € 5.886,7. € 310,5: €5.576,2 | 1,60%
3 | Rimodellazione e livellamento

discaric: € 31.515,3 €1.662,4 €29.8529| 8,58%
4 | Conglomerati cementizi, acciaig e

casseforn €21.092,5 €1.112,6 €19.979,9 5,74%
5 | Opere di regimentazione idraulica € 49.269,1 €2.598,9 €46.670,2| 13,42%
6 | Opere di contenimento € 64.867,9 €3.421,7 €61.446,1| 17,67%
7 | Impermeabilizzazione e copertura

corpo discaric € 98.283,5 €5.184,4 €93.099,0| 26,77%
8 | Opere di protezione erosione €55.384,5 €2.921,5 €52.463,0| 15,08¥
9 | Recinzione, cancelli e opere in

ferra €15.210,4 € 802,3¢ €14.408,0 4,14%
10 | Opere di corredo € 2.656,6 € 140,1. €2516,4 0,72%
11 | Monitoraggio ambientale €11.094,2 €585,2; €10.508,9| 3,02%
12 | Opere provvisionali di sicurezza €8.452,7 € 445,8! € 8.006,8 2,30%

TOTALE € 367.199,03 € 19.369,78 € 347.829,25 100,00%)
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A-IMPORTO LAVORI A MISURA,A CORPO,IN ECONOMIA PER:

Lavori a misura € € 367.199,03
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d&d € €19.369,7B
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € € 347.829,25

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'artiood3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del D.P2R7/10,
sono indicati nella tabella seguente “Aggregazideiegruppi di lavorazioni omogenee”.

AGGREGAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - TOTALI PER
CATEGORIA
DESCRIZIONE CATEGORIE DI
LAVORO IMPORTO INCIDENZA

LAVORI A MISURA 100,00%
1 Rimozione recinzione e

decespugliamen € 3.485,3 0,95%
2 Scavi e movimenti di terra €5.886,7. 1,60%
3 Rimodellazione e livellamento

discarici €31.515,3 8,58¥
4 Conglomerati cementizi, acciaio e

casseforn €21.092,5 5,74%
5 Opere di regimentazione idraulica € 49.269,1 13,42%
6 Opere di contenimento € 64.867,9 17,67%
7 Impermeabilizzazione e copertura

corpo discaric €98.283,5 26,77%
8 Opere di protezione erosione € 55.384,5 15,08%
9 Recinzione e cancelli e opere inferro € 15.210,4 4,14%
1C Opere di corredo € 2.656,6 0,72%
11 Monitoraggio ambientale €11.094,2 3,02¥%
12 Opere provvisionali di sicurezza €8.452,7 2,30Y%

TOTALE €367.199,03  100,00%]|
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L’importo contrattuale corrisponde allimporto delavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in fase di gara applicato aliiorto dei lavori a base d’asta, aumentato delkirtgpdegli
oneri per la sicurezza non oggetto dell'offertall'ai®. 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e ss. mm. ii.

Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporallie subappaltabili
| lavori oggetto del presente appalto, dettaglisai® illustrati nelle relazioni e negli elaboratafici

progettuali, per 'importo totale indicato al prdeate art. 2, sono complessivamente articolaterssdfuenti
categorie:

Q: .
LAVORAZIONE % o % % Lﬁ" INDICAZIONI SPECIALI Al FINI
e) a v)
S S| S 3| mPorTOE <| % DELLA GARA
| ©° ©
O PREVALENTE SUBAPPALTAB.
Opere ed impianti di bonificae | Ass.
protezione ambientale 0G12 € 367.199,03 I 100

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivte autorizzati, nel rispetto delle di legge ateria Art. n° 105 del
D.lgs. n. 50 del 18/04/2016

Sono implicitamente comprese nellimporto a basest@ tutte le lavorazioni e le forniture accessoeeessarie
per dare le rispettive opere eseguite a regolae]’gerfettamente funzionanti, protette, mantenéal agibili,
anche se non sono dettagliatamente esplicate dedlerizione dei prezzi suddetti o negli elaboratigpttuali,
qguali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e rio#dtazione, accessori come sportelli e chiusarinazione di
sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, incassatereonseguenti rifiniture, verniciature di proteaogfo riprese di
tinteggiature o verniciature e simili.

Art. 4 - Descrizione dettagliata delle opere

Le opere che formano oggetto dell’appalto possdesumersi come appresso, salvo piu precise irditaz
contenute nei disegni di progetto allegati e chiated potranno essere impartite dalla Direzioneld@eori.
L’appalto ha per oggettolavori di Messa in Sicurezza di emergenza della digrica comunale, di contrada San
Marco nel territorio comunale di Giulianaome meglio specificato nell’'allegato Elenco Predmitari e negli

elaborati progettuali.
Gli interventi previsti nel progetto sono:

» dismissione della recinzione esistente e smaltonaesso sito autorizzato;

« rifacimento della recinzione da realizzare con tpale ferro e rete metallica (vedi particolari pfiogetto) e
realizzazione cancello di accesso; detta recinagariein parte su plinti ed in parte ancorata azbrafolo in cls che
per la parte che costeggia la stradella a morttgesa anche la funzione di cunetta per lo smalticndelle acque
meteoriche (vedi planimetria di progetto);

* rimodellamento del corpo della discarica al fineativogliare le acque meteoriche in appositi cataironda,
risagomatura della scarpata e realizzazione, pafie a valle di gabbionate metalliche riempite jgtrame in
scapoli, rinzeppato a mano. La scelta della gabtsiateriva dal fatto che, detta struttura datadanatura, non altera
I'equilibrio idrogeologico della zona né bloccaenbmeni di corrivazione superficiale inserendosimiado
soddisfacente nellambiente senza modificare lle@ea. La realizzazione della gabbionate conaerlir
stabilizzare le scarpate, confinare allinternolatelr della discarica i rifiuti e impedire che iess seguito
allinfiltrazione delle acque meteoriche, possadgolare a valle andando ad ostruire il corsccdeble naturale
esistente con evidenti danni sia sotto il protii@ilico che sotto il profilo della diffusione degfjenti inquinanti,
che, in una tale ipotesi, sarebbero trasportaie v

» realizzazione di una trincea drenante da posiadoago la strada, che ha lo scopo di intercdttagieque raccolte
dalla stradella stessa e, tramite pozzetti e cantitgrrata, allontanarle dal corpo dei rifiuti.
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* realizzazione canali di gronda perimetrali del ppefabbricato modulare in cls.(blockflex);

» impermeabilizzazione del corpo della discaricalagrosa di opera di uno strato di argilla di adegspessore (30
cm. a costipazione avvenuta) e successivo ricoptineen terreno vegetale dello spessore di cnme2@ssario per
garantire 'umidita ottimale allo strato di argifemodo da evitare crepe che andrebbero a comfieneia perfetta
impermeabilizzazione del corpo discarica; la pEselerreno vegetale consente anche di avre stratokidoneo
per l'attecchimento della flora locale;

* posa di struttura sintetica tridimensionale a &dincelle esagonali a nido d’ape (geocelle) sellepate al fine di
evitarne l'erosione;

* installazione di cartellonistica di avvertimentaliweto;

* monitoraggio ambientale delle aree circostanti.

E’ esclusa dall'appalto l'acquisizione di areelpeealizzazione delle opere.

L’'ubicazione, la forma, il numero, le principaliraéteristiche e dimensioni delle varie opere somticate nei
disegni di progetto.

Le stesse opere comprendono tutti i lavori, mezgada, materiali, mano d'opera e quanto altro weate per dare
completamente ultimati I'intervento in argomenteegola d'arte ed in ogni sua parte, in rispondgiessa e perfetta al
progetto ed alle prescrizioni tecniche di segugitegliatamente descritte

Tutte le opere indicate nel progetto e descritiepnesente capitolato e qualunque altra opera pi@sdalle
vigenti disposizioni di legge o regolamentari dev@ssere eseguite dall’appaltatore.

Si intende fin d'ora che I'appaltatore & obbligatb eseguire, senza per questo pretendere magmigpensi, anche
guelle opere che per qualunque causa o ragiorerdasfsiggite 0 comungue non fossero descrittegllatiamente, ma
che risultassero indispensabili alla funzionalitd progetto a giudizio della direzione lavori. ki tcircostanze la
direzione lavori provvedera, ricorrendone le candiz a redigere apposita perizia di variante rigltene e quantita
necessarie.

Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabiitgrattualmente che nei prezzi unitari dei lagdiisura” e a “corpa” si
intendono compresi e compensati sia tutti gli ghbd oneri generali e speciali richiamati e $joatiinel presente capitolato
e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighd eneri che, se pure non esplicitamente richiadeiono intendersi come insiti e
conseguenti nellesecuzione delle singole categot@oro e del complesso dellintervento e conuigndi ordine generale e
necessari a dare i lavori compiuti in ogni loraigar nei termini contrattuali. Di conseguenza Bdigore, nel formulare la
propria offerta in base a calcoli di sua convemiglezl a tutto suo rischio, deve tener conto, oliee di tutti gli oneri
sopraindicati, anche di tutte le particolari laz@ai, forniture ed eventuali rifiniture che fossatate omesse negli atti e nei
documenti del presente appalto, ma pur necessariengere funzionale 'opera in ogni suo partieatanel suo complesso.
L'appaltatore, con il fatto stesso di partecipatia gara, espressamente dichiara che tutte le akaus
condizioni previste nel presente capitolato, nelt@ito e in tutti i documenti che nel contrattonfiano parte
integrante hanno carattere di essenzialita.

L'appaltatore quindi con la sottoscrizione degti abntrattuali espressamente dichiara che di glttoneri
diretti ed indiretti previsti o non posti a suoicar nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto cehfiresentare

la propria offerta.

Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattiali

In caso di discordanza tra le norme e prescrizgmpra indicate, quelle contenute nel contratto ellgu
contenute negli altri documenti ed elaborati praget dallo stesso richiamati, va osservato il e ordine
di prevalenza:

1) norme legislative e regolamentari cogenti di camtjenerale;
2) contratto di appalto;
3) capitolato generale di appalto;

4) elaborati grafici del progetto esecutivo postose ol appalto
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5) capitolato speciale di appalto;
6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, mwe diversamente riportata nei punti precedenti;

7) offerta dellimpresa.
Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in eonomia

Sono da contabilizzare a misura, con riferimentpuanto disposto dall’art. 43, comma 9, del DPR 207¢
lavorazioni per le quali non é stato possibile idlare in maniera certa e definita le rispettjuantita”.

Ai fini di quanto disposto dall'art 161, commi 16edel Regolamento attuativo del Codice degli appak.R.
207/10, si precisa che i lavori a misura sono aggjrenei gruppi di lavorazioni omogenee riportagd seguito
e meglio precisate n€omputo Metrico allegato, di ciascuna delle quali viene specifidaimporto lordo a
base d'asta, ai fini sia della facolta della stagidppaltante di disporre le variazioni o addizidncui al citato
art. 161 del D.P.R. n. 207/10.

DESCRIZIONE IMPORTO
Rimozione recinzione e decespugliam € 3.485,3
Scavi e movimenti di ter €5.886,7
Rimodelazione e livellamento discar € 31.515,3
Conglomerati cementizi, acciaio e casseft € 21.092,5
Opere di regimentazione idraul € 49.269,1
Opere di contenimen € 64.867,9
Impermeabilizzazione e copertura corpo disc: € 98.283,5
Opere diprotezione erosion € 55.384,5
Recinzione e cancelli e opere in fe €15.210,4
Opere di correc € 2.656,6.
Monitoraggio ambienta €11.094,2
Opere provvisionali di sicurez € 8.452,7
TOTALE € 367.199,03

Qualora il la stazione appaltante, per il tramediaddirezione dei lavori, richiedesse e ordinasseéifiche o
varanti in corso d’opera, fermo restando il rispetelle condizioni e della disciplina di cui all'&An.149 del
D.legs. n. 50 del 18/04/2016, le stesse verranmzardate e successivamente liquidate sulla basmali
nuova perizia, eventualmente redatta e approvataage a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbdle
concordamento.

Art. 7 - Lavori a corpo

Non & prevista I'esecuzione di lavorazioni contedzite a corpo come risulta dal computo metridmasto; qualora si
dovessero realizzare opere a corpo si fara rifatoveg disegni esecutivi, al capitolato speciakgpgalto, all'elenco

prezzi, relazione tecnica generale e specifica.

Art. 8 — Garanzie

Art. 8.1 - Garanzia a corredo dell’offerta

A garanzia degli impegni assunti con il presenteratio 'Appaltatore € tenuto a corredare I'ofiest una garanzia di
€. 6.958,59 (Euro seimilanovecentocinquantottofi#),al due per cento del prezzo base indicatbamelo (importo a
base d'appalto), valida per almeno centottantaigiafla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale mane ridotto del cinquanta per cento per gli dparaconomici ai
guali venga rilasciata, da organismi accreditedieasi delle norme europee della serie UNI CEUBBDO0 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione detaiga di qualita conforme alle norme europee defle §NI CEI
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ISO 9000, ovvero la dichiarazione della preseneéedienti significativi e tra loro correlati digadistema. Per fruire di
tale beneficio, 'operatore economico segnalagetiesdi offerta,il possesso del requisito, e lo n@ia nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia pud essere prestata, a scelta dettiatiie sotto forma di cauzione, cosi come defaliteomma 2 del
sopraccitato art. 75, o di fideiussione, ai seekstdmma 3, accompagnata dallimpegno di un fidejesa prestare, in
sede di stipula del contratto, una garanzia fidejigsper 'esecuzione del contratto di cui all4@3 delD.Lgs. 50/2016,
gualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia deve prevedere espressamente la dralfeineficio della preventiva escussione detateljprincipale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 oma 2, del codice civile, nonché l'operativita agéranzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scdiidla stazione appaltante.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione detratto per fatto dell'affidatario, ed €& svincalat
automaticamente al momento della sottoscrizionealdratto medesimo.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comufacgiudicazione ai non aggiudicatari, provwedetestiualmente, nei
loro confronti, allo svincolo della garanzia prearia, tempestivamente e comunque entro un temunesuperiore
a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando sia ancora scaduto il termine di validita dghaanzia.

Art. 8.2 - Garanzia di esecuzione

I'Appaltatore & obbligato a costituitea “garanzia definitiva” fidejussoria pari al 10% dell'ammontare netto
contrattuale, eventualmente integrata in relazemgianto disposto dal secondo periodo del comnlld d
stesso art. 113 e con I'espressa rinuncia dellepi®ya escussione del debitore principale, datwomma 2
dello stesso articolo secondo le modalita di diardl 103 del D.Lgs. 50/2016,.

Detta garanzia puo essere costituita da fidejusdiancaria o assicurativa rilasciata da Istitutirazati in base alle
norme vigenti, completa €lima autenticata del fidejussore o del soggetmsesso dei poteri del fidejussdndestata, quale
Ente garantito, allamministrazione Appaltante atepente espressamente la rinuncia al benefide pielventiva
escussione del debitore principale e la sua oyitxagintro 15 giorni a semplice richiesta scrit#f @mministrazione
Appaltante beneficiariaNella polizza assicurativa o nella fidejussionedasia costituente cauzione definitiva, le firme dei
rappresentanti degli Istituti di credito, delle Badi Assicurazione o delle Societa di Internmediz Finanziaria dovranno essere
autenticate, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del®.n°® 445/2000, con l'indicazione della qualificdegli estremi del conferimento
dei poteri di firma.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/20&6nancata costituzione della garanzia di al corbrdeallo stesso
articolo determina la revoca dell'affidamento@lasizione della garanzia a corredo dell'offedtaui allarticolo 93 del
D.Lgs. 50/2016, da parte della stazione appalicimeaggiudica I'appalto o la concessione al crrgerche segue nella
graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2@1dellart. 235, comma 1, del D.P.R. n. 207/1@aanzia copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cissrere effetto solo alla data di emissioneettificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecugion

Sulla stessa garanzia la stazione Appaltante Hdiriito di avvalersi per il pagamento di quanto wbov
dall’Appaltatore per inadempienze o per I'eventuméggiore spesa sostenuta per il completamentawsi, nel
caso di esecuzione in danno, in conformita di quatisposto dall'art. 123 del D.P.R. n. 207/10. Come
disposto dallart. 4, comma 3, del D.P.R. 207/1Qa&nzia dellosservanza delle norme e presariziomateria di
contratti collettivi, tutela, sicurezza, salutesj@grazione e assistenza ai lavoratori, sullingpoetto progressivo dei lavori
€ operata una ritenuta dello 0,50%. Ferma restarfdoolta di fare carico a detta ritenuta per ®adinnadempienze,
secondo quanto precisato al comma 2 del sopramiat art. 4, al relativo svincolo si provwede d@approvazione del
collaudo prowvisorio, previa comunicazione di evaltinadempienze, che gli enti competenti devdistigare entro 30
(trenta) giomi dal ricevimento della richiesta &esponsabile del procedimento, come previsto alaB dellart. 4
medesimo e sulla base delle norme vigenti sul DURC.
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Art. 9 - Norme regolatrici dell’appalto

Per lattuazione dei lavori in oggetto si fa espoesferimento a tutte le disposizioni legislateveegolamentari che
disciplinano I'esecuzione dei lavori pubblici,reparticolare:

— D. Lgs. n.50 del 18/04/2016: “Codice contratti didodi lavori, servizi, forniture”.

— regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2020,fper quanto concerne gli articoli non sopjptessodice dei
contratti D. Lgs. n.50 del 18/04/2016

— decreti legislativi 9 aprile 2008 n° 81 “Testo umiella salute e della sicurezza nei luoghi dita¥o

— D.M. 12/03/04 n° 123 “Schemi di polizza tipo pegkranzie fideiussorie e le coperture assicurative”

— Legge Regionale Sicilia n° 12 del 12/07/2011;

— Decreto Presidente Regione Sicilia n. 13 del 3J2@M2 “Regolamento di eseczione ed attuazione
della L.R. n° 12 del 12/07/2011”

Le funzioni di “Responsabile del procedimento” ammo svolte dall' Ing. Cascio Vincenzo giusta Dreiea di
incarico.

Art. 10 - Modalita di esecuzione — Responsabilitaadl’appaltatore

| lavori devono essere eseguiti a perfetta redalded sotto la direzione tecnico-amministrativd Ajgpaltante, nel
rispetto dei patti contrattuali, dei documenti bedsorme dagli stessi richiamati, in particolaes quanto concerne le
disposizioni relative alla sicurezza e alla saligidavoratori.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratissume sopra di sé la responsabilita civile elpep&na
ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivepecial modo per infortuni, in relazione all'aggone
dell'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n/d@3'Appaltatore, ove non abbia uffici propri mebgo ove ha sede
l'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggerendiilio presso gli uffici del Committente dove sagseguiti i lavori o lo
studio di un professionista o gli uffici di socitgalmente riconosciuta presso lo stesso Comtaitten

Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, uffiei modalita di pagamento del corrispettivo deiriamonché le persone
autorizzate dallappaltatore a riscuotere, conpogis dallart. 3 dello stesso D.M. n. 145/2000.

L'Appaltatore che non conduca personalmente ilie@ntdeve altrestonferire per atto pubblico mandato con
rappresentanzaa persona fornita dei requisiti morali e tecnion qualifica professionale compatibile con la tigia
delle opere da realizzare, per la conduzione il la norma di contratto.

In ogni caso l'appaltatore o il suo rappresentdei®no garantire la loro presenza sul luogo derilger tutta la
durata dell'appalto, con facolta dellamministramadi esigere dall Appaltatore il cambiamento imizieddel suo
rappresentante ove ricorrano gravi e giustificativiy secondo quanto disposto dall'art. 4 del DaviL45/00.

Resta pertanto convenuto che [I'‘Appaltante e tuttpersonale da esso preposto alla direzione tecnico
amministrativa dei lavori sono esplicitamente esatheda qualsiasi responsabilita per motivi indrent
all’'esecuzione dellappalto non rientranti nellerolocompetenze e che devono, pertanto, essere trileva
dall'’Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia oibag che potesse eventualmente contro di loro @enir
promossa. Compete all’Appaltatore I'assunzionett fe iniziative e lo svolgimento di tutte lendth necessarie per
l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norngiskative e regolamentari vigenti, della normaswdia sicurezza e la
salute dei lavoratori, delle scadenze temporatratimalmente stabilite e di tutti gli altri impegontrattuali, assumendo

i conseguenti oneri precisati al successivo antiblcon particolare riferimento:

— allaintegrazione, entro 30 giorni dall'aggiudice® e comungue prima dellinizio dei lavori, delm di sicurezza e
di coordinamento fornito dallAppaltante se prexistd alla contestuale presentazionepideio operativo di
sicurezza di cui al D.Lgs. 50/2016 e al relativo rispaticattuazione degli obblighi dei datori di laveliccui al
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D.Lgs. 81/2008, senza modifiche 0 adeguamentoeieipattuiti;

alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispag#tigorogramma di esecuzione dei lavoridi cui al
successivo art. 13;

alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutiVi cantiere che ritenga necessari in relazione gatigria
organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'operadeesigenze legate a subappalti o forniture, tiapsore
allapprovazione del Direttore dei lavori per laifiga del rigoroso rispetto dei progetti esecugiosti a base
d'appalto;

allatempestiva presentazional competente ufficidella denuncia di cui allart. 4 della legge n. 1@871, completa dei
previsti allegati forniti dall Appaltante, costitudlal progetto dell'opera e dei relativi calcaligi a base d’appalto
nonché dalla relazione illustrativa, progetti eaalche ha espressamente accettato in sede daafdi stipula
del contratto, salvo eventuali aggiornamenti o fiabi, scaturiti dalle esigenze sopra specificappeovati dal
Responsabile del procedimento, previo parere dgktfiista e del Direttore dei lavori , nonché,aaslo di zone
sismiche, alla denuncia di cui all'art. 17 deligge n. 64/74 o al deposito dei calcoli e deglicrabprogettuali
secondo quanto diversamente disposto dalla vigemteativa regionale, assunta in esito a quantesiisp
dallart. 20 della legge n. 741/81;

alla tempestiva presentazione al Direttore derialelle campionature, complete delle necessarifiazioni,
nonché alla effettuazione delle prove tecnicheidilsuccessivo art. 16;

alla organizzazione razionale delle lavoraziorerelo conto delle esigenze logistiche del cantiekdla viabilita
d'accesso, in considerazione della particolargandtll'intervento e dei luoghi e dell'eventualeiferenza con le
contestuali attivita in corso di terzi o di altrapirese, evitando di arrecare danni allambientealiedzone
interessate;

allobbligo di trasporto a discariche autorizzatedel materiale inerte di risulta da scavi, demalizio residuati di
cantiere, delle quali ha attestato, in sede dj deasere preso conoscenza, ai sensi di quaptasttisdall'art. 106, co.
2,del D.P.R. n. 207/10;

all'obbligo, a lavori ultimati, diipristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilita di cantiere e
alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 11 - Disciplina del subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto di partelal@ri & subordinato al rispetto delle disposiziircui allart. 105

del D.

Lgs. 50/2016, tenendo presente che la qubippaltabile, secondo quanto specificato al pestealt. 3, non

puo essere superiore al 30% e che l'affidamergobappalto o in cottimo & sottoposto alle segaentizioni:

1.

che I'Appaltatore allatto dellofferta o all'attdellaffidamento in caso di varianti in corso d'cpebbia
indicato i lavori o le parti di opere che intendhappaltare o concedere in cottimo e, in partieptirvoler
subappaltare le categorie dichiarate subappaltesiorporabilile cui lavoraziori, secondo quanto specificato
al precedenteart. 3, non possono essere eseguite direttamente dallApmdabre se privo della relativa
gualificazione, a meno di relativa esecuzionaskvciazione di tipo verticaledichiarata in sede di gara, con
impresa in possesso di tale qualificazione;

che I'Appaltatore provveda dkposito del contratto di subappaltopresso la stazione appaltante almeno vent
giorni prima della data di effettivo inizio delllesuzione delle relative lavorazioni;

che ai fini del rilascio deliutorizzazione al subappaltp al momento o prima del deposito del contratto di
subappalto presso I'Appaltante, I'Appaltatore tretéanaltresi la documentazione attestante il pagsda
parte del subappaltatore, dei requisiti di cui agli 90 del D.P.R. n. 207/10, in relazione altegaie e
classifiche di lavori da realizzare in subappaltoattimo;

che venga presentata la dichiarazione dell'affitatdel subappalto o del cottimo, relativa al psssedei
requisiti di ordine generale di cui allart. 78 d&P.R. n. 207/10. In particolare, ove intenda kvsadel
subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 606 'Appaltatore & tenuto ai seguenti adempimédsnti
verifica del cui rispetto rientra nei compiti e lsalesponsabilita del Direttore dei lavori:
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a) dal contratto di subappalto deve risultare chefiiesa ha praticato per i lavori e le opere affidate

subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti’dggiudicazione, con ribasso non superiore altivpar

cento;

b) poiché nel bando di gara 'amministrazione ha atdiche non provvedera a corrispondere direttanaénte

subappaltatore o al cottimista I'importo dei ladagli stessi eseguiti, & fatto obbligo allAppalte di trasmettere,

entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nedon@ronti,copia delle fatture quietanzaterelative

ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corsis@b subappaltatore o cottimista, con lindicagialelle ritenute

di garanzia effettuate;

c) [Appaltatore deve allegare alla copia autentidacdetratto, da trasmettere entro il termine sspeificato,

oltre alle certificazioni di cui al precedente ufit anche ldichiarazione circa la sussistenza o meno di eveatiforme

di controllo o di collegamentoa norma dell'art. 2359 del codice civile con l'irepa affidataria del subappalto o del

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effattimciascuna delle imprese partecipanti neldisssociazione

temporanea, societa 0 consorzio.
Per quanto concerne la verifica del rispetto didiposizione di cui alla precedente lettera b)casb di subappalti di
impianti per i quali l'assistenza muraria vengatrediualmente prevista a carico della stessa imppaltatrice, Si
conviene che tale assistenza va convenzionalmentenisurata al 20% dei rispettivi prezzi contrattaalcorpo,
deducibili dalle tabelle.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dailezione dei lavori, anche attraverso I'lspettordel
lavoro, abbia a riscontrarsi ihancato rispetto delle disposizioni relative al sudppalto, il Responsabile del
procedimento assegna un termine, non superior@raigjuindici, per la eliminazione dell'inadempienz
Trascorso inutimente il termine suddetto, quald¥ppaltatore non abbia provweduto alla eliminagion
dellinadempienza, il Responsabile del procedimaatda comunicazione allAutorita competente, vasaosi, ove 1o
ritenga e previa formale messa in mora, di propaf®mministrazione appaltante la rescissione agltratto o di
procedere all'esecuzione d'ufficio in danno trandteentuale riappalto, pretendere il risarcimenteutti i danni e
immettersi nel possesso del cantiere nel termieelahndicare in apposita formale diffida, secamaanto specificato
al successivo articolo 24, senza che I'Appaltghassa fare opposizione di sorta. Con la sottaseezilel contratto
d'appalto, del quale il presente capitolato speaalkstituisce parte integrante e sostanziale, &igpre medesimo
prende pertanto atto e presta fin d’ora il propdasenso, in esito al provwedimento assunto daibfipnte, a detta
immissione in possesso, con 'assunzione a proarico dell'onere della guardiania e buona congieme delle opere
nel periodo intercorrente tra la comunicazionesttissione del contratto o di esecuzione d'uficiomomento della
effettuazione di tale immissione nel possesso afiere dopo il riappaltd.’Appaltatore resta in ogni caso l'unico
responsabile nei confronti dell Appaltante per 'egcuzione delle opere oggetto di subappaltsollevando questi da qualsiasi
eventuale pretesa delle imprese subappaltatriairiclieste di risarcimento danni eventualmentezata da terzi in
conseguenza anche delle opere subappaltate.
Il Direttore dei lavori ed il coordinatore per Besizione, di cui allarticolo 92 del D.Lgs. n. &/@ s.m.i.,
provvederanno a verificare, per quanto di ris@etttmpetenza, il puntuale rispetto di tutte le ol specificate nel
presente articolo.

Non sono in ogni caso considerati subappalti &gegie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.I§£306 :
a) inoleggi di macchine e mezzi d'opera funzionamtiersonale dell’Appaltatore;
b) il trasporto che non preveda l'impiego del condigcierattivita di carico e scarico mediante ussodevatori,
0 macchinari simili, del’Appaltatore;
¢) lafornitura di materiali, semilavorati, manufattiacchinari, componenti di impianti.

Art. 12 - Consegna dei lavori — Sospensione parzetlei lavori

ConsegnaAi sensi del comma 8 dellart. n. 32 del D.Ld¥2816 I'Appaltante si riserva di consegnare ofain via
di urgenza, anche in pendenza della stipula débdtond’appalto. Nel giorno e nell'ora fissatildahministrazione per
tramite del Direttore dei Lavori o del R.U.P., Iipgitatore deve trovarsi sul posto indicato peverla consegna dei
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lavori, munito del personale idoneo, nonché ddtiezzature e dei materiali necessari per eseguiee,occorre,
l'eventuale tracciamento dei lavori. Qualora I'Afpgiare non si presenti nel giorno stabilito il &iore dei lavori fissa
una nuova data per la consegna, fermo restande de@drrenza del termine contrattuale quello dalia della prima
convocazione. Nel caso di mancata consegna pezassellAppaltatore I'’Amministrazione ha facolridolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.

La consegna dei lavori pud essere eseguita imofi@) mediante successivi verbali, non soltantmdpigichieda molto
tempo, ma anche nel caso in cui, sia progettuadnpeetisto in relazione alla particolare naturbirtehvento o qualora,
in presenza di limitati impedimenti, il Responsabiél procedimento, preso atto dellattestazidasciata al riguardo dal
Direttore dei lavori ritenga opportuno disporre uoasegna parzialdn considerazione della natura, dellimportanza e
della possibilita di tempestiva rimozione di tafgpéedimento.

Sospensione dei lavoriD.Lgs. 50/2016 e, alla ripresa, il termine di uttizione deve essere prorogato dei maggiori tempi
tecnici necessari per dare completamente ultimtitelé opere, dedotti dal programma di esecuzidboei sopra. Se
le sospensioni sono dovute ad avverse condiziomitithe, a cause di forza maggiore, o alle alttestanze speciali
I'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento deintratto, né ad alcuna indennita, come dispo#iardd 59, comma 5
dello stesso decreto, ferma restando la facolkapgelitatore di avvalersi del disposto di cui aitna 3 dello stesso
articolo, ove ritenga cessate le cause di sospensiotale eventualita, qualora le sospensionih@sola volta o nel loro
complesso abbiano superato un quarto del periaaitattoale o comunque sei mesi complessivi, I'Appade pud
chiedere lo scioglimento del contratto senza intiersoltanto nel caso in cui 'Appaltante si opgeillo scioglimento,
I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggioneri derivanti dal prolungamento della sospersida determinare
con l'applicazione dei criteri di cui allart. 1@l D.P.R. n. 207/10. Ove, peraltro, le sospenpiempubblico interesse o
necessita abbiano superato, in una sola voltameatdmplesso, un quarto del periodo contrattuatsmunque sei mesi
complessivi e 'Appaltatore, in base a proprie f@omoe valutazioni di convenienza, non abbia avarizaiohiesta di
poter recedere dal contratto, non avra dirittoladari compensi o indennizzi per il periodo swsbeo al limite suddetto,
fino alla eventuale successiva richiesta di recéésbcaso di sospensione dei lavori dovuta a @tiAppaltante, le
eventuali contestazioni dell’ Appaltatore al riguadivono essere iscritte a pena di decadenzarbel @ sospensione e
di ripresa dei lavori, come disposto dallart. 1&&nma 8, del D.P.R. n. 207/10. L'indennizzo allffgitatore, nel
caso di sospensione illegittima, viene quantificoondo i criteri di cui all'art. 160 del D.P.R.207/10 per
l'intero periodo di sospensione, qualora i relatierbali di sospensione e di ripresa siano statidti con
riserva.

Art. 13 - Programma di esecuzione dei lavori — Pragmma relativo all’applicazione di
eventuale piano di qualita

L’Appaltatore € tenuto a presentare al Direttolidal®ri prima della consegna dei lavori, per ihttollo della sua
attendibilita e per la relativa approvazione, uogmmma esecutivo dal quale siano deducibili madelitempi
secondo i quali intenda eseguire i lavori nel ttspei termini di corresponsione degli accontcjsiai al successivo
articolo 18 e di ultimazione dei lavori di cui aktsessivo articolo 20, onde consentire al Diretieidavori medesimo
la verifica in corso d’opera del loro regolare guokento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Qualora I'Appaltatore non provveda a presentgpeofiramma esecutivo entro il termine sopra assgghBlirettore
dei lavori, al fine della verifica del rispetto defmini contrattuali, fara riferimento ad un andaio lineare dei lavori,
assegnando comungue, con apposito ordine di seniizitermine allAppaltatore per la relativa préagione ed
informando, nel contempo, il Responsabile del iowento per i provvedimenti di competenza.

Nella redazione del programma, I'Appaltatore demeete conto dell'incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole nella misura di 10 giormotativi, come disposto dall’art. 40, comma 3 dePIR. n.
207/10.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nellaziede del programma:

— delle particolari condizioni dellaccesso al camtje
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— della riduzione o sospensione delle attivita ditiesa per festivita o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;

— delle eventuali difficolta di esecuzione di alctaiori in relazione alla specificita dell'intervene
al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

— dei termini di scadenza dei pagamenti fissati@essivo art. 18;

— dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazioaaticipata di alcune parti, secondo quanto
specificato al successivo articolo 20.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale detofger cause non attribuibili a responsabilitd Afgpaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazialieventuale incremento della scadenza contrefttesiendo conto
di quanto specificato al precedente articolo 12niali aggiornamenti del programma, legati a ratgiesigenze
organizzative dell Appaltatore e che non compontirerifica delle scadenze contrattuali, possonaesgprovate dal
Direttore dei lavori, subordinatamente alla vesifiella loro effettiva necessita ed attendibilgailpieno rispetto delle
scadenze contrattuali.

Art. 14 - Installazione, gestione e chiusura del cgiere — Obblighi ed oneri a carico

dell’Appaltatore

Nellinstallazione e nella gestione del cantiefgpaltatore € tenuto ad osservare, oltre alle noenh&cniche previste
dal D. Lgs. n. 81/2008, richiamate ed esplicitaiepiano di sicurezza e di coordinamento, in refszialla specificita
dellintervento ed alle caratteristiche localizzatianche le norme del regolamento edilizio eieh@e le alire norme
relative a servizi e spazi di uso pubblico del Citente di Camporeale, nonché le norme vigentiivelaalla
omologazione, alla revisione annuale e ai reqdistcurezza di tutti i mezzi d'opera e dellesattature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato ai precedetitdli 10 e 13, sono a carico dell’Appaltatorérecagli oneri di culi
all'art. 32 del D.P.R. n. 207/10, gli ulteriori shed obblighi appresso riportati, di cui 'Appatiee ha tenuto conto nella
formulazione della propria offerta e pertanto séitela a compensi particolari o indennizzi di cpiei natura:

1.

il rilievo plano-altimetrico della situazione amiperam secondo le indicazioni del Direttore dei
lavori;

l'accertamento delleventuale presenza sullaregetiidi impianti —aeree, superficiali o interrateli scoli e
canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttdei lavori ne disponga lo spostamento, questa pssere
effettuato attraverso prestazioni da compensaeinomia;

laffidamento della custodia del cantiere a persopevvisto della qualifica di guardiano particelgiurato ai
sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 19826

l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazmticenze necessarie per limpianto, il servizia gestione
del cantiere, nonché, in genere, di quelle comuntpmessarie per l'esecuzione delle opere oggetto
dellappalto;

la tempestiva richiesta e I'ottenimento degli ailmmenti prowvisori per l'approwigionamento deltma,
dellenergia elettrica e del telefono necessarl'gsercizio del cantiere e per I'esecuzione deireappaltati,
nonché tutti gli oneri relativi a contributi, laver forniture per I'esecuzione di detti allacciath@nowvvisori,
oltre alle spese per le utenze e i consumi dipdirdigpredetti servizi;

il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negllacciamenti da parte degli enti erogatori andufficienza
delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consetdenagolare esecuzione dei lavori;

la realizzazione e il mantenimento, a propria ceirapese, delle vie e dei passaggi interessati
dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di ewatit ponti di servizio, passerelle, accessi e
recinzioni occorrenti per il servizio del cantiepeevia acquisizione delle necessarie autorizzgzion
linstallazione di tabelle e, ove necessario, dedpnainosi, in funzione sia di giorno che di nottenché
ladozione di tutti gli accorgimenti necessari @ssicurare l'incolumita delle persone e dei mdzziutilizzino

la stessa viabilita e per evitare pericoli petdiiferenza con eventuali altre attivita in attéermdne adiacent
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nonché intralci con le attivita di eventuali aitrrese operanti nella stessa zona;

la manutenzione della viabilita pubblica esisterger la eliminazione di eventuali danni o la
rimozione di detriti prodotti dai mezzi a serviziel cantiere, nel rispetto delle norme comunali e d
guelle del codice della strada e dei relativi ragwnti nonché delle disposizioni che dovessero
essere impartite in proposito dai competenti orgadalla direzione lavori;

la recinzione del cantiere nonché qualunque spestardella recinzione stessa si rendesse necedsgainte

il corso dei lavori, per consentire il regolarelgioento delle attivita in corso o I'eventuale esgane di
lavori di competenza di altre imprese;

l'adozione dei provvedimenti necessari perchéeam di sospensione dei lavori con riferimentoeatyli159 e
160 del D.P.R. n. 207/10 siano impediti deteriorainaequalsiasi genere alle opere gia eseguite;
'apprestamento di adeguato ufficio di cantiere lgeDirezione dei lavori, riscaldato nel periodo
invernale, raffrescato d’estate, provvisto di ilinazione, telefono, servizio igienico, mobili ed
attrezzature tecniche;

la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Coissione di collaudo di manodopera e di strumenti e
materiali necessari per rilievi, determinazioneaote, misurazioni, tracciamenti, prove di cariao s
strutture o di tenuta degli impianti fino al termidelle operazioni di collaudo;

la tempestiva presentazione della campionaturaatériali, semilavorati, componenti ed impianti, ciah
l'esecuzione delle prove di laboratorio e di cadcoui al successivo articolo 16, oltre alle eualitulteriori
prove richieste dalla Direzione dei lavori e/fo@l@bmmissione di collaudo;

l'assoluto rispetto delle norme vigenti in mateliggiene del lavoro, di prevenzione dagli infortsul lavoro e

di prevenzione antimafia, nonché delle disposiziomateria di sicurezza, condizioni di lavoro @mividenza

e assistenza in vigore nel luogo dove devono esseggiti | lavori, in conformita di quanto disgodtl D.Lgs

n. 81/08 e successive modifiche e integraziorirekele indicazioni del piano di sicurezza e coaudliento e,
ove previsto, del piano generale di sicurezza;

la fornitura e la posa in opera, all'atto dellanfazione del cantiere, di una tabella, da realizralsase allo
schema tipo in uso presso questa amministrazidpezgietto verra consegnato al Direttore dei Lyvdelle
dimensioni minime di cm 200x150, con lindicaziaes lavori che verranno eseguiti e del relativoadrtg
dell'lmpresa aggiudicataria, del Responsabile umieb procedimento, dei progettisti delle opere Kade
sicurezza, dellufficio di direzione lavori, deladinatore della sicurezza, della direzione edstasza del
cantiere, dei termini contrattuali di inizio e die lavori, delle eventuali imprese subappaltatdon le
caratteristiche e secondo il testo da sottopdimpaiovazione preventiva della Direzione dei Lgvor

la fornitura dell’energia elettrica per tutte leye di funzionamento degli impianti e del gasolimetano
necessari per I'esecuzione delle prove di tenotdda e , prima della consegna delle opere, pearifica del
funzionamento dell'impianto di riscaldamento;

la fornitura quindicinale all’Appaltante in dupliagmpia di almeno n. 30 fotografie a colori 18x24,
dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori;

L’Appaltante si riserva la facolta di richieder&Asbpaltatore, che pertanto € tenuto a corrispoleder

19.

la eventuale fornitura di mano d'opera, materiafinezzi d’opera in economia, da registrare nelle

apposite liste settimanali, distinte per giornatealifiche della mano d'opera e prowviste, come

disposto dagli articoli 51 e 75 del regolament850/1895 e da liquidare:

— (quanto alla mano d'opera, ai noli ed ai traspaitashase dei prezzi ufficiali correnti alla data d
formulazione dell'offerta, dedotti dal bollettinoelih Commissione regionale incaricata della
determinazione della variazione dei prezzi perr@viRcia di Palermo, aumentati del 13 % per spese
generali e successivamente del 10% per utile el'applicazione del ribasso dasta sulla quota
complessiva di spese generali ed utili;

— quanto alle provviste e ai noli, sulla base defldufre quietanzate, con gli stessi aumenti e
ribasso di cui al trattino precedente.
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Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Aftptore, senza dirit- to ad alcun ulteriore congoem
seguenti adempimenti:

20.

21.
22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

la consegna delle dichiarazioni di conformita dil #mpianti, rilasciate ai sensi del D. Lgs 37/8
soggetti in possesso dei requisiti tecnico-proéessi di cui all'art. 3 della stessa legge;

le richieste di nulla-osta prescritti alla compé¢eASL e, in particolare, al'ISPESL;

la predisposizione della documentazione necesparida richiesta, da parte del Responsabile del
procedimento, del certificati di abitabilita o agjth delle opere;

la consegna di tutti gli elaborati grafici illugiva del tracciato effettivo, delle caratteristiclee della
consistenza delle reti elettriche, idriche, diaidamento, fognarie,telefoniche, telematiche eyds| interne
ed esterne, completi di indicazioni relative aziose e profondita dei cunicoli, pozzetti di ispes, quote di
scorrimento e quanto altro necessario per sodglisfasigenze di manutenzione e gestione;

la consegna di tutta la documentazione relativarudiuse, impianti e attrezzature, unitamente a&ofal
certificazioni, garanzie, modalita di uso e marzitgr®@ e quanto altro necessario per la relativiogese
manutenzione e, in particolare, la dichiarazioreodformita degli impianti realizzati nel rispettelle norme di
cui al D.M. 37/08, come ribadito al successivalait.

la presenza di esperti per l'assistenza, alla goaseell'avvio degli impianti;

I'onere della guardiania e della buona conservaziteile opere realizzate, fino all’approvazione del
certificato di collaudo, qualora non sia stata aacochiesta ed effettuata la presa in consegna
anticipata da parte dell’Appaltante;

la pulizia di tutte le opere realizzate e deglizgsterni, lo sgombero di ogni opera provvisiondle
detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il faine indicato dalla Direzione dei lavori in relazéalla
data di presa in consegna,

un quantitativo, pari al 5% dei componenti impiegel’'opera, di ogni materiale usato per pavimeota e
guant'altro I'Appaltante riterra di richiedere peuccessivi eventuali ricambi omogenei, da congrerton i
prezzi dei materiali a pié d'opera; I'Appaltatoreve, inoltre, fornire gli estremi (numero di RALarca e
tipologia) di ogni colorazione utilizzata per letdiggiature interne ed esterne dell'edificio;

Restano inoltre a totale carico dellimpresa, epmsati nel prezzo di appalto, i seguenti oneri:

29.

tutte le spese relative alla stipulazione del @itdr tutte le imposte e le tasse su esso gravanti;
costo delle copie del contratto e dei documergigaiti, compresi i diritti di segreteria.

Art. 15 - Strutture e impianti e conoscenza delleandizioni di appalto e delle condizioni

locali

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto Ediglcumentazione allegata I'Appaltatore, in confér di guanto
dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

— di avere preso piena e perfetta conoscenza dekfioogsecutivo delle strutture e dei relativi
calcoli giustificativi e della loro integrale attuiita,;

— di aver verificato le relazioni e constatato la gaiita e la completezza dei calcoli posti a base
d’appalto, anche alla luce degli accertamenti efédt in sede di visita ai luoghi, con particolare
riferimento alla tipologia di intervento e alle atteristiche localizzative e costruttive;

— di avere formulato la propria offerta tenendo catitdutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progkttaache per quanto concerne il piano di sicurezda
coordinamento in relazione alla propria organizeag; alle proprie tecnologie, alle proprie attrerea
alle proprie esigenze di cantiere e al risultaiquigori accertamenti, nellassoluto rispetto detamativa
vigente, senza che cio possa costituire motivaitaeti 0 maggiori compensi o particolari indennittre
al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;
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— di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivstrutture e impianti e di assumere pertantadagpe
incondizionata responsabilita nella esecuzione dglere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero
derivare da dette eventuali integrazioni, da irseggli elaborati esecutivi di cantiere;

— di essere a perfetta conoscenza non solo didutt@#ine generali e particolari che lo regolancanche di
tutte le condizioni locali che si riferiscono allgere, quali la natura del suolo e del sottosislaabilita e
gli accessi, la possibilita di utilizzare materiadiali in rapporto ai requisiti richiesti, la disza da cave di
adatto materiale, la presenza o meno di acquahigiaccorra per I'esecuzione dei lavori, sia clisbale
essere allontanata), I'esistenza di adatti scagiaffiuto ed in generale di tutte le circostanzeagali e
speciali che possono aver influito sul giudizid Appaltatore circa la convenienza di assumerecitialle
condizioni di offerta.

E altresi sottinteso che I'Appaltatore si & restocgrima dell'offerta, di tutti i fatti che posmoinfluire sugli oneri di
manutenzione delle opere fino al collaudo. Rest@mie esplicitamente convenuto che l'appaltotsnde assunto
dalllmpresa a tutto suo rischio ed in manierd@iean base a calcoli di sua convenienza, camadia ad ogni rivalsa per
caso fortuito, compreso l'aumento dei costi ppplizazione di imposte, tasse e contributi di desilsatura e genere,
nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostateapossa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvangp disposto in
materia di danni di forza maggiore.

Ai sensi del D.M. 37/08, ai fini della installaz&rtrasformazione, ampliamento 0 manutenzione egianti di cui
allart. 1 della stessa legge, I'Appaltatore o ubappaltatore debbono preporre allesercizio @ ttivita di
installazione un responsabile tecnico che abbguisiti di cui al D.M. 37/08.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dallggitatore per proprie esigenze organizzative ardiere devono essere
preventivamente sottoposti all'approvazione dettiaire lavori, secondo quanto gia precisato abpestte articolo 10;
ove si siano resi necessari in corso d'opera unragmento e/o una integrazione degli elaboratirditure posti a base
d’appalto, dopo l'approvazione del Direttore deblal’Appaltatore dovra provvedere al relativoedibre deposito ai
sensi della legge n. 1086/1971 e, se in zona siskiidia legge n. 64/74 e successive modifichéegrawioni. Tali
progetti vanno poi allegati alla documentaziorentiaudo.

Il collaudo delle strutture, di cui alle leggi 86/1971 e n. 64/74 verra eseguito da ingegnectutetti iscritti ai
rispettivi albi professionali, nominati dall Appailite, a carico del quale sono i relativi corrigpett

Sono invece a carico dellAppaltatore tutte le spesgli oneri inerenti, connessi o dipendenti iaziene agli
adempimenti cui € tenuto secondo quanto previstpresente e nel successivo articolo, ivi compiesecuzione di
prove in laboratorio o in cantiere e la messagodizione di mano d'opera, apparecchiature e rakissr le prove di
carico e le prove sugli impianti disposte dal Maret dei lavori o dagli incaricati dei collaudi t&fao tecnico-
amministrativi.

Art. 16 - Campionature e prove tecniche

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 167R&.R. n. 207/10 per quanto attiene “accettaziqoalita ed
impiego dei materiali”, costituisce onere a cadeti Appaltatore, perché compensato nel corrisgetfiappalto e
percio senza titolo a compensi particolari, proevedcon la necessaria tempestivita, di propridaiiva o, in
difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavalla preventiva campionatura di materiali, dawurati,
componenti e impianti, accompagnata dalla docurmemi& tecnica atta a individuarne caratteristiche e
prestazioni e la loro conformita alle prescrizicontrattuali e integrata, ove necessario, dai ttisppealcoli
giustificativi, ai fini dell’'approvazione, prima taizio della fornitura, da parte della stessar&ione dei
lavori, mediante apposito ordine di servizio.

| campioni e le relative documentazioni accettatioee del caso, controfirmati dal Direttore deiokave dal
rappresentante dell Appaltatore, devono esserena@tsfino a collaudo nei locali messi a dispasiei dell’ Appaltante
da parte dell’Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’&#7, comma 8, del D.P.R. n. 207/10, le prove elitache la direzione
dei lavori o 'organo di collaudo possono dispmee stabilire lidoneita di materiali o componenti.

Per dette prove la direzione lavori provwede digmedel relativo campione ed alla redazione gdosito verbale di
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prelievo; la certificazione effettuata dal laboratprove materiali riporta espresso riferimental@verbale.

E altresi a carico dell’Appaltatore la fornituraagiparecchiature, materiali attrezzature necessatesecuzione delle
prove, in sito o in laboratorio, richieste dallaeione dei lavori e/o dalla Commissione di cokaimdcorso d'opera per
l'accertamento del collaudo statico, della tenetie deti, della sicurezza e della efficienza degfiianti.

Art. 17 - Assicurazioni

Costituisce onere dell Appaltatore, da ritenersnpreso nel corrispettivo dellappalto, 'accensjqmesso compagnie
di primaria importanza nel settore, delle polizgaardanti le assicurazioni appresso specificagessamente previste
dallart. 103, comma 7 D.Lgs. 50/2016, in confoanaiel D.M. 12/03/2004 n. 123:

Polizza C.A.R. cosi ripartita:

SEZIONE A

- Danni alle opere d'appalto: € 637.630,37

SEZIONE B

- Responsabilita civile verso terzi durante I'ezeme delle opere(R.C.T.): € 500.000,00.

- Responsabilita Civile Operai (R.C.O.) che pravedssimale non inferiore a € 2.500.000,00 dianité di € 1.000.000,00
per ogni persona lesa.

Le polizze di cui ai precedenti commi devono peradichiarazione di vincolo a favore dell’ Appatae devono coprire
l'intero periodo dell'appalto fino allintervenuggprovazione del collaudo o del Certificato di Blage Esecuzione;
devono altresi risultare in regola con il pagamelgtiorelativo premio per lo stesso periodo indieattevono
essere trasmesse all’Appaltante almeno 10 giommigpdell’inizio dei lavori.

Art. 18 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavo

E’ consentita la corresponsione allimpresa di niitgpazione sul prezzo d’appalto pari al 20% sdoda modalita di
cui allarticolo 35, comma 18 del Digs 18/04/20E6&0.

Il Direttore dei lavori dell’Appaltante, in basdaktontabilita delle opere in corso, redatta intmidittorio
con il rappresentante dell’Appaltatore, provvedalla redazione di stati di avanzamento ogni quédvol
l'importo dei lavori eseguiti raggiungera un impmrtetto (di ribasso e ritenute di legge)adiro 50.000,00
(cinquantamila). Sull'importo dei lavori contabitiati verranno effettuate le ritenute di legge suniog
certificato di pagamento.

Sulla base degli stati d’'avanzamento il Responsalt@l procedimento provvedera a redigere i comidpati
certificati di pagamento, da inoltrare al compeganificio dell’Appaltante per la relativa liquidazie.

Si procedera alla redazione ed alla conseguentddione dellultimo certificato di pagamento sdlopo accertata
lultimazione dei lavori, indipendentemente dalfiorto. Al pagamento della rata di saldo si pro@edprevia
presentazione di garanzia fidejussoria, entro Oigilalla data di emissione del certificato diazalo o di regolare
esecuzione, secondo quanto disposto dall'artcd32, del D.P.R. n. 207/10.

Secondo l'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016a ‘Garanzia di cui al comma 1 e progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecezioel limite massimo dell'80 per cento dell'inizia
importo garantito. L'ammontare residuo della caneidefinitiva deve permanere fino alla data di sioige
del certificato di collaudo provvisorio o del cédato di regolare esecuzione, o comunque finodiailonesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dealativo certificato. Lo svincolo & automatico,nza
necessita di nulla osta del committente, con la sondizione della preventiva consegna all'istitgrante,
da parte dell'appaltatore o del concessionaridj d&di di avanzamento dei lavori o di analogo woento,
in originale o in copia autentica, attestanti lawwta esecuzione. Tale automatismo si applica aaglie
appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pationi contrarie o in deroga. Il mancato svincok quindici
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giorni dalla consegna degli stati di avanzamentielta documentazione analoga costituisce inademyiome
del garante nei confronti dell'impresa per la qlelgaranzia € prestata”.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo geita, € svincolato alla data di emissione delfivatp di collaudo.

Art. 19 - Prezzi unitari per la contabilizzazione alle opere a misura e a corpo

L'importo di contratto pud variare, in aumento aliminuzione, esclusivamente per la parte deiilalzocontabilizzare a
misura, in base alle quantita effettivamente etgedeime restando le condizioni previste dal pteggapitolato speciale
ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 1@,e 12 del Capitolato generale d’appalto. P&oriala contabilizzare a
corpo i prezzi unitari offerti dall'aggiudicataiio sede di gara non hanno efficacia negozialerpdito complessivo
dell'offerta, anche se determinato attraverso lieggpione dei predetti prezzi unitari alle quantitdsta fisso e
invariabile.

Allo stesso modo non hanno efficacia negozialedmtita indicate dalla Stazione appaltante negpiragettuali e nella
lista delle categorie e forniture, ancorché rettifi, essendo obbligo esclusivo del concorrentitollo e la verifica
della completezza e della congruita delle vocille deantita indicate dalla Stazione appaltanteferchulare I'offerta
sulla sola base delle proprie valutazioni qualitedi quantitative, assumendone i rischi, ai sehsiutcitato art. 90 del
DPR 207/10.

Per i lavori da contabilizzare a misura i prezatannofferti dall'aggiudicatario in sede di garastituiscono i
prezzi contrattuali.

Art. 20 - Norme relative ai termini per I'esecuziore dei lavori — Penali in caso di ritardo

| lavori oggetto del presente appalto dovrannoresgiimati entro e non oltré80 (centoottana) giominaturali e
consecutivi alla data di consegna dei lavori. Nogspno costituire motivo di proroga dell'inizio ¢kerori e della loro
regolare e continuativa conduzione secondo ilivelgrogramma di esecuzione redatto dallAppakatirsensi del
primo comma del precedente art. 13:

1. il ritardo nellapprestamento del cantiere e ridimiamento per 'approvvigionamento dell'energjittrica e
dellacqua;

2. l'eventuale esecuzione di accertamenti integrathé I'Appaltatore ritenesse di effettuare per la
esecuzione delle lavorazioni;

3. il ritardo nella presentazione della documentazioelativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini
dellapprovazione al subappalto che I'Appaltanteedeffettuare entro il termine di 30 giorni;

4. il tempo necessario per I'esecuzione di prove stdl@pionature, di prove di carico e di prove sugli
impianti;

5. il ritardo nella presentazione delle campionatine @bbia comportato anche un conseguente ritalido ne
approvazioni nonché il tempo necessario per lemplento degli ulteriori adempimenti a carico
dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del pregerCapitolato;

6. le eventuali vertenze a carattere aziendale tralfsppre e maestranze.

In relazione a quanto previsto dall'art. 40, con3ndel D.P.R. n. 207/10, nel tempo contrattualengpeesa l'incidenza
dei giorni per recupero avversita atmosferichda naisura di 20 (venti) giorni naturali consecutivi

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardonella ultimazione dei lavori oggetto dell'appaliforesponsabile del
procedimento applica all Appaltatore, a titolgpdnalg una decurtazione sullimporto del conto finalgé pe1%o (uno
per mille) dellimporto netto contrattuale € comungqueomplessivamente non superiore al 10% del contratto

Art. 21 - Ultimazione dei lavori — Gratuita manuterzione — Collaudo
L'ultimazione dei lavori, in conformita di quanteepisto all'art. 159 del D.P.R. n. 207/10, comn@p@ena avvenuta, &
comunicata dallesecutore per iscritto al direttfee lavori, il quale procede subito alle necéssapnstatazioni in
contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allglimento del contratto né ad alcuna indennitdogaad lavori, per
gualsiasi causa non imputabile alla stazione appajtnon siano ultimati nel termine contrattuale
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e gualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito a formale comunicazione dellesecutoriatdivenuta ultimazione dei lavori, il direttorei thevori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio conclgeee e rilascia, senza ritardo alcuno dalla flamoamunicazione, il
certificato attestante l'avvenuta ultimazione ippilo esemplare, seguendo le stesse disposiziemstprper il verbale di
consegna. In ogni caso alla data di scadenza tprelgkcontratto il direttore dei lavori redigedontraddittorio con
I'esecutore un verbale di constatazione sullo ditavori.

II certificato di ultimazione pud prevedere l'asgegipne di un termine perentorio, non superiorssagita giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entitaesizte da parte del direttore dei lavori comeud targinali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavdirimancato rispetto di questo termine comportafficacia del certificato
di ultimazione e la necessita di redazione di numrtificato che accerti l'avwvenuto completamerlie davorazioni
sopraindicate.

Il conto finale viene trasmesso, nei successiwgidthi al Collaudatore affinché possa procedere alla redazione del
certificato di collaudo, a cura dello stesso Resglite del procedimento, unitamente a propriaicglaZinale e alla
documentazione di cui allart. 202del richiamat® B.. 207/10.

I certificato di collaudo dovra essere emessmeéntresidalla data di ultimazione lavori, in conformitaydianto disposto
dall'art. 219 del piu volte citato D.P.R. 207/10.

Il collaudo, emesso in conformita a quanto spetdiall’art. 229 del Regolamento (D.P.R. 207/1@),chrattere
prowvisorio; assume carattere definitivo decord& dani dalla data della relativa emissione. Dectalsotermine il
collaudo si intende approvato, ancorché non da fEmalmente approvato dallAmministrazione eritdue mesi
successivi dalla scadenza suddetta. La presa segmm delle opere realizzate prima del collaudomodi ed in
conformita a quanto indicato all'art. 230 del Raganto non incide sull'esito del collaudo e sullentuali conseguent
responsabilita dell’ Appaltatore.

Il certificato di collaudo viene trasmesso perua accettazione allAppaltatore che deve firmadbtermine di venti
giomi. Allatto della firma I'Appaltatore puo aggigere le domande che ritiene opportune rispéét@pérazioni di
collaudo, formalizzandola nel modo prescritto dedyj®lamento con riferimento alle riserve e con leseguenze ivi
previste.

Ai sensi dell'art. 233 del Regolamento I'organacdilaudo formula le proprie considerazioni sullsepgazioni fatte
dallAppaltatore ed effettua se del caso nuovéavéslavori eseguliti.

Successivamente alle determinazioni dell'orgar@ithudo I'’Amministrazione provvede, ai sensi degl. 234 e 235
del Regolamento, ai successivi adempimenti, noatitagprovazione del certificato di collaudo praeiio, allo
svincolo della cauzione ed al pagamento dellalratzdo, previa garanzia fidejussoria.

Il pagamento della rata di saldo non costituisespnzione di accettazione dell'opera ai sensiatell1666,
secondo comma, del codice civile.

Fino a quando non € intervenuta I'approvazioneid®tldi collaudo, I’Amministrazione pud procedead
un nuovo collaudo.

Come gia previsto al precedente articolo 14, I'Apppre € tenuto a provvedere alla custodia ed kallana
conservazione, nonché alla gratuita manutenziartetpele opere e impianti oggetto dell'appaltmfall’approvazione
del collaudo, ferma restando la facolta dellAgatt di richiedere la consegna anticipata di totearte delle
opere ultimate in base a quanto previsto dallz8@ del D.P.R. 207/10.

| lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifféli a insindacabile giudizio. dell Appaltante laalcui esecuzione
I'Appaltatore non abbia provveduto nei termini dfiesiano stati prescritti, sono eseguiti direttateedall’ Appaltante

stesso, con addebito della relativa spesa all’ Aqipat inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggeltiapbalto da parte dell Appaltante deve risuli@d@eapposito verbale
in duplice originale, sottoscritto dal Direttord @evori, dallingegnere Capo, dal rappresentaetéocyano incaricato
della gestione e dall Appaltatore o suo rappres@tanitamente ad uno stato di consistenza redattmtraddittorio tra
le parti e alla consegna di tutta la documentazibog ai punti da 20) a 26) dell'articolo 14.
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Art. 22 - Osservanza dei contratti collettivi

1.

L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza ti tietleggi, regolamenti e norme vigenti in matemianché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei laean particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggettoptekente appalto, 'appaltatore si obbliga ad appi
integralmente il contratto nazionale di lavoro géroperai dipendenti dalle aziende industrialiliegli
affini e gli accordi locali e aziendali integratidello stesso, in vigore per il tempo e nella lidadh cui
si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anchealpra non sia aderente alle associazioni stiputant
receda da esse e indipendentemente dalla natwstiiiade o artigiana, dalla struttura o dalle disieni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualiftcezgiuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appal@elitosservanza delle norme anzidette da parté deg
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispttipendenti, anche nei casi in cui il contrattdlettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fattde il subappalto non sia stato autorizzato non esim
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senzgipdizio degli altri diritti della Stazione appaita;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighitributivi in materia previdenziale, assistelgia
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatalld leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generalecaso di inottemperanza agli obblighi contributiei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da partel'dplpaltatore o dei subappaltatori, rilevata daDWRC
negativo, in assenza di adeguate giustificaziodi ocegolarizzazione tempestiva, la Stazione apptdta
provvede direttamente al pagamento dei creditiatanii predetti istituti, in luogo dell’appaltatoe dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenutepsgiamenti delle rate di acconto e di saldo aiis#ai
articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presenfst@lato Speciale.
Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento generate,caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dafiEfatore o dei subappaltatori, la Stazione appttpud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioretiate, anche in corso d'opera, utilizzando lewrse
trattenute sui pagamenti delle rate di accontosaltio ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28nwa 8,
del presente Capitolato Speciale.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per duamite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltate ai
subappaltatori copia del libro unico del lavorocdi all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, 831
possono altresi richiedere i documenti di ricoimasato al personale presente in cantiere e venifeia
effettiva iscrizione nel predetto libro unico davbro dell’appaltatore o del subappaltatore awtatz
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 26mma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del ,2008
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo,laléégge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiei@ apposita tessera di riconoscimento, impermeaiile
esposta in forma visibile, corredata di fotografientenente le generalita del lavoratore, i danidicativi
del datore di lavoro e la data di assunzione delrigtore. L'appaltatore risponde dello stesso giobéinche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori aiatati; la tessera dei predetti lavoratori deymriare gli
estremi dell’'autorizzazione al subappalto. Tuttlavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche otatori autonomi che esercitano direttamente lgnmo
attivita nei cantieri e il personale presente oictedmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltat@ocf, artigiani di ditte individuali senza dipentlen
professionisti, fornitori esterni, collaboratorivdiari e simili); tutti i predetti soggetti devorrovvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscitnateve riportare i dati identificativi del comneitite ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, delggken. 136 del2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 ecémporta I'applicazione, in Capo al datore di layor

della sanzione amministrativa da euro 100 ad eQfbder ciascun lavoratore. Il lavoratore munitdael

tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che pavvede ad esporla € punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confrdatie predette sanzioni non & ammessa la proceliura

diffida di cui all'articolo 13 del decreto legisihab 23 aprile 2004, n. 124.

. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamergenerale, fermo restando quanto previsto per

I'acquisizione del DURC in sede di erogazione delgmenti ai sensi degli articoli 28, comma agicati
27, comma 8, lettera a), 29, comma 8, 38, comniettera d), 47, comma 2, lettera c), numero 3)9¢ 4
comma 2, lettera a), qualora tra la stipula detredto e il primo

stato di avanzamento dei lavori di cui all'artic@®, o tra due successivi stati di avanzamenttageri,
intercorra un periodo superiore a 180 (centottagitai,

la Stazione appaltante acquisisce il DURC reladiVappaltatore e ai subappaltatori entro i 30r(tag giorni
successivi alla scadenza dei predetti 180 (centaftg@iorni.
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Art. 23 - Rescissione del contratto — Esecuzioneufficio dei lavori

L’Appaltante puo dichiarare rescisso il contratoseguenti casi:
a) quando sono accertati reati o violazione reitedagli obblighi relativi alla sicurezza;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioniefglit dal Direttore dei lavori su indicazione del
Responsabile del procedimento.

Art. 24 - Definizione del contenzioso

Fermo restando quanto specificato al riguardcadtidblo 164 del D.P.R. n. 207/10 circa la postlili risoluzione della
controversia in via amministrativa, la competendle €ontroversie derivanti dal Contratto di Appaipetta, ai sensi
dell'art. 20 del C.p.c., al giudice del luogo ddwentratto e stato stipulato.

Art. 25 - Spese contrattuali —Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sel&dfarticolo 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli onererenti e
conseguenti alla stipulazione e registrazione deltratto di appalto, compresi quelli tributari.
Sono a carico dellappaltatore senza diritto dilsis;
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento ditéule licenze tecniche occorrenti per I'esecuzideie
lavori e la messa in funzione degli impianti;
C) le tasse e dli altri oneri dovuti ad enti terriir{occupazione temporanea di suolo pubblico,i passabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a déscacc.) direttamente o indirettamente connéagiestione del
cantiere e allesecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria eaese relativi al perfezionamento e alla registraei
del contratto.
Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesspdi bollo per gli atti occorrenti per la gestiate lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificatolifiudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze containili determinanti aggiornamenti o conguagli @sbmme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1le Ehaggiori somme sono comungue a carico dedligipre e trova
applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le impastgli altri oneri, che, direttamente o indirettarte gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto & soggetto allimposta sldresaggiunto (1.V.A.); I'.V.A. é regolata dalladge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d'appaltiendono I.V.A. esclusa.
A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, alfrés imposte e in genere qualsiasi onere, cheftatinente o
indirettamente, nel presente o nel futuro, abbigravare sulle forniture e opere oggetto dellappaithe
contrattualmente risultavano a suo carico, anchiigula tassa, l'imposta o 'onere qualsiasi tiigutestato a nome
dellAppaltante.

Art. 26 - Interpretazione del contratto e del capiblato speciale d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gtbg vale la soluzione piu aderente alle finaliéa le quali il
lavoro e stato progettato e comunque quella megimndente ai criteri di ragionevolezza e di butataica
esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loom wompatibili 0 apparentemente non compatibitiyano
applicazione in primo luogo le norme eccezionajuelle che fanno eccezione a regole generali,consie® luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioniskgive o regolamentari ovvero all'ordinamentoidico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quellearattere ordinario. L'interpretazione delle stde contrattuali, cosi
come delle disposizioni del capitolato specialppditio, € fatta tenendo conto delle finalita deltiedto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvagoogni altra evenienza trovano applicazionetigicdi da 1362 a 1369
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del codice civile.

Art. 27 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contrastppiilto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto nomrantrasto con il presente Capitolato speciale m no
previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del pgetto esecutivo, ivi compresi i particolari cosix, i
progetti delle strutture e degli impianti, le rétat relazioni di calcolo e la perizia geologicaje
elencati nell'allegato «C», ad eccezione di quedplicitamente esclusi ai sensi del successivo @Bim
(6).

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cuiaficolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al putito
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché leppsie integrative al predetto piano di cui alleoto
131, comma 2, lettera a), del Codice dei conteadii'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 812108,
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articd®, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 deBz2®al
punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regwolanto generale;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 €37

h) Sono contrattualmente vincolanti tutte le legge @brme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare: a) il D.Lgs. 50/2016;

i) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

j) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relatillegati.

k) Non fanno invece parte del contratto e sono esteamapporti negoziali:

[) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

m) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; essmbafficacia limitatamente ai fini del’aggiudidane
per la determinazione dei requisiti soggettivi degecutori, ai fini della definizione dei requisiggettivi
e del subappalto, e ai fini della valutazione datldizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’adblo 106
del D.Lgs. 50/2016;

n) le quantita delle singole voci elementari rilevabdidgli atti progettuali, e da qualsiasi altro l@itegato.

Art. 28 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di falimento dellappaltatore la Staziampaltante si avwale, senza pregiudizio per ogui dititto e
azione a tutela dei propri interessi, della pro@egrevista dagli articoli 108 del Codice dei cattitr

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento tempmgrémeaso di falimento dellimpresa mandataridi ana
impresa mandante trovano applicazione rispettivemnenmmi 18 e 19 dellarticolo 48 del D.Lgs. 5¥8.

Art. 29 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta dodioirre nelle opere oggetto dellappalto quelléawéirche a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senzapeneid 'impresa appaltatrice possa pretendergensnall'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piidi imeno con l'osservanza delle prescrizioni etbérdimiti stabiliti
dallart. n° 149 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 .

Sono inoltre ammesse, nellesclusivo interesseantttinistrazione, le varianti, in aumento o in digzione,
finalizzate al miglioramento dellopera e alla furgzionalita, sempre che non comportino modifichsaziali e siano
motivate da obbiettive esigenze derivanti da diacae sopravvenute e imprevedibili al momento ditifaula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali iarti non pud superare il 5 per cento dell'impastiginario
del contratto e deve trovare copertura nella sostaraziata per I'esecuzione dell’'opera.

Art. 30 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissiomputabili alle carenze del progetto esecutiveersilessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o itepéa realizzazione dell'opera ovvero la sugzatizione, e che sotto il
profilo economico eccedano il quinto dellimportmario del contratto, la Stazione appaltantegde alla
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risoluzione del contratto con indizione di una raugsra alla quale € invitato 'appaltatore origmar
In tal caso la risoluzione del contratto compolfaaigamento dei lavori eseguiti, dei materialiigildel 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quatwag dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolaril@tetarico di progettazione sono responsabili @gird subiti dalla Stazione
appaltante; ai fini del presente articolo si cagrsido errore od omissione di progettazione l'inastegvalutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificezidella normativa tecnica vincolante per la ptagene, il mancato

rispetto dei requisiti funzionali ed economici pebgiti e risultanti da prova scritta, la violam® delle norme di

diligenza nella predisposizione degli elaboratgpttuali.
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Parte Il — Prescrizioni tecniche

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZI ONE E ORDINE DA
TENERSI DEI LAVORI

Art. 31 — Premessa

Tutti i materiali devono essere della migliore g@alrispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/ 93246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/1@3E sui prodotti da costruzione e corrisponder@antp
stabilito nel presente capitolato speciale; oveoesen preveda espressamente le caratteristiche per
I'accettazione dei materiali a pié d'opera, o memodalita di esecuzione delle lavorazioni, siifitme che,
in caso di controversia, saranno osservate le ndsmel., le norme C.E.l, le norme C.N.R. e le nerm
stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto del’AN pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali
devono intendersi come requisiti minimi, al di eottei quali, e salvo accettazione, verra applicata
adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere geesentazione del campionario di quei materiali che
riterrd opportuno, e che I’Appaltatore intende iegare, prima che vengano approvvigionati in caatier

Inoltre sara facolta dellAmministrazione appaltarnthiedere all’Appaltatore di presentare in forma
dettagliata e completa tutte le informazioni ybdir stabilire la composizione e le caratteristideesingoli
elementi componenti le miscele come i conglomeénatalcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvertbi i
presupposti e le operazioni di mix design necesgaat 'elaborazione progettuale dei diversi congmti
che I'lmpresa ha intenzione di mettere in operd’psecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opel@ranno essere riconosciuti idonei ed acceltdta
Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una iedi provvista come non atta all'impiego, I'lmpmes
dovra sostituirla con altra che corrisponda alleatteristiche volute; i materiali rifiutati dovranressere
allontanati immediatamente dal cantiere a curaeeespella stessa Impresa.

Nonostante I'accettazione dei materiali da partdadBirezione Lavori, I'lmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche pantp pud dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programmiaaei presentato e disposto dall'lmpresa, previa
accettazione del’Amministrazione appaltante, deddisposizioni che verranno ordinate volta a vdisda
Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell'lmprasi@rb organizzazione per aumentare il rendimento
della produzione lavorativa.

L'utilizzo, da parte dell'lmpresa, di prodotti prenienti da operazioni di riciclaggio € ammessochpéril
materiale finito rientri nelle successive presoniiidi accettazione. La loro presenza deve essehiachta
alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgonovealiversa o ulteriore indicazione piu restrittiva
espressa nell'elenco prezzi di ogni singola lavioree, oppure riportate sugli altri elaborati pragati.

Art.32 — Provenienza e qualita dei materiali
| materiali occorrenti per la costruzione delle @p@ovranno provenire da quelle localita che I'lega
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riterra di sua convenienza, purché ad insindacajiildizio della Direzione lavori siano riconosciditlla
migliore qualita della specie e rispondano ai rsigjtiecnici di seguito riportati.

A) ACQUA

L'acqua dovra essere limpida, priva di sali (patacmente solfati e cloruri), esente da materieota,
non aggressiva o inquinata da materie organicheneusque dannose all’'uso cui I'acqua medesima é
destinata.

B) CALCE

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiadiettazione e prove di cui alle norme vigenti ntijte
nel R.D. 16/11/1939, n. 2231.

C) POZZOLANE

Le pozzolane provengono dalla disgregazione di vufcanici. Le calci aeree grasse impastate con
pozzolane danno malte capaci di indurire anchéasqgtia. Le pozzolane e i materiali a comportamento
pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti dietiezione riportate nel R.D. 16/11/1939, n. 2230.

D) LEGANTI IDRAULICI

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerandmentizi a rapida o lenta presa da impiegare per
gualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tuttpdsicolari prescrizioni e requisiti di accettarodi cui
alla L. 26/5/1965, n. 595 e succ. modifiche, nondaeD.M. 31/8/1972. Essi dovranno essere conservat
depositi coperti e riparati dall’'umidita.

E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI — INERTI)

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegarkbarfermazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9006 -
Allegato 1, dovranno essere costituiti da elemeot gelivi e non friabili, privi di sostanze orgehe,
limose ed argillose e di gesso, in proporzioni wedll'indurimento del conglomerato od alla consefgne
delle armature.

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devoneera dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche dell’opera da esegdakcopriferro e dall'interferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei ctlgea dovra essere preferibilmente di qualiteced
proveniente da rocce aventi alta resistenza aligpcessione. Dovra avere forma angolosa ed avemeeate
di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

L’Impresa dovra garantire la regolarita delle darédtiche della granulometria per ogni getto satiarta
delle indicazioni riportate sugli elaborati progeti o dagli ordinativi della Direzione lavori.

| pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le dab e gli additivi da impiegarsi per le costruziatiadali
dovranno rispondere ai requisiti di accettazioneuilialle norme tecniche del C.N.R., fascicolo/1953.

Si definisce:

- pietrisco: materiale litoide ad elementi appnosdivamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuterp
frantumazione di pietrame o di ciottoli, passanterizello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivel® U.N.I.
2334;
- pietrischetto: materiale litoide ad elementi @ggimativamente poliedrici con spigoli vivi,

ottenuto per frantumazione di pietrame o di cidtadli ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2384
trattenuto dal crivello 10 U.N.Il. 2334;
- graniglia: materiale litoide ad elementi approgdivamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuterp
frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaassante al crivello 10 U.N.l. 2334 e trattend&d
setaccio 2 U.N.I. 2332;
- sabbia: materiale litoide fine, di formazioneunate od ottenuto per frantumazione di pietrame o d
ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.l. 2332 e trattedal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
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- additivo (filler): materiale pulverulento passaat setaccio 0,075 U.N.I. 2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispettangiego valgono i criteri di massima riportati’alt. 7
delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n.4/19%8etodi da seguire per il prelevamento di aggtieger
ottenere dei campioni rappresentativi del mateifakessame occorre fare riferimento alle norme unidel
C.N.R. - B.U. n.93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrugtistradali dovranno essere costituiti da elemennti, s
tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, ess puliti, praticamente esenti da materie etereges
soddisfare i requisiti riportati nelle norme ted¢r@dC.N.R. — B.U. n. 139/92.

Devono essere costituiti da materiale frantumatgaspso e poliedrico. Per I'additivo (filler) cheede
essere costituito da polvere proveniente da roalmaiee di frantumazione, all'occorrenza si pudeuaache
cemento portland e calce idrata con I'esclusiorgudisiasi altro tipo di polvere minerale.

F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELL | IN CALCESTRUZZO

I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norpe I'accettazione dei cubetti di pietre per paamazioni
stradali” C.N.R. — ed. 1954 e alle Tabelle U.N.F12 — ed. 1945. | pietrini in cemento dovranno
corrispondere alle norme U.N.l. 2623-44 e seguenti.

| pavimenti in masselli di calcestruzzo risponde@alle U.N.l. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.

G)INERTE “FRANTUMATO”

Quale materiale di riporto e riempimento, e comeeniae drenante, si utilizzera almeno per il 30déb
fabbisogno complessivo, la seguente materia prenarslaria:
- frantumato derivante dall’attivita di recupero dateriali inerti come definiti dal D.Lgs.
152/06. Questo materiale del quale bisognera wantife la provenienza e la sua rispondenza
alle norme UNI 10006 (Test di cessione sul materi@l quale, con l'eluato del test
conforme a quanto previsto dallAllegato 3 al Deered5/04/2006 n° 186; Verifica
conformita caratteristiche all’Allegato C della @tare del Ministero del’ambiente e della
tutela del territoriol5 Luglio 2005, n° UL/2005/%0deve risultare, in base alla sua
granulometria e alla sua permeabilita, compatibda gli strati di materiale inerte previsti
come elementi di drenaggio nel pacchetto di mdiergurali indicati dal D.Lgs. 36/03.
Le caratteristiche minime del materiale dovranrseesle seguenti:
— Permeabilita minima di 1x10-2 cm/s;
— Contenuto di fine (passante vaglio 200 ASTM) irdegial 5%;
— Dimensioni dei grani non superiori a 64 mm;
— Contenuto di carbonati inferiore al 5%.
Il coefficiente di permeabilita sara verificato §flamodo indiretto, con analisi granulometrichee ¢h sito,
con campo prove in pozzetto, con 1 prova ogni 2600
Le caratteristiche qualitative del materiale ven@montrollate nella misura minima di una serigodive
(analisi granulometrica e determinazione del cantiedi carbonati) ogni 2000 mc di materiale utiizz
La messa in opera del materiale avverra dal basso Valto.
La copertura avverra mediante la realizzazioneistepsulle quali i mezzi di trasporto scarichei@riin
materiale e dalle quali, i mezzi esclusivamentgaliati, spingeranno in avanti i cumuli formati.
Le piste cosi formate dovranno coprire circa il 568tla superficie interessata dalla copertura.ndte le
piste, i mezzi cingolati, sempre spingendo il mater completeranno la copertura della zona.
A conclusione della messa in opera dovranno esseeificate le quote di progetto.

H) MATTONI

I mattoni dovranno essere ben formati con faccelagiy a spigoli vivi, di grana fina, compatta echagenea;
presentare tutti i caratteri di una perfetta cattwioé essere duri, sonori alla percussione evatificati; essere esenti
da calcinelli e scevri da ogni difetto che possaceue alla buona riuscita delle murature; adedrtemente alle malte;
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essere resistenti alla cristallizzazione dei soH#talini; non contenere solfati solubili od ossadcalino-terrosi, ed
infine non essere eccessivamente assorbenti.

| laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento @omormale e precompresso e per le strutture sb@dovranno
rispondere alle caratteristiche di cui all'alleg@tdel D.M. 9/11996.

Per individuare le caratteristiche di resistenzglideglementi artificiali pieni e semipieni si farderimento al D.M.
Min. LL.PP. 20/11/87.

H) MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranessere esenti da scorie, soffiature, saldatula o
qualsiasi altro difetto.

In particolare per gli acciai per opere in cemearmato, cemento armato precompresso e per carigenter
metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabitial D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo
insindacabile giudizio, effettuera i controlli iartiere in base alla suddetta disposizione di legge

I) LEGNAMI

I legnami, da impiegare in opere stabili e provkissodovranno rispondere a tutte le prescrizignorate
dal D.M. 30/10/1972.

J) BITUMI

Le caratteristiche per I'accettazione dei bitumi p& stradali secondo le norme C.N.R. -
B.U. n. 68 del 23/5/1978 sono riportate nella satgitabella:

Caratteristiche B 40/50 B 50/70 B 80/100 | B B 180/220
130/150
Penetrazione a 25 °C [dmi oltre 40 oltre 50 oltre 80 | oltre 130 | oltre 180
finoa 50 | finoa70 fino a fino a fino a
100 150 220
Punto di rammollimento (pa-anello) [°C] 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42
Punto di rottura Fraas [ max -6 -7 -10 -12 -14
Duttilita a 25 °C [min cm 70 80 100 100 100
Solubilita in C& [min %] 99 99 99 99 99
Volatilita max : a 163 © 0,5 1 1
a 200 °C 0,5 0,5
Penetrazione a 25 °C del residuo della pi
di volatilita: valore min espresso in % 60 60 60 60 60
quello del bitume originari
Punto di rottura max del residuo della prova di
volatilita [°C] 4 > H 9 i
Percentuale max in peso di paraff 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Densita a 25 °( 1,00+1,1C| 1,00+1,1C | 1,00+1,07] 1,00+1,07 [ 1,00+1,07

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giumizffettuera le campionature di bitume, operagion
necessaria per fornire un campione rappresentdél/bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U.
81 del 31/12/1980 “Norme per I'accettazione daiiit per usi stradali Campionatura bitume”.

K) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle “Norme per I'accettazioeiebitumi liquidi per usi stradali” di cui al faggilo
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n. 7 del C.N.R., edizione 1957.

L) EMULSIONI BITUMINOSE Emulsioni
anioniche (basiche)

Debbono soddisfare alle “Norme per I'accettazioaedemulsioni bituminose per usi stradali” di eli
fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958.Ufsioni cationiche (acide)

Le norme per l'accettazione delle emulsioni bitunsie acide devono rispondere alle indicazioni rggert
nella seguente tabella (1).

Arapida rotiurs | A media velocita A lenis eolrs
A foinies

Provve: i actellazlone M:E‘iifi ECR 55 | ECR 63 | ECM 60 | ECM 68 | ECL 55 | ECL 60
Coty sl g e
a | Cantenuto Ffm:qu.a. %in Cﬁ{ﬁ? max 4% | max A% | max 40 | max 35 | max 45 | max 40
b | Contenuto di legante
(binwne+ flussante), ¥pin |  (00-a min 55 | min &5 | min 60 | mio 65 | min 55 | mio &0
pesa
¢ | Conterute di bitume ASTM D : -
{residun della_ 744.72 Mmin 53 | min g2 | min 54 | min 55 .| min 535 | min &0

distillazione) , % in poso
d | Conterutn di Aussante,

% in prso b-c max 1 max 3 max & | nzax 10 0 0
Caratteristiche;
. e | Velocits di rottura:
" demulsiviea, % peso ASTM D )
244-T2 =40} 4] - -- - --
adesions, ¥ LCPC > ] > %0 - -- - --
rivesUmenld agoretali ASTM D
weidl o hasici: 244-T2
- Asrcinll, % -- -- > B0 = &0 — -
- Umnidi, 9% - -- > 60 > 60 - -
impasto con cemanio o ASTM D
com pobeere silices, p 244
TXHSFERE
-7a - - - - mux 2 max 2
f :?{ﬁ:;‘_tgéléﬁﬁgﬂ ""‘;Eh;g] pax 0,2 | max 0.2 | oo 02 | e 0,2 | max 0,2 | max 02
8 | Sedimentarinne a 5 ASTM D

giorni, 8 in posa 34472 mak 1) | max5s max s max 5 moax 5 max 5

P [Vpostta Englera G | o gizies | 310 | 825 | saz | 715 | 310 | sz
1 jCarica delle particells A;EB_';? pisitiva | positiva | positiva | pesitiva | positiva | positiva
| Caratteristiche del bitume estratto (resideo della distillazlone):

I|Penetraziane . 25, €. | ogp Bl 24 | max 220 | max 220 | msx 220 | rmax 220 | max 220 | max 220
m | Funto di rammollimento
: (paila-anella},

CHRBUZS [ min3dS | minds | mim 35 | min 35 [ min 35 | min 35

(1) Cfr. SITEB, Specifiche e metodi di prové; edizione, 6 giugno 1977.

Per le mani di ancoraggio, da effettuare primaadstiésa di successivi strati in conglomerato bitaso,
sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salweida indicazione della voce della lavorazionéedehco
prezzi o da differente ordinativo della Direzioagadri.

M) BITUMI MODIFICATI
I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisoliccontenenti polimeri elastomerici e/o plastici che
quando non diversamente prescritto, devono risperale indicazioni riportate nella seguente tabgéll
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Bitumi modificati- specifiche suggerite dal CE

GRADAZIONE (¥)

Norma Norma Unita 10/30 30/50 50/70 50/70 | 70/100 100/15
EN | corrisp. di -70 -65 -65 -60 -60 0
misura -60
CARATTERISTICHI
OBLIGATORIE
Penetrazione a 25°C EN 1426 CNR
dmm 10/30 30/50 50/70 50/70 70/10
24/71 100/15 C
Punto di rammollimento EN 1427 CNR °C min
70 65 65 60 60 60
35/73
Coesione a +5°C Pr EN Jicmmin 5 5 5 5 5 5
Punto di infliammabilita EN CNR °C min
235 235 235 235 220 220
22592 72179
CARATTERISTICHI
FACOLTATIVE
Ritorno elastico 25°C (**) PreN DIN % min
50 50 75 50 65 65
5201
Punto di rottura Frass EN CNR °C min
-4 -8 -15 -12 -15 -17
12593 43/74
Stabilita allo
Differenza del punto di CNR
] EN 1427 °C max 5 5 5 5 5 5
rammollimentc 35/73
Differenza di penetrazione EN 1426 CNR dmm max
5 5 5 5 7 12
24/71
Penetrazione residua EN 1446 CNR % min
60 60 60 60 55 50
24/71
Incremento del punto di EN 142y CNR °C max
8 8 10 10 12 14
35/73
rammollimentc
Riduzione del punto di EN 1427 | CNR °C max
) 4 4 5 5 6 6
rammollimentc 35/73
Ritorno elastico a 25°C sul| PrgN DIN % min
] 50 50 50 50 50 50
residuo (**) 52013

(2) Cfr. SITEB,Capitolato d’appalto per pavimentazioni stradalincbitume modificatogennaio 1998, 12.

(*)La denominazione dei vari gradi di bitume modifio indica I'intervallo di penetrazione e il purtiocrammollimento.

(**)Applicabile solo a bitumi modificati con ritomelastico > 50%.

N) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE

Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradadi,dmulsioni modificate sono di natura cationicadac
che utilizzano come legante del bitume modificattoeranno possedere, se non diversamente speajficat
requisiti di accettazione di seguito indicati (

Caratteristiche

Norme di riferimentc

Valori

Contenuto di acqua (% in pes

CNR-BU 100

<35
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Contenuto di bitume (% in pes CNR-BU 100 > 65
Contenuto di flussante (% in pes CNR-BU 100 <2
Velocita di rottura demulsiva (% in pes ASTM D 24472 >50
Omogeneita (% in pes! ASTM D 24472 <0,2
Sedimentazione a 5 gg (% in pe ASTM D 24472 <5
Viscosita Engler a 20 °C (°E CNR-BU 102 >15
Grado di acidita (pH ASTM E 70 <7

(3) Cfr. SITEB,Capitolato d’appalto per pavimentazioni stradalincbitume modificatogennaio 1998, 13.

O) IMPERMEABILIZZAZIONI PER PONTI E VIADOTTI
Impermeabilizzazione in soluzione continua

Premessa:

Questo sistema di impermeabilizzazione dei viadottisiste nella realizzazione di un pacchetto wosti
da bitume modificato con linterclusione di un t@ssnon tessuto in poliestere da filo continuo didaco
che protegge il manto stesso dal transito dei maizeantiere durante le fasi costruttive. A lavoltimati
dell'impermeabilizzazione & possibile realizzarestoato di collegamento (binder) e quello di usira
conglomerato bituminoso. All'atto della stesa dehglomerato bituminoso sul manto impermeabilizzante
non si dovra eseguire la normale mano di attacncecaulsione bituminosa.

I lavori non si dovranno eseguire a temperatureriofi a +10 °C.

Modalita di esecuzione del trattamento:

1. Accurata pulizia della superficie da impermeabire, mediante motosoffiatore e se necessario con
motospazzatrice o getto di acqua ad alta presslansuperficie si deve presentare asciutta, parfeghte
stagionata ed esente da oli.

2. Spargimento di bitume modificato alla temperataii 200 °C, in ragione di 2,5 Kg/mg mediante
autocisterna termica prowvvista di impianto di ridemento e barra di distribuzione automatica.

3. Immediata applicazione del tessuto non tessytolestere, che dovra essere sovrapposto pem20 ¢

4. Spargimento della seconda mano di bitume meaddiin ragione di 2 Kg/mg sempre con autospanditric
con barra automatica di spruzzatura.

5. Spargimento di sabbia indifferentemente di reat@icarea o silicea, di pezzatura non superiGrena, in
ragione di circa 2 Kg/mqg. Tutte le precedenti opena, le cautele e le precauzioni, Sono a curpese
dell'lmpresa, pertanto si intendono compensatengigorezzo unitario della lavorazione stabilitosede di
gara.

Dovra essere privo di collanti o impregnanti e dorra aver subito alcun trattamento di termosaldatu
Pertanto il tessuto non tessuto in poliestere degsere del tipo agugliato ottenuto dal solo pawet
filatura. Se non diversamente specificato sullaevdell’elenco prezzi, e salvo diverso ordinativdlade
Direzione lavori la grammatura del tessuto non ukesglovra essere almeno di 150 grammi/mg. Le
caratteristiche chimico-fisiche da rispettare soportate nella seguente tabella:
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Caratteristiche Valori
Punto di rammollimento (°C 240
Punto di fusione (°C 260
Resistenza ai raggi U ottima
Resistenza agli agenti ctici ottima
Tenuta allo scorrimento (carico costar ottima
Ripresa di umidita a 20 °C (65% di u.r.) ( 0,4

Caratteristiche del bitume modificato:
Dovra essere conforme alle prescrizioni riportateeduito:

Caratteristiche Metodo d prova Valori
Penetrazione a 25 °C (dmi CNR 24/71 55-65
Punto di rammollimento (°C CNR 35/73 55-65
Punto di rottura Fraas (°( CNR 43/74 <-15
Viscosita dinamica a 80 °C (Pa SN 67.1722: 20-80
Viscosita dinamica a 160 °C (Pa SN €7.1722¢ 0,2(-0,60
dopo
p <3
. ] 24 h
Stabilita allo stoccaggio (°C) Tuben test
dopo 7
<3
99

P) TUBAZIONI — TUBAZIONI PERFORATE PER DRENAGGI
Tubi di acciaio

Le tubazioni in acciaio devono avere struttura gug costituita da lamiera di acciaio con profilatu
ondulata con onda elicoidale continua da un capalted di ogni singolo tronco. L’acciaio della laena
ondulata deve essere del tipo Fe 360, avere adstitiee rispondenti alle norme AASHO modificata7 18
e AASHO modificata 36/70 con contenuto di rame nderiore allo 0,20% e non superiore allo 0,40%,
protetto su entrambe le facce da zincatura esegaitando le norme UNI 5744-66 e 5745-75 con 480 g
nominali di zinco per faccia e spessore minimo di M5, con tolleranza ammessa secondo la norma UNI
2634. Nella posa in opera sono compresi i raccotianti, i profilati di raccordo, la bulloneried ogni altro
onere per I'esecuzione del lavofiabi in c.a.v.:

Le tubazioni in c.a.v. devono essere in conglorme@mentizio vibrato e centrifugato a pressione
costante, con dimensione massima dell'inerte grpasoa ¥ dello spessore della parte del tubo exRRBO
Kg/cn.

Le tubazioni devono avere sezione a corona cirealaspessore uniforme, superfici interne lisceieep
di irregolarita, sagomatura delle testate a maseHimmina per costituire giunto di tenuta che dessere
sigillato in opera con malta di cemento e con gzéni. Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC)

Le tubazioni in PVC rigido devono essere costitdibeelementi in policloruro di vinile non plast#ito
con giunti a bicchiere che devono essere sigidatiollante o con guarnizioni di tenuta a doppiollane
asimmetrico in gomma.

La norma specifica delle tubazioni in PVC nel cangegli scarichi interrati e delle fognature non in
pressione é la UNI EN 1401 (novembre 1998).

La classe dei tubi e la seguente:

— SN2 (SDR 51) — sostituisce il tipo 303/2 dellalUM47,
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— SN 4 (SDR 41) - sostituisce il tipo 303/1 delldIF447,
— SN 8 (SDR 34) non previsto dalla UNI 7447. | tplodotti dovranno riportare le seguenti indicazion

1. numero della norma ( UNI EN 4101),

2. codice area di applicazione (U oppure UD),

3. nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica,
4. diametro nominale esterno,

5. spessore minimo di parete o SDR,

6. materiale (PVC oppure PVC-U),

7. rigidita anulare nominale (SN2, SN4 o SN8),
8. informazioni del fabbricante (anno, mese di fad@zione e sito di produzione in numero o codit®&)ltre
i tubi certificati IIP-UNI dovranno riportare anche
— il marchio IIP-UNI,

— il numero distintivo dell'azienda,

— il giorno di produzione.

Qualora la direzione lavori riscontri la non risgdenza della suddetta normativa, I'lmpresa saraetbet
alla completa sostituzione della fornitura, ancérehessa in opera, e al risarcimento dei dannttded
indiretti.

Q) MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE — GEOSINTETICI
Geotessili non tessuti:

Teli realizzati a struttura piana composta da féirgetiche “coesionate” mediante agugliatura meicea
0 con termosaldatura. In relazione alla lungheztke dibre di polipropilene e/o poliestere, i gessii non
tessuti si distinguono a filamento continuo e arfiento non continuo (a fiocco). Tali materiali @@ posti
in opera per I'esecuzione di drenaggi, come sepamtelementi di rinforzo. Per I'applicazione diedaggi,
devono usare i geotessili non tessuti a filo catie devono avere i seguenti requisiti: peso uaitar
almeno 110 g/mq, permeabilita di circa 300 I/mgkdiametro di filtrazione 0,235 mm a secco e 0,15 mm
umido, salvo diversa prescrizione o indicativo aéirezione lavori. Per tutti gli altri impieghi dovranno
utilizzare geotessili non tessuti, con carattedfisi funzionali adatti alla particolare situazione
dell'applicazione, previa autorizzazione della Bivee lavori. Per determinare peso e spessorerdi fa
riferimento le norme di cui ai B.U. - C.N.R. n. 1d6l 23/12/1985 e n. 111 del 24/11/1985, e le ndonhel.
4818, 5114, 511, 5121, 5419 , U.N.I. 8279/1-16 .et#B81-87, U.N.l. 8639-84, 872785, 8986-87.

Geotessili tessuti:

Sono definite come strutture piane e regolari faentiall'intreccio di due o piu serie di fili cosititi da fibre
sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliesteodie consentono di ottenere aperture regolari @odole
dimensioni. In relazione alla sezione della fibpmssono suddividersi in tessuti a monofilamento o a
bandalette (nastri appiattiti). L’applicazione diegti materiali € identico a quello dei geotessil tessuti. |l
geotessile dovra essere atossico, completamentatrigspibile, resistente agli agenti chimici presenéi
terreni nelle normali concentrazioni, inattaccakike insetti, muffe e microrganismi e i dati tecniman
dovranno essere inferiori a quanto indicato:
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<5 9T Valori di
Caratteristiche Norma Unita di )
misura riferimento
Tipo di polimero . = .
Massa arsica UNI EN 965 g/m? 125
Spessore (a 2 kPa) UNI EN 964-1 mm =8
_ _ =43 (L)
Resistenza a trazione kN/m -
=50 (T)
UNI EN ISO 10319
Deformazione al carico & > 120(L)
massimo - > 05(T)
Resistenzaal =~ | yniENISO 12236 | kN 29
punzonamento statico
Apertura nel
punzonamento UNI EN 918 mm 0
dinamico
Permeabilita UNI EN ISO 11058 m/s <1
Apertura di filtrazione UNI EN ISO 12956 pum <100
Larghezza del rotolo m a richiesta
UNI EN 1SO 10320
Lunghezza del rotolo m a richiesta

Il geotessile dovra essere inoltre stabile all’aggione dei raggi ultravioletti, resistente ai miganismi e ai
batteri e resistente all’azione chimica del permola

Il materiale dovra riportare ben evidenziato suiagtolo il periodo massimo consentito di esposiaai
raggi ultravioletti, prima che si inneschino prasiedi deterioramento. L'Impresa dovra organizzar@dsa
dei teli e dei livelli soprastanti in modo tale cheeriodi di esposizione ai raggi solari non supemai i
limiti massimi previsti dal Fornitore. Durante tlasporto e I'immagazzinamento i rotoli dovrannoeess
protetti contro i deterioramenti dovuti al solenda, polvere o ad altre condizioni o agenti dannosi

| geotessili saranno posizionati in opera con gdssgitudinale parallelo alla massima pendenzaverzati
guanto necessario.

Le giunzioni tra i teli saranno sovrapposte di aimd0 cm e dovranno essere parallele per tuttanighlezza
dei teli stessi, senza eccessive ondulazioni, piegh corrugamenti.

Le giunzioni tra i teli andranno picchettate o tesaidate a caldo.

L'Impresa dovra inoltre assicurare che i teli rigano in posizione corretta durante tutte le fadiede
lavorazioni, anche in presenza di vento o altredmoni atmosferiche avverse.

Alla fine della messa in opera dello strato di gsstle, la Direzione Lavori dovra approvare periticil
lavoro eseguito prima di proseguire con altre lag@mi. | geotessili non dovranno essere in alcadon
esposti al diretto passaggio di mezzi meccaniémardella messa in opera degli strati di protezione
terreno.

Georeti:

Geosintetici con struttura a maglia costituite da derie sovrapposte di fili (con spessore comptresd
e 10 mm) che si incrociano con angolo costantes@fee 90°), in modo da formare aperture regolastanti
tra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte pieasaene di polimeri termoplastici (polietilene atla
densita o polipropilene) e la saldatura delle dergedi fili viene eseguita per parziale comperstnze nei
punti di contatto. Devono essere applicate congmente a geotessili come filtri, come elementeduta
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per assolvere la funzione di drenaggio o per piot@ meccanica nel caso di una loro applicazicoe n
combinata.

Biotessili:

Costituite da fibre naturali (juta e/o cocco) sassemblate in modo da formare una struttura tessuta
aperta e nello stesso tempo deformabile o med&stema di agugliatura meccanica, trovano applicezi
per il rivestimento superficiale a protezione datbsione durante la crescita di vegetazione.

Biostuie:

Sono costituite da fibre naturali quali paglia, @mcsisal ecc..., in genere contenute tra reti dienale
sintetico (polipropilene o poliammide) o naturajetq). La loro applicazione consiste esclusivamente
guella di rivestimento superficiale dall’erosiongrahte la fase di inerbimento delle scarpate slirada

Geostuoie:

Sono costituite da filamenti di materiale sintejmblietilene ad alta densita, poliammide, poliplenpe o
altro), aggrovigliati in modo da formare uno stratwlto deformabile dello spessore di 10/20 mm,
caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevattel 90%. La loro applicazione risponde essemeate a
due applicazioni ovvero come protezione dall’ernsiocsuperficiale provocata da acque piovane e di
ruscellamento e di rivestimento di sponde di cdi@tqua con basse velocita.

Geocompositi per il drenaggio:
Sono formati dall'associazione (in produzione) dotrato di georete o di geostuoia racchiusonaal
due strati di geotessile. Lo spessore comples@l/geabcomposito puo variare tra 5 e 30 mm.

Geogriglie:

Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinfora dei terreni naturali che degli strati bitungno
delle sovrastrutture stradali. Sono cosi clasdifica

a) estruse strutture piane realizzate con materiali polirie(polietilene ad alta densita o polipropilene)
mediante processo di estrusione e stiratura, clie gsgere svolto in una sola direzione (geogriglie
monodirezionali) o nelle due direzioni principdidirezionali);

b) tessutestrutture piane a forma di rete realizzate mddidatessitura di fibre sintetiche su vari tipielai,
eventualmente ricoperte da un ulteriore stratogptiob (PVC o altro materiale plastico);

C) a sovrapposizionesono realizzate mediante la sovrapposizione €esgiva saldatura di geonastri
costituiti da un nucleo in poliestere ad alta t@dadvestito con guaina protettiva in polietilerea
geogriglia dovra essere completamente imputresgibésistente agli agenti chimici presenti neieairr
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da ftismuffe e microrganismi e stabilizzata ai ragky. Il
materiale fornito dovra essere certificato secoledaorme ISO 9002 e dovranno essere note le curve
sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 annicaeatteristiche minime di seguito riportate doviann
essere certificate dall’Appaltatore:

[I valori dovranno essere indicati nella fase prafgale o lasciati agli ordinativi della Direzionealori]

Caratteristiche Unita di misure Valori
Massa aerica (EN 96! (g/mag)
Maglia (cmxcm)
Resistenza a trazione longitudinale (EN 1SO 10319) (KN/m)
Resistenza a trazione trasversale (EN ISO 10319) (KN/m)
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Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319) (%)

Coefficiente di danneggiamento all'installazione per
meteriale granulare di diametro pari a 1251

Allungamento massimo sulla curva dei 120 anni &b4i&|

%
NBL (%)

Geocelle:

Sono composte da celle giustapposte prodotte EEmddaggio o estrusione di strisce di materiali
sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, chairzano una struttura a nido d’ape o similaregeecelle
possono essere realizzate anche con materiali atiates. fibra di cocco. Il loro scopo € quello di
contenimento del terreno in pendio per evitaresmadimenti superficiali.

Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei getsini, I'’Appaltatore prima di ogni loro impiego @@
fornire alla Direzione dei lavori i relativi ceritteti di produzione del materiale, quest'ultimo,sao
insindacabile giudizio, ha tuttavia la facolta ffieduare prelievi a campione sui prodotti apprayenati in
cantiere.

R) FILTRI FRENANTI GRANULARI

Nel caso in cui per i filtri drenanti non sia pr&tai la protezione con teli di geotessile, per ewita
riduzione della capacita drenante per intasameafuadte fini, la granulometria del materiale dmpmento
deve essere tale da soddisfare i seguenti criteri:

(D_ filtro/D_ terreno) < 5, 4<(D filtro/D _terreno) < 20, (D filtro/D_ terreno) < 25

Dove D15, D50 e D85 sono le dimensioni delle pelé individuate nella curva granulometrica al 15,

50 e 85% del passante in peso

Il materiale deve essere pulito compatto ed unifgreano, privo di parti alterate e non deve coméene
parti fini, di diametro inferiore a 0,074 mm, insura superiore al 5% in pezzature superiore aiB5 m

| filtri drenanti devono realizzarsi a strati diegsore non superiore a 20 cm, accuratamente dostipa
idonei mezzi meccanici.

Per l'accettazione dei materiali, I'lmpresa devestrare alla Direzione lavori la rispondenza alle
prescrizioni progettuali ed ai requisiti sopra gati. La Direzione lavori potra sempre ordinardedplove
di controllo.

Art. 33 — Accettazione, qualita ed impiego dei matali - Certificazioni di conformita

BN

In correlazione a quanto €& prescritto circa la itpuad le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestargsigni tempo alle prove dei materiali impiegatida
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavaguiti, da prelevarsi in opera, sottostando & tetspese
di prelevamento ed invio di campioni al Laboratgiove ed analisi debitamente riconosciuto.

Si richiamano le indicazioni e le disposizioni teticolo 15 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M
ll.pp. n. 145/2000). Qualora nelle somme a dispos& riportate nel quadro economico del progetto
esecutivo non vi fosse lindicazione o venga a raamda relativa disponibilita economica a seguito
dell'affidamento dei lavori, le relative spese pgr accertamenti di laboratorio e le verifiche tietre
previste dal presente capitolato si dovranno irgemca completo carico dell'lmpresa appaltatricele Ta
disposizione vale anche qualora I'importo previstdle somme a disposizione non sia sufficiente i
per intero le spese per accertamenti e verifichaldiratorio, pertanto in questo caso I'lmpreszesee dei
lavori dovra farsi carico della sola parte eccedettia relativa copertura finanziaria.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazi@iecompetente ufficio tecnico o sedi distaccate
dellAmministrazione appaltante, numerandoli diiliig¢ firma del Direttore dei lavori (0 dal suosistente
di cantiere) e delllmpresa, nei modi piu adatjasantire I'autenticita.
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Per la fornitura e posa in opera di beni inerensiiturezza della circolazione stradale di segléncate:
— apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisisimési ponti e viadotti;
— barriere di sicurezza;
— barriere fonoassorbenti;
— impianti elettrici;
— impianti di illuminazione;
— impianti di ventilazione;
— impianti tecnologici per I'edilizia civile ed indtriale;
— segnaletica verticale e orizzontale;

I'Impresa appaltatrice delle relative fornituredsivra attenere alle specifiche riportate sulle @ad del
Ministero dei LL.PP. del 16/5/96, n. 2357, 27/12/96 5923, 9/6/97, n. 3107 e del 17/ 6/98 n. 36862 n
riguardi della presentazione della dichiarazionamtiegno o di conformita o certificazione di comfita sia
all'atto dell’offerta che all'aggiudicazione demiari.

Per i prodotti per i quali sono state emanate $pakizioni attuative che consentono l'apposiziosle d
marchio di conformita CE o laddove sia prevista pracedura di omologazione/ approvazione dellosstes
che sostituisce la certificazione di conformita.

A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINE NZE
MOVIMENTI DI TERRE

Art. 34 — Tracciamenti

L'Impresa € tenuta ad eseguire la picchettaziomepbeta o parziale del lavoro, prima di iniziar@vaori
di sterro o riporto, in modo che risultino indicatimiti degli scavi e dei riporti in base allartfhezza del
piano stradale, alla inclinazione delle scarpatala@ formazione delle cunette. A suo tempo dovréepu
posizionare delle modine, nei tratti piu signifigato nei punti indicati dalla Direzione lavori, ilite
necessarie a determinare con precisione l'andamdelie scarpate tanto degli sterri che dei rilevati
curandone poi la conservazione e rimettendo goneliiomessi durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opereariio in calcestruzzo armato, I'"Appaltatore dovra
procedere al tracciamento di esse, pure con I'gbbtiella conservazione dei picchetti ed eventuaienen
delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 35 — Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazedel corpo stradale e per ricavare fossi, cunatiessi,
passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché’ipggidnto di opere d’'arte, saranno eseguiti netlarfe e
dimensioni risultanti dai relativi disegni progetiusalvo le eventuali variazioni che I’Amministiaze
appaltante e in facolta di adottare all'atto esgoutrestando a completo carico dell'Impresa ognére
proprio di tali generi di lavori, non escluso qoedi eventuali sbadacchiature e puntellature psone.
L'lmpresa nell'eseguire le trincee e i rilevati ktrisscavi in genere, dovra ultimarle al giustorpaprescritto,
inoltre dovra essere usata ogni esattezza nelfdgbuoa delle scarpate e dei cigli stradali e oelpianare le
banchine stradali.

Nel caso che, a giudizio della Direzione lavorictendizioni nelle quali i lavori si svolgono lo hiedano,
I'lmpresa e tenuta a coordinare opportunamenteutxessione e la esecuzione delle opere di scavo e
murarie, essendo gli oneri relativi compensatigrezzi contrattuali.

Nell’esecuzione degli scavi in genere I'lmpresardaicorrere all'impiego di adeguati mezzi meccaanic
di manodopera sufficiente in modo da ultimare @@ di scavo di ciascun tratto iniziato.
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Dovra essere usata ogni cura nel sagomare esatianfensi, nell'appianare e sistemare le banchieé,
configurare le scarpate e nel profilare i ciglildedtrada.

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno esseray@te con inclinazioni come previsto dagli elaborat
progettuali o dagli ordinativi scritti della Direxie lavori o appropriate per impedire degli scodoranti in
relazione alla natura ed alle caratteristiche disiceccaniche del terreno. L'lmpresa rimane la sola
responsabile di eventuali danni alle persone edaglere e sara altresi obbligata a provvedereialzione
del materiale franato, a sua cura e spese.

Per gli accertamenti relativi alla determinaziom#ladnatura delle terre, del grado di costipamenttel
contenuto di umidita di esse, I'lmpresa dovra pemare a tutte le prove necessarie ai fini della lor
possibilita e modalitd d'impiego, che verrannodatiseguire a spese dell'Impresa dalla Direzioneriav
presso Laboratori autorizzati.

Le terre verranno caratterizzate e classificatersde le norme tecniche C.N.R. — U.N.l. 10006/ 1963.

Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevalinpresa € tenuta ad effettuare a propria cura sespe
I'estirpamento di piante, arbusti e relative radisistenti sia sui terreni da scavare che su gdedtinati
all'impianto dei rilevati, nonché, in questo ultinsaso, al riempimento delle buche effettuate iredienza
dell’estirpamento delle radici e delle piante, doera essere effettuato con materiale idoneo messpera
a strati di conveniente spessore e costipato.or&ii si intendono compensati con i prezzi di eteratativi
ai movimenti di materie.

La Direzione lavori in relazione alla natura deréai di posa dei rilevati o delle fondazioni samhdi
trincea, potra ordinare I'adozione di provvedimeatti a prevenire la contaminazione d’apporto wala
fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.

Art. 36 — Formazione dei piani di posa dei rilevati

Tali piani avranno I'estensione dell'intera areaadpoggio e potranno essere continui 0 opportungmen
gradonati secondo i profili e le indicazioni cheaseno dati dalla Direzione lavori in relazione gllendenze
dei siti d'impianto.

| piani suddetti saranno stabiliti secondo le iadioni degli elaborati progettuali, salvo approfiomehti,
spostamenti o modifiche di altro genere date pwitis dalla Direzione lavori in corso d’opera.igjic degli
scavi saranno diligentemente profilati e la loragenza di progetto 0 necessaria per impedire frantirdi
materie saranno ottenuti praticando gli scavi nesesli sbancamento tenuto conto della natura sist@mza
delle formazioni costituenti i siti d'impianto premtivamente accertate, anche con l'ausilio di prdive
portanza.

La quota dei piani di posa dei rilevati si dovrdigfondire, come minimo, fino alla completa rimazo
dello strato di coltre costituito da terreno vetgetainteressato dalle lavorazioni agricole praéiazella zona
ricadente I'impianto dei rilevati.

Quando alla suddetta quota si rinvengono terregpadenenti ai gruppi Al, A2 e A3 (classifica C.N-R.
U.N.l. 10006) la preparazione dei piani di posaststera nella compattazione di uno strato sottéstén
piano di posa stesso per uno spessore non infexione 30, in modo da raggiungere una densita eta
almeno al 95% della densitd massima AASHO moddickgterminata in laboratorio, modificando il gratio
umidita delle terre fino a raggiungere il gradadiidita ottima prima di eseguire il compattamento.

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di osf@ del rilevato appartengono ai gruppiAvAs eA
(classifica C.N.R. — U.N.l. 10006), la Direzionevdai potra ordinare, a suo insindacabile giudizio,
'approfondimento degli scavi, fino a profonditamsuperiore a 1,5,2,0 m dal piano di campagna, o

approfondire lo scavo dalle indicazioni degli elatibprogettuali o dai rilevamenti geognostici, gestituire
i materiali in loco con materiale per la formaziates rilevati appartenente ai gruppi A e A

Tale materiale dovra essere compattato, al gradmndiita ottima, fino a raggiungere una densitacaec
non inferiore al 90% della densita massima AASHQIificata e ove la Direzione lavori lo renda necessa
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si dovra compattare anche il fondo mediante ruflieali di montone.

Qualora si rivengano strati superficiali di nattmebosa di modesto spessore (non superiore a 2)08 m
opportuno che I'approfondimento dello scavo ristdte da eliminare completamente tali strati. P&ssori
elevati di terreni torbosi o limo-argillosi forteme imbibiti d'acqua, che rappresentano ammassiomol
compressibili, occorrera prendere provvedimenti pijpegnativi per accelerare I'assestamento, ovvero
sostituire I'opera in terra (rilevato) con altraipilonea alla portanza dell’'ammasso.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra ressélizzata per il rivestimento delle scarpateosdinato
dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.

E categoricamente vietata la messa in opera didate per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti e I'uso di essi si fa nifieento a quanto specificato nei riguardi del questiento
dei rilevati.

Si precisa che quanto sopra vale per la prepamzenpiani di posa dei rilevati su terreni natural

Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare iapd di posa a gradoni facendo in modo che la paaden
trasversale dello scavo non superi il 5%; in queaB®d risulta sempre necessaria la costruzioneriatde di
un fosso di guardia e di un drenaggio longitudirs@esi accerta che il livello di falda e superfieia

In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati pampliamento degli stessi, la preparazione dehiéi
posa in corrispondenza delle scarpate esisterdi fadtia procedendo alla gradonatura di esse mediant
formazione di gradoni di altezza non inferiore a%On previa rimozione della cotica erbosa che pesgsere
utilizzata per il rivestimento delle scarpate inagio ordinato dalla Direzione lavori con ordineitsay
portando il sovrappiu a discarico a cura e speléntlaresa.

Si procedera quindi al riempimento dei gradoni tanateriale scavato ed accantonato, se idoneono ¢
altro idoneo delle stesse caratteristiche richipstei materiali dei rilevati con le stesse modafier la posa
in opera, compresa la compattazione.

Per individuare la natura meccanica dei terreriateinasso si consiglia di eseguire, dapprima, s&mpl
prove di caratterizzazione e di costipamento, quali
- umidita propria del terreno;
- analisi granulometrica;
- limiti e indici di Atterberg;
- classificazione secondo la norma C.N.R. — UMNQOG6;
- prova di costipamento AASHO modificata.

La Direzione dei lavori si riserva di controllalecomportamento globale dei piani di posa dei gtev
mediante misurazione del modulo di compressibMg (N/mni) determinato con piastra circolare avente
diametro da 30 cm (Norme Svizzere VSS-SNV 6703C/N:R., B.U. n.146 del 14/12/1992).

Si definisce il valore di Me pari a:

Me = fo xAp x D /As

dove si ha:
— fo: fattore di forma della ripartizione del c@stinento (piastre circolari pari a 1);
— Ap: incremento della pressione trasmessa dallaraigstmni) (variabile in relazione alla struttura in
esame);
— D: diametro della piastra in mm;
— As: corrispondente incremento di cedimento dell&digie caricata (mm).
Pertanto facendo la seguente distinzione in b#iséte#za dei rilevati si ha:
—fino a 4 m di altezza, il campo delle pressiofasa variare da 0,05 a 0,15 N/mm
—da 4 ma 10 m di altezza, il campo delle pressidara variare da 0,15 a 0,25 N/mm
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In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizi di umidita prossima a quella di costipamento al
primo ciclo di scarico non dovra essere inferioB9a/mm.

Art. 37 — Formazione dei piani di posa delle fondaani stradali in trincea

Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo szalel cassonetto si dovra provvedere alla prepamaaiel
piano di posa della sovrastruttura stradale, che\eseguita, a seconda della natura del terrartzgse alle
seguenti lavorazioni:

- quando il terreno appartiene ai gruppi Ae A (classifica C.N.R. — U.N.1. 10006) si procedera all
compattazione dello strato di sottofondo che deaggiungere in ogni caso una densita secca almeho d
95% della densita di riferimento, per uno spesdooen 30 al di sotto del piano di cassonetto;

- quando il terreno appartiene ai gruppi A Ae A (classifica C.N.R. — U.N.I. 10006) la Dzi®ne dei lavori
potra ordinare, a suo insindacabile giudizio, latitazione del terreno stesso con materiale ariglouna
profondita al di sotto del piano di cassonetto, vhea stabilita secondo i casi, mediante appasitine di
servizio dalla Direzione dei lavori.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare domportamento globale dei cassonetti in trincea
mediante misurazione del modulo di compressiblita determinato con piastra da 30 cm di diametro
(Norme Svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in coindi di umidita prossima a quella di costipamento
al primo ciclo di scarico e nell'intervallo di caoi compreso tra 0,15 a 0,25 N/mmon dovra essere
inferiore a 50 N/mm

Art. 38 — Formazione rilevati

I rilevati saranno eseguiti con le esatte formeireedsioni indicate nei disegni di progetto, ma non
dovranno superare la quota del piano di appogdia ftmmdazione stradale.

Nella formazione dei rilevati saranno innanzituitopiegate le materie provenienti da scavi di
sbancamento, di fondazione appartenenti ad unsegdgienti gruppi AAce A (classifica

C.N.R. — U.N.l. 10006), con l'avvertenza che I'mt strato del rilevato sottostante la fondazione
stradale, per uno spessore non inferiore a m 2pabst dovra essere costituito da terre dei grédh2-4
A2-5e A3 se reperibili negli scavi; altrimenti deera la Direzione lavori se ordinare I'esecuzion¢ate
ultimo strato con materiale di altri gruppi provemti dagli scavi o con materie dei predetti grupppiA2-4
A2-5e A3 da prelevarsi in cava di prestito. Permjoaiguarda le materie del gruppo A4 provenieaiyld
scavi, la Direzione lavori prima del loro impiegotga ordinare I'eventuale correzione.

Per i materiali di scavo provenienti da tagli irte@ da portare in rilevato, se di natura riteridtanea
dalla Direzione lavori, dovra provvedersi mediardeizione ad elementi di pezzatura massima nonrgupe
a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (cempra 5 e 20 cm) non superiore del 30% in peso del
materiale costituente il rilevato, sempreché taecentuale abbia granulometria sufficientementertits
Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuitiformemente nella massa del rilevato e non potran
essere impiegati per la formazione dello strategape del rilevato per uno spessore di cm 30 abttio del
piano di posa della fondazione stradale.

Per quanto riguarda il materiale proveniente dasisdasbancamento e di fondazione appartenenti ai
gruppi A, AS’ A A si esaminera di volta in volta I'eventualita di faolo a rifiuto ovvero di utilizzarlo
previa idonea correzione.

| rilevati con materiali corretti potranno esseseguiti dietro ordine della Direzione lavori solwagdo vi
sia la possibilita di effettuare un tratto compldtgilevato ben definito delimitato tra due seiitasversali
del corpo stradale.

Le materie di scavo, provenienti da tagli stradalia qualsiasi altro lavoro che risultassero esutiien
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non idonee per la formazione dei rilevati o riem@nto dei cavi, dovranno essere trasportate daifiwori
della sede stradale, a debita distanza dai ciglistemate convenientemente, restando a carictngaiesa
ogni spesa, ivi compresa ogni indennita per ocdopazdelle aree di deposito ed il rilascio delle
autorizzazione necessarie da parte degli Enti steplta tutela del territorio.

Qualora una volta esauriti i materiali proveniatdpli scavi ritenuti idonei in base a quanto sajwto,
occorressero ulteriori quantitativi di materie parformazione dei rilevati, I'l'mpressa potra rieve al
prelevamento di materie da cave di prestito, senghre abbia preventivamente richiesto ed ottenuto
I'autorizzazione da parte della Direzione lavoriféfto obbligo alllmpresa di indicare le cave, ldadjuali
essa intende prelevare i materiali costituentiewveiti, alla Direzione lavori che si riservera écdlta di fare
analizzare tali materiali da Laboratori ufficialiansempre a spese dell'lmpresa. Solo dopo che @i sar
I'assenso della Direzione Lavori per I'utilizzazeodella cava, I'lmpresa € autorizzata a sfruttarealva per
il prelievo dei materiali da portare in rilevato.

Il materiale costituente il corpo del rilevato dawssere messo in opera a strati di uniforme sgEessmn
eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua a#tedovra presentare i requisiti di densita rifeala densita
massima secca AASHO modificata come di seguita e
— non inferiore al 95% negli strati inferiori
— non inferiore al 98% in quello superiore (ultid@i cm)

La Direzione lavori provvedera al controllo dellassa volumetrica in sito alle varie quote raggiwente
per tutta I'estensione del rilevato; il humero dintrolli dovra essere commisurato all’entita dedeoa:
orientativamente dovra prevedersi almeno una pogwa2.000

Per i controlli puo usarsi I'apparecchio a sabbguello a radioisotopi opportunamente tarato.

Durante le operazioni di costipamento dovra acrgrtBumidita propria del materiale; non potra
procedersi alla stesa e percio dovra attendermtizrale deumidificazione se il contenuto d’acqudesato;
si eseguira, invece, il costipamento previo inaafiento se il terreno € secco, in modo da otteire@gni
caso, una umidita prossima a quella ottima predteta in laboratorio (AASHO modificata), la quale
dovra risultare sempre inferiore al limite di wtir

La Direzione dei lavori si riserva di controllatecomportamento globale dell’ultimo strato del vigo,
che costituira il piano di posa della fondaziorradile, mediante misurazione del modulo di compbiit
Me determinato con piastra da 30 cm di diametrorifido svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in
condizioni di umidita prossima a quella di costigano al primo ciclo di scarico e nell'intervallo cirico
compreso tra 0,15 a 0,25 N/rhnon dovra essere inferiore a 50 N/mm

Ogni strato dovra presentare una superficie sugertonforme alla sagoma dell’'opera finita cosi da
evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.

Non si potra sospendere la costruzione del rilevai@lunque sia la causa, senza che ad esso fsia sta
data una configurazione e senza che nell'ultimatetsia stata raggiunta la densita prescritta.

Le attrezzature di costipamento saranno lascidaelibbra scelta dell’'lmpresa ma dovranno comunque
essere atte ad esercitare sul materiale, a sed®idipo di esso, un genere di energia costipaaite da
assicurare il raggiungimento della densita prasceifprevista per ogni singola categoria di lavoro.

Il materiale dei rilevati potra essere messo inr@mkirante i periodi le cui condizioni meteoroldgic
siano tali, a giudizio della Direzione lavori, damnpregiudicare la buona riuscita del lavoro.

L’inclinazione da dare alle scarpate sara quelleudalle sezioni di norma allegate al progetto.
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Man mano che si procede alla formazione dei rilel@trelative scarpate saranno rivestite con neleer
ricco di humus dello spessore non superiore a cpr@@niente o dalle operazioni di scoticamentopiho
di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestitbil rivestimento dovra essere eseguito a coatdzontali e
da costiparsi con mezzi idonei in modo da assieuwara superficie regolare. Inoltre le scarpatensera
perfettamente configurate e regolarizzate procenlaitcesi alla perfetta profilatura dei cigli.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovutitrascuratezza delle buone norme esecutive,
I’Appaltatore sara obbligato ad eseguire a sueespémvori di ricarico, rinnovando, ove occorreche la
sovrastruttura stradale.

In alcuni casi la Direzione lavori potra, al finerdigliorare la stabilita del corpo stradale, oatia la
fornitura e la posa in opera di teli “geotessili”strisce contigue opportunamente sovrappostaardi ber
almeno cm 40, le caratteristiche saranno conforifei @rescrizioni riportate dall’elenco prezzi o ldal
indicazioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 39 — Scavi di shancamento

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperatendono quelli praticati al disopra del piano
orizzontale, passante per il punto pitu depresseededno naturale o per il punto pit depresso detieee o
splateamenti, precedentemente eseguiti ed apexinal da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto swrdiato (caso di un canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresspéllo terminale.

Appartengono inoltre alla categoria degli scavsliincamento cosi generalmente definiti tutti iaabesti
scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano digagna per apertura della sede stradale, scavrgiBrdi
strada in trincea, per formazione di cassonetti, l@eori di spianamento del terreno, per il tagtielle
scarpate delle trincee o dei rilevati, per formagieed approfondimento di piani di posa dei rilevdlti
cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per Imaiioni delle normali sovrastrutture tipo pavin@rioni
stradali, di splateamento e quelli per allargamelntivincee, tagli di scarpate di rilevati per casti opere
di sostegno, scavi per incassatura di opere d'é@palle di ponti, spallette di briglie ecc.) esdgui
superiormente al piano orizzontale determinato camgra, considerandosi come piano naturale anche
I'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusadea da mina ma compreso dei trovanti rocciosi e
muratura fino a 1 mc, compreso l'onere per ridarfpezzature massime di 30 cm per il loro reimpiggo
ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stessamtiere per la costituzione dei rilevati.

Art. 40 — Scavi di fondazione (Scavi a sezione olphta)

Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadeh disotto del piano orizzontale di cui all’aio
precedente, chiusi fra le pareti verticali riproenii il perimetro delle fondazioni delle opere tkar
Qualunque sia la natura e la qualita del terreticsagwvi per fondazione dovranno essere spinti fifla
profondita che dalla Direzione dei lavori verra ineda all'atto della loro esecuzione, in relazicelée
indicazioni e prescrizioni riguardanti le normertiebe sui terreni e i criteri di esecuzione delfemre di
sostegno e di fondazione (D.M. 11/3/1988, CircLMPP. 24/9/1988, n. 30483).

Le profondita, che si trovino indicate nei disegmogettuali, sono percio di semplice indicazione e
I’Amministrazione appaltante si riserva piena fé&&ali variarle nella misura che reputera piu coieme,
senza che cio possa dare all’Appaltatore motivaredcdi fare eccezione o domande di speciali compens
avendo egli soltanto diritto al pagamento del laveseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti perwarie
profondita da raggiungere.

Prima di iniziare le opere di fondazione, la Dioew dei lavori dovra verificare ed accettare itigla

45



Progetto per la messa in sicurezza di emergeniadistarica comunale sita nella contrada San Mdet€omune di Giuliana (PA)
- SCHEMA DI CONTRATTO E DISCIPLINARE SPECIALE DI APPALTO

piani di posa, sotto pena di demolire I'opera egaqer I'’Appaltatore.

| piani di fondazione dovranno essere generalmerizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, potranno, a richiesta della Diogie dei lavori, essere disposti a gradini ed arudre
determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norme esseegei§i a pareti verticali e I'lmpresa dovra, ocendo,
sostenerle con convenienti armature e sbadacobjatestando a suo carico ogni danno alle coseled al
persone che potesse verificarsi per smottamentammaimenti dei cavi. Questi potranno pero, ove ragio
speciali non lo vietino, essere eseguiti con parstarpata.

In questo caso non sara compensato il maggiore ssaguito, oltre quello strettamente occorrentdape
fondazione dell’opera, e I'lmpresa dovra provvedeie cure e spese al successivo riempimentaided v
rimasto intorno alle murature di fondazione deléog con materiale adatto, ed al necessario cogtipia di
guest'ultimo.

Analogamente dovra procedere I'lmpresa senza ot&ertompenso a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure essendosi ¢éisetani a pareti verticali, in conseguenza dedlaceizione
delle murature con riseghe in fondazione.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenaadlia, e questa si elevi negli scavi, hon olae pl
limite massimo di cm 20, I'Appaltatore dovra prodeee, se richiesto dalla Direzione dei lavori,
all'esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi charsar ritenuti pit opportuni. Sono considerati caoavi
di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiticiondita maggiore di cm 20 sotto il livello casta a cui
si stabiliscono naturalmente le acque filtranticeaii di fondazione, questi scavi verranno compieasparte
con il relativo prezzo a scavi subacquei.

Nella costruzione dei ponti € necessario che I'esprprovveda, fin dall'inizio dei lavori, ad un gdato
impianto di pompaggio, che, opportunamente graduatta potenza dei gruppi impiegati, dovra servire
all'esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alvedei fiumi o canali. L'Impresa, per ogni cantiedmvra
provvedere a sue spese al necessario allacciardetiimpianto di pompaggio nonché alla fornitura &d
trasporto sul lavoro dell'occorrente energia elgdtrsempre quando I'lmpresa stessa non abbiaskilplita
e convenienza di servirsi di altra forza motricémbpianto dovra essere corredato, a norma dellentig
disposizioni in materia di prevenzione infortunigeidnecessari dispositivi di sicurezza restando
I’Amministrazione appaltante ed il proprio pers@nabllevati ed indenni da ogni responsabilita ciea
conseguenze derivate dalle condizioni dell'impiastasso.

Lo scavo a sezione obbligata & da intendersi apehd’esecuzione delle trincee drenanti (a sezione
trapezia o rettangolare) da realizzarsi per I'abbagnto della falda idrica e relativo smaltimergthedacque
non superficiali; tali sezioni potrebbero essewmdizeate previa esecuzione di scavi di shancamattitalla
preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spes@iziativa, alle suddette assicurazioni, armature
puntellature e sbadacchiature, nelle quantita estelaza che per la qualita delle materie da eseaiano
richieste. Il legname impiegato a tale scopo, seoigF non si tratti di armature formanti parte irhete
dell’'opera, da restare quindi in posto in propriggd’ Amministrazione, resteranno di proprieta delpresa,
che potra percio ricuperarle ad opera compiuta.

Nessun compenso spetta all'lmpresa se, per qualsigeone, tale ricupero possa risultare soltanto
parziale, od anche totalmente negativo.

L'Impresa sara tenuta ad usare ogni accorgimentoide per evitare I'immissione entro i cavi di
fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nelazche cio si verificasse resterebbe a suo todiaieo la
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spesa per i necessari aggottamenti, salvo i dammmaosciuti di forza maggiore.

Art. 41 — Stabilizzazione delle terre con calce

a) Premessa

La terra stabilizzata a calce e una miscela corapistuna terra, calce idrata ed acqua, in quaatitda
migliorare le caratteristiche fisico-chimiche e aaiche della terra, onde ottenere una misceleaper la
formazione di strati che, dopo costipamento, risalti adeguata capacita portante nonché stabdzaine
dell'acqua e del gelo.

L'Impresa, per I'esecuzione dei lavori di stabifizione delle terre con calce, dovra attenersiradlene
tecniche del C.N.R. — B.U. n. 36 del 21/1/1973.

b) Caratteristiche dei materiali componenti la misela

TERRA

La terra, sottoposta a trattamento, deve esset@alilimo-argillosa ed avere indice di plasticitarmalmente
superiore a 10 (tipo &d A, di cui alla norma tecnica C.N.R.-U.N.I 10006).diaiva granulometrica deve rientrare nel
fuso riportato al punto 2.1. della norma C.N.R..JB.36/73.

CALCE

La calce da utilizzare dovra essere del tipo calcata che deve rispondere ai requisiti di accettez
indicati nel R.D. n. 2231 del 16/11/1939.

ACQUA

L'acqua necessaria per portare la miscela al tesianmidita voluto deve essere esente da impurita
dannose e da materie organiche.

c) Progettazione e controllo delle miscele

Prima dell'inizio dei lavori, L'lmpresa dovra pregare alla Direzione lavori e sottoporle alla sua
approvazione, tutte quelle prove di prequalificazjoer individuare le quantita di acqua e di caloa cui si
dovra effettuare I'impasto. Tutte le spese ed qieerenti le prove di laboratorio, saranno a catgpkarico
dell’ Appaltatore.

La determinazione preventiva della quantita di acqudi calce vanno valutate in base a prove C.B.R.
(C.N.R.-U.N.I. 10009 punto 3.2.1.), a prove di qusmento ed eventualmente a prove di rottura a
compressione. Pertanto, prendendo almeno tre raismdrimentali con diversi tenori di calce si dovra
definire i valori massimi dell'indice C.B.R., deltiensita del secco, i corrispondenti valori di utaidttima
e I'eventuale resistenza a compressione. | vatdicativi della quantita di calce che consentetidirere una
miscela dalle caratteristiche di portanza e cobtijiea adeguati sono i seguenti:

Stabilizzazione di mariali Calce idrat
Strati di sovrastruttu 4+ 10%
Bonifiche di terreni (piani di posa e/o rilevi 1+3%

| valori minimi dell'indice C.B.R. a 7 giorni di agionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in acqua,
devono essere conformi al punto 4.1. della nornhRC.— B.U. n. 36/73, ovvero nei termini della tideli
seguito riportata:
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Caratteristiche Sovrastrutiura stradale Sottofondc Bonifiche
Indice C.B.R. >50 % >20% >10% (%)
Rigonfiamentc <1% <2%

(*) Dopo 2 ore e senza imbibizione.

e) Operazioni di cantiere

L'lImpresa dovra eseguire la lavorazione con laitecmella miscelazione in sito, dove si prevede la
seguente successione delle fasi operativecajificazione e polverizzazione

Tali operazioni sono necessarie, nei casi in coiateriale naturalmente collocato laddove dovr&ress
messo a dimora, soddisfi le esigenze progettualistarifica del terreno, che deve interessarers&tostla
stabilizzare per tutta la sua altezza, duranteddgazione si dovra procedere all’allontanameatadntiere
di tutti i materiali estranei presenti quali radiesidui legnosi ed erbosi. Con la depolverizzaeisi dovra
procedere allo sminuzzamento delle eventuali adillargilla di dimensioni superiori ai 5 cm. | maoatdri
utilizzati per tale operazione di scarifica e depdlzzazione sono: lame scarificatrici, erpici acdi, rippers
con successivo passaggio dei mescolatori a rowriamlefinitiva operazione di frantumazione. Tuttiezzi
impiegati devono essere ritenuti idonei e validlladdirezione lavori. 2)Spandimento della calce e
dell'acqua

Lo spandimento della calce dovra essere in accooni dosaggi emersi dalle preliminari prove di
laboratorio, nel corso delle quali si & definitanascela determinandone i rapporti ponderali tnzati
componenti. La calce pud essere aggiunta al terrefiorma pulverulenta (metodo asciutto), da essgui
mediante spanditore di idonee caratteristiche pemere una uniforme distribuzione della calce asull
superficie sia in senso longitudinale che trasversdapanditori trainati e riforniti per mezzotdbi flessibili
in gomma o metallici, che si dipartono dai mezZirdsporto della calce in cantiere, dovranno esdetati di
attrezzature per evitare la dispersione eolicadellce e tali da consentire il dosaggio dellaecaidunzione
della velocita di avanzamento del gruppo semovente.

L’aggiunta di acqua alla miscela per ottenere onali umidita stabili nelle prove di laboratorisi,dovra
effettuare con autobotti dotate di barre spruzaattali da consentire di irrorare d’acqua tuttapkarte di
sezione trasversale sulla quale precedentemertegpivveduto alla stesa della calce. Sono ammésisi a
sistemi e tecniche per lo spandimento della calgeshé ritenuti validi dalla Direzione lavori.

Qualora non si operi con il cosidetto “treno dibdiazazione”, ovvero non si proceda ad una prooiei
continua di miscela in sito, lo spandimento delddce in polvere dovra interessare una superficie no
superiore a quella che potra essere lavorata ogi@stesso. Miscelazione

La miscelazione dovra avvenire con macchinari chepvendosi lungo i materiali stesi, li miscelano
inserendosi nel terreno senza sollevarlo. Si dgvevedere piu passaggi del mescolatore sullo sttato
trattare fino al raggiungimento della totale omagjenazione dei componenti. Il miscelatore a rottktipo
semovente o trainato deve essere in grado di levastati di profondita, se riferiti a materialiict,
variabili da 15 a 50 cm. L'Impresa, durante la relazione dovra realizzare la mescolazione di uriscit
dopo qualche ora rispetto a quella adiacente g@rdéa ed interessando nella mescolazione di qaelia
circa 5 +10 cm della prima. Particolare cura duwrdatoperazione dovra essere rivolta a hon crezirgiahti
trasversali di ripresa tra due strisce consecudiy€ompattazione delle miscele e la finitura deglasgtr

Il costipamento deve essere effettuato su misaadatauna umidita pari a quella ottenuta nelle prav
laboratorio. La Direzione lavori, a seconda deitaazioni particolari dell'intervento, ordinera’hiipresa
I'esecuzione della compattazione mediante rulltiGgta piede di montone seguiti dal passaggio di ru
pesanti a ruote gommate o da rulli vibranti. L'evexe finitura degli strati deve avvenire con l'iiego delle
macchine livellatrici; & assolutamente vietatonveaire con I'apporto di nuovo materiale.

f) Controlli in corso d'opera
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L'’Amministrazione appaltante tramite la Direzioa@adri potra effettuare tutti i controlli previsti punto
5 della norma C.N.R. — B.U. n. 36/73, ovvero naiiai di seguito indicati:

o Sovrastruttura -
Caratteristiche Sottofondo Bonifiche
stradale

Peso specifico del secco in sito

) i >95 % (*) >95 % (*) > 95 % (*)
(grado di costipamentt
Modulo di deformazione Md

> 800 > 400 > 150

(Kg/cm2)(CNF-BU n 9/67)
Indice C.B.R. Valore almeno pari ai dati di proge

(*) Valore percentuale riferito al peso di volume masgsidel secco ottenuto in laboratorio con la misadilarogetto.

L’Impresa dovra mettere a disposizione attrezzataederiali, personale e farsi carico dei reladiveri di
tutte le prove ordinate dalla Direzione lavori.

B) OPERE D'ARTE
Palificazioni

Art. 42 — Malte

Le malte saranno confezionate mediante appositagtapici suscettibili di esatta misurazione e aalat
che I'lmpresa dovra garantire e mantenere efficeestia cura e spese.

| quantitativi dei diversi materiali da impiegarerpga composizione delle malte dovranno corrispoade
alle seguenti proporzioni:
(composizione per 1 mc di malta)

Malta Committente Calce aerea (mc) Sabbia (mc)

Magra per muratur 0,32 0,96
Grassa per muratu 0,36 0,90
Per opere di rifinituri 0,43 0,86
Per intonaci (interni 0,50 0,75
Malta di calce idraulica Calce idraulica (Kg) Sabbia (mc)

Magra per muratur 324 1,08
Grassa per muiure 412 1,03
Per opere di rifinituri 450 1,00
Per intonac 528 0,96
Malta cementizia Cemento Portland (Kg)| Sabbia (mc)

Magra per muratur 364 1,04
Grassa per muratu 400 1,00
Per opere di rifinituri 475 0,95
Per intonac 540 0,90
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Malta pozzolanica Pozzolana (mc) Calce spenta (mc)
Per muri a sacco, malta gros 1,10 0,22
Per murature, malta mec 1,05 0,26
Per murature di mattoni, malta fi 1,00 0,33
Per intonaci, malta fin 1,05 0,15

(composizione per 1 mc di sabbia)

Malta bastarda Cemento Portland (Kg)| Malta idraulica (Kg)
Malta mediz 100 300
Malta energic: 200 200

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di varitak proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, sdaonseguenti variazioni di prezzo in base alleve
proporzioni previste.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle tjtaamecessarie per I'impiego immediato; gli impast
residui saranno portati a rifiuto.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie sa@ prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi aspo ripetutamente con la minore quantita di aqmssibile
ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di malte di calce aerea od idrausi formera prima I'impasto della malta con le
proporzioni prescritte, impiegando la minore quanti acqua possibile, poi si distribuira la madtala
ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto finolee ®gni elemento sia per risultare uniformemensériduito
nella massa ed avviluppato di malta per tutta fedicie.

Art. 43 — Conglomerati cementizi

Per i conglomerati cementizi semplici o armatiigipasti dovranno essere eseguiti in conformitaedell
prescrizioni contenute nel R.D. 16/11/ 1939, n.22tnché al D.M. 9/1/1996, punto 2.1.

Pertanto si dovra rispettare le specifiche tecnatieriguardano i materiali costituenti il calcagto, la
sua composizione, le proprieta del calcestruzzecéreed indurito ed i metodi per la loro verifica, |
produzione, il trasporto, consegna, getto e stagioa del calcestruzzo e le procedure di contadita sua
gualita contenute nella norma U.N.l. 9858 (mag@ie1).

L'Impresa dovra garantire le prestazioni del caltezo, per tutta la durata dei lavori, sulla saatei
dati fondamentali riportati negli elaborati progeti o su ordinativo della Direzione lavori, ovvefd classe
di resistenza desiderata in fase di eserciziqfR provini cubici - f per provini

cilindrici), 2) dimensione massima nominale deljeggato, 3) classi di esposizione in funzione delle
condizioni ambientali e destinazione del calcegiouz

(calcestruzzo normale, armato e precompresso), ldsse di consistenza (mediante misura
dell'abbassamento al cono — UNI 9418 o determimezitel tempo Vébe — UNI 9419).

Inoltre per particolari condizioni o costruzionicalcestruzzi possono essere prescritti mediailztii
addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 teehorme tecniche U.N.l. 9858.

Il quantitativo d’acqua d'impasto del calcestruzimyve tenere presente dell'acqua unita agli inibrtii
guantitativo deve essere periodicamente contraitabantiere.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti cdhtdella granulometria degli inerti, mentre la istenza
del conglomerato deve essere comprovata da fraquent a compressione su cubetti prima e durante i
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getti.

| getti devono essere convenientemente vibrati.

Gli impasti di conglomerato dovranno essere prapaodamente nella quantita necessaria, per l'iggpie
immediato, cioé dovranno essere preparati voltavpka e per quanto & possibile in vicinanza abtav |
residui d'impasti che non avessero, per qualsiagione, immediato impiego dovranno essere gettati a
rifiuto.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del eslituzzo dovranno rispondere alle norme
U.N.I. 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggaranno conformi alle norme U.N.l. 7459/1-12zedi
1976.

Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confemamento dei calcestruzzi, previa autorizzazioekad
Direzione lavori, devono ottemperare alle presonizdelle norme tecniche da U.N.I. 7101 a U.N.20%®
U.N.I. 8145 (superfluidificanti).

Art. 44 — Opere in cemento armato normale e precompsso

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato nlerraaprecompresso I'Appaltatore dovra rispettare
strettamente il contenuto delle seguenti normeitaen

- L. 5/11/1971, n. 1086, “Norma per la disciplinaldapere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica”;

- D. M. LL.PP. 9/1/1996, “Norme tecniche per il cdtd’esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e peuteusér metalliche”;

- Circ. M. LL.PP. 14/2/1974, n. 11951, “Norma per dsciplina delle opere di conglomerato
cementizio, normale e precompresso ed a struttatalica. Istruzioni per I'applicazione”;

- Circ. M. LL.PP. 31/1/1979, n. 19581, “ Legge 5/X71, n. 1086, art. 7 — Collaudo Statico”;

- Circ. M. LL.PP. 9/1/1980, n. 20049, “Legge 5/11/19@. 1086 — Istruzioni relative ai controlli sul
conglomerato cementizio adoperato per le struttucemento armato”;

- Circ. M. LL.PP. 15/10/1996, n. 252 AA.GG./S.T.Clstfuzioni per l'applicazione delle norme
tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudelle opere in cemento armato normale e
precompresso e per strutture metalliche di cui.B.[9/1/1996".

- Per le opere ricadenti in zona sismica, I'lmpresaraél anche attenersi alle prescrizioni contenute
nelle seguenti norme tecniche:

- L. 2/2/1974, n. 64, “Provvedimenti per le costruiicon particolari prescrizioni per le zone
sismiche™;

- D.M. LL.PP. 16/1/1996, “Norme tecniche per le cozitoni in zone sismiche”;

- D.M. LL.PP. 2/1/1981, “ Normativa per le riparazied il rafforzamento degli edifici danneggiati
dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e igyg|

- Circ. M. LL.PP. 12/12/1981, n. 22120, “Istruziomiative alla normativa tecnica per la riparazione
ed il rafforzamento degli edifici in cemento armatba struttura metallica danneggiati dal sisma”;

- Circ. M. LL.PP. 10/4/1997, n. 65, “Istruzioni pelapplicazione delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16/1969

- Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. -vider Tecnico Centrale, “ Linee guida per
progettazione, esecuzione e collaudo di strutaokaie dal sisma”.

- Per I'esecuzione di opere quali, ponti, viadott¢éemative tecniche di riferimento sono:

- D.M. 4/5/1990, “Aggiornamento delle norme tecnigher la progettazione, esecuzione e collaudo
dei ponti stradali”;

- Circ. M. LL.PP. 25/2/1191, n. 34233, “Istruzioner papplicazione delle norme tecniche di cui al
D.M. 4/5/1990".
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Prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera darl’'lmpresa sara tenuta a presentare in tempe util
all'esame della Direzione lavori i risultati debtudio preliminare di qualificazione eseguito pgnidipo di
conglomerato cementizio la cui classe figura netgborati progettuali delle opere comprese nelkdiop
Tale studio di prequalificazione, da eseguirsi poas Laboratorio autorizzato, deve riportare:

— classe di resistenza,

— natura — provenienza — qualita degli inerti,

— analisi granulometrica degli inerti,

— tipo e dosaggio del cemento,

— rapporto acqua/cemento,

— tipo e dosaggio di eventuali additivi,

— classe di consistenza per la valutazione deltarddoilita dell’impasto cementizio.

La Direzione lavori dovra essere informata ancHdiga di impianto di confezionamento con la relati
ubicazione, sistemi di trasporto, modalita di egeame dei getti e della conseguente stagionatura.

L'Impresa rimane l'unica e diretta responsabildalepere a termine di legge, nonostante I'esane e |
verifica sugli studi preliminari di qualificazionda parte della Direzione lavori; pertanto essa samuta a
rispondere degli inconvenienti di qualunque natum@ortanza e conseguenza che avessero a veliificars

Il confezionamento dei conglomerati cementizi doavaenire negli impianti preventivamente sottoposti
al’'esame della Direzione lavori. Gli impianti défonaggio saranno di tipo automatico o semiaut@matna
tali da garantire per tutta la durata dei lavorgldeliscostamenti non superiore al ........ 86.(35) dai
dosaggi dei singoli componenti della miscela stalglla fase preliminare di accettazione.

La lavorabilitd non dovra essere raggiunta con aggiore impiego di acqua di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo. L'lmpresa, previtozrazione del Direttore dei lavori, potra utiire
l'impiego di additivi quali fluidificanti o superdlidificanti, senza che questa abbia diritto a predee
indennizzi o sovrapprezzi per il raggiungimentolalelasse di consistenza prevista per I'esecuzimiie
opere.

Il trasporto del conglomerato cementizio dall'impia di confezionamento alla localita del cantieoerd
essere effettuato con mezzi idonei al fine di egitl possibile segregazione dei singoli materali
comunque lasciando inalterate le caratteristicheodfezionamento del calcestruzzo. | calcestrugbbdno
essere approvvigionati in cantiere o preparati ito soltanto nella quantita necessaria per l'impast
immediato e cioé debbono essere predisposti dawiololta e per quanto possibile in vicinanzaldebro.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura darebjarte, dopo aver preparato accuratamente e
rettificati i piani di posa, pulizia del sottofondaulizia nelle zone oggetto di ripresa dei gettisizionato le
casseformi e predisposto le necessarie armatur@licies. || controllo delle gabbie di armature niitae,
prime del getto, dovra essere rivolto anche nektis della distanza del copriferro, indicata netgiborati
progettuali o su ordinativo della Direzione lavoguesto in particolare modo negli ambienti ritenuti
aggressivi o per la particolarita dell’'opera.

La Direzione dei lavori avra la facolta di ordinache i getti vengano eseguiti senza soluzione di
continuita, tale da evitare le riprese dei gettir fale accorgimento I'lmpresa non potra avanzassuna
richiesta di maggiori compensi anche se sara dtstrd una turnazione del proprio personale.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di traspoiera avvenire con tutti gli accorgimenti tali da
evitare la segregazione dei singoli componentadailscela.

Il getto sara eseguito a strati di spessore noargup a 15 centimetri.

Contro le pareti dei casseri, per la superficievista, si deve disporre della malta o altre sostanz
(disarmanti) in modo da evitare per quanto siaipieda formazione di vani e di ammanchi.
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| casseri occorrenti per le opere di getto debbarwsere sufficientemente robusti, oppure
convenientemente rafforzati con controventaturesaditegno tali da resistere senza deformarsi altdasp
laterale dei calcestruzzi durante la fase di getlopigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomeratiapo essere vibrati con adatti mezzi. | conglomerat
con cemento ad alta resistenza e opportuno cheamengbrati.

La vibrazione deve essere fatta per strati di aongrato dello spessore che verra indicato dalla
Direzione dei lavori e comunque non superiore diextri 15. | mezzi da usarsi per la vibrazionergoho
essere interni (pervibratori a lamiera o ad ageeoy esterni da applicarsi alla superficie este@lagetto o
alle casseforme. | pervibratori sono in genere g@ificaci, si deve perd evitare che essi provochino
spostamenti nelle armature; inoltre vengono immeesigetto e ritirati lentamente in modo da evitkre
formazione dei vuoti. La vibrazione superficialeng di regola applicata alle solette di piccolo edim
spessore (massimo cm 20). La vibrazione non dewkiqgarsi troppo, di regola viene sospesa quando
appare in superficie un lieve strato di malta onmegericca di acqua.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglateedi getto possono essere tolte solo quando |l
conglomerato abbia raggiunto un grado sufficieritendturazione da garantire la solidita dell’opela.
mano in mano che una parte del lavoro € finitsulgerficie deve essere regolarmente innaffiatacfé la
presa avvenga in modo uniforme e, quando occanceacoperta con della ghiaia lavata, con teli evaunti
umidi, applicare dei prodotti stagionanti che fonmamembrane protettive (U.N.l. 8866, U.N.l. 8656 e
U.N.l. 8660) per proteggere I'opera da variaziooppo rapide di temperatura.

Nei casi di ripresa dei getti, quando questi soer@wente inevitabili, si deve inumidire la supeefidel
conglomerato eseguito in precedenza se questoogaafiesco; dove la presa sia iniziata o termisateve
raschiare la superficie stessa e prima di ver$ameovo conglomerato, si dovra applicare un sotiitato di
malta di cemento in modo da assicurare un buorgathento del getto di calcestruzzo nuovo col vec@ii
deve fare anche la lavatura se la ripresa norfrestia data.

La verifica della resistenza caratteristica delgtlomerato verra disposta, da parte della Direzlaxeri,
in conformita a quanto previsto dall’allegato 2 BeM. LL.PP. 9/1/1996, ovvero:
- controllo di accettazione (punto 5), che si ¢ffeidurante I'esecuzione delle opere;
- prove complementari (punto 6), da eseguire, te@auto necessario a completamento delle prove
precedenti.

Nel caso che la resistenza dei provini assoggettatove nei Laboratori risulti inferiore a queihalicato
negli elaborati progettuali o dall’ordinativo delirEttore dei lavori, occorre procedere, a cura essp
dell’Appaltatore, ad un controllo teorico e/o spmntale della struttura interessata dal quantdatv
calcestruzzo carente, sulla base della resistadatta, oppure ad una verifica della resistenza pave
complementari, quali prelievo di provini per cagge direttamente dalle strutture, oppure con altri
strumenti e metodi riconosciuti validi dalla Direme lavori. A ulteriori controlli ultimati, verraedatta
apposita relazione, da parte dell’Appaltatore endirdi un tecnico abilitato, dove si indichi in basta
resistenza del conglomerato risultante, ferme melstde ipotesi di vincolo, a quali sollecitazionaequali
carichi la struttura puo essere sottoposta indassercizio.

La Direzione lavori che, previa approvazione deldazione anche da parte del Responsabile del
procedimento, decida che la resistenza carattexisti ancora compatibile con la destinazione d'uso
dell’'opera progettata e in conformita delle leggivigore, dovra contabilizzare il calcestruzzo esé al
valore della resistenza caratteristica risulta@ealora tale resistenza non risulti compatibile tofinalita
di progetto, I'Appaltatore sara tenuto a sua cuspese, alla demolizione e rifacimento dell’opeppwre
all'adozione di quei provvedimenti che la Direziates lavori riterra di approvare formalmente.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’Appmak se il valore della resistenza caratteridida
calcestruzzo risultera maggiore di quanto previsto.

Oltre ai controlli relativi alla resistenza caraéca di cui sopra, il Direttore dei lavori poti@suo
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insindacabile giudizio, disporre tutte le prove cherra necessarie, e in particolare le seguenti:
- determinazione della consistenza - prova di aamasnto al cono (slump test) - [U.N.I. 9418],
- controllo della composizione del calcestruzzedee- [U.N.I. 6393],
- massa volumica del calcestruzzo - [U.N.l. 639/1/
- prova del contenuto d’aria - [U.N.l. 6395],
- resistenza alla degradazione per cicli di gedsgelo - [U.N.I. 7087],
- prova di resistenza a compressione su campilimdiéci prelevati con carotaggio da strutture gia
stagionate - [U.N.I. 6132],
- prova di resistenza a compressione con scleror(ietfutte le precedenti prove verranno eseguite a
spese dell'Impresa e le modalita di esse saraseaté dalla Direzione dei lavori.

| prelievi dei provini e campioni di calcestruzzodantiere dovranno essere conformi alle normedben
— U.N.l. 6126 - Prelevamento campioni di calcestoun cantiere,
— U.N.I. 6127 - Provini in calcestruzzo — prepavagi e stagionatura.
Le frequenze minimo di prelievo saranno come diato 2 del D.M. LL.PP. 9/1/1996.
Qualungue sia I'importanza delle opere da eseguicemento armato, all’Appaltatore spetta sempre la
completa ed unica responsabilita della loro regoar esatta esecuzione in conformita degli elaborat
esecutivi.

Art. 45 — Calcestruzzo per copertine, parapetti eifiiture

Per la costruzione di opere di completamento dgbastradale e delle opere d’arte quali: parapetti,
copertine di muri di sostegno, d’ala, di recinziooerdonate, soglie ecc. verra confezionato e poastpera,
opportunamente costipato con vibratori, un caloggty avente un Rck 3 300 Kg/ci80 N/mnj), salvo
diverso ordine della Direzione lavori.

Le prescrizioni inerenti i conglomerati cementimangono valide in quanto applicabili, salvo il mietro
massimo degli inerti che non sara maggiore di 2Q meomunque entro un terzo delle dimensioni minime
del getto. Le superfici superiori dei getti verranifinite mediante cemento lisciato.

L’'Impresa dovra porre tutte le cure e attenziori'esecuzione delle casseformi per ottenere uneprf
esecuzione del getto o raccordo con getti precedearite messi in opera, per seguire le sagome getop
con i giunti di dilatazione o contrazione e le arari indicazioni della Direzione dei lavori.

Art. 46 — Armature, centinature, casseforme, opergrovvisionali

Nella realizzazione di tali opere provvisionallmpresa dovra adottare il sistema e tecnica chgaipiu
opportuno, in base alla capacita statica, di sea&e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essaguite
delle particolari cautele e tutti gli accorgimentstruttivi per rispettare le norme, i vincoli classero
imposti dagli Enti competenti sul territorio perrigpetto di impianti e manufatti particolari esisti nella
zona dei lavori che in qualche modo venissero teffarire con essi, compreso I'ingombro degli algtei
corsi d’acqua, la presenza di servizi di soprassedi sottosuolo, nonché le sagome da lasciaeeclial di
sopra di ferrovie, strade camminamenti quali m@ied ad uso pedonale.

Art. 47 — Demolizioni

Le operazioni di demolizione saranno eseguite, aldepdell'Impresa, con ordine e con le necessarie
cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiortunio agli addetti al lavoro, rimanendo giér
vietato di gettare dall'alto i materiali in genedhe invece dovranno essere trasportati 0 guidatiasso
tramite appositi sistemi ritenuti idonei per evétaanni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere rimodo da non deteriorare i materiali che possano
ancora, a giudizio della Direzione lavori, impiegjartiimente, sotto pena di rivalsa di danni verso
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I’Amministrazione appaltante; alla quale spettaeaisi dell’art. 36 del Capitolato generale la pietardi
tali materiali, alla pari di quello proveniente tlagravi in genere e I'Appaltatore dovra provvedpes la
loro cernita, trasporto in deposito ecc., in comfibd e con tutti gli oneri previsti nel citato a36.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre apsasindacabile giudizio 'impiego dei materiali di
recupero, nel rispetto della normativa vigente imtaria, per I'esecuzione dei lavori appaltati, ddutarsi
con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sedicitato art. 40 del Capitolato generale.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle defimoni dovranno sempre, e al piu presto, venire
trasportati, a cura dell’Appaltatore, in rifiutdealpubbliche discariche e comunque fuori la seddaderi
con le norme e cautele disposte per gli analogirid in rifiuto di materie come per gli scavigenere.

La ditta Appaltatrice dovra essere in regola ei feesico degli oneri per attenersi a tutte le d8pioni a
norma di legge vigente in materia di trasporto mialiedi rifiuto provenienti dai cantieri stradatdiedili.

Art. 48 — Acquedotti e tombini tubolari

Nell’esecuzione delle tubazioni per I'adduzioneaedistribuzione di acqua, nonché nell'esecuzione di
tubazioni per fluidi diversi dall'acqua, I'’Appaltae dovra seguire le disposizioni di cui alla Lfebbraio
1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in gseaiste allart. 1 emanate con D.M. 12 dicemi®85Le
relativa Circolare M. LL. PP. 20 marzo 1986, n. 2¥2

Gli acquedotti tubolari qualora siano eseguiti onglomerato cementizio gettati in opera, per laear
inferiore della canna verranno usate semplici s&ggrar la parte superiore verranno usate appositéléd
di pronto disarmo. Questi non dovranno avere dieoneferiore a cm 80 qualora siano a servizio @epo
stradale.

Qualora vengano impiegati tubi di cemento per iliggaalida sempre quest'ultima prescrizione, quest
dovranno essere fabbricati a regola d'arte, commelieo uniforme e gli spessori corrispondenti alle
prescrizioni sottospecificate; saranno bene stagjioa di perfetto impasto e lavorazione, sonora all
percussione, senza screpolature e sbavature e dhiagiposite

(13) Cfr. AN.A.S, Capitolato Speciale d’Appalto, parte Il, Norme rimhe, MB&M di Roma, 1993, 75-78; cfr. F. Abcco,
Capitolato speciale tipo per appalti di lavori strad Pirola, maggio 1996, 85-86.

sagomature alle estremita per consentire un gastoura tenuta.

| tubi saranno posati in opera alle livellette anpistabiliti e su di una platea di calcestruzzagyrmoa q 2
di cemento per mc di impasto in opera dello spespar sotto indicato, salvo diversa prescrizionbade
Direzione dei lavori. Verranno inoltre rinfiancali calcestruzzo a q 2,50 di cemento per mc di itapas
opera a seconda della sagomatura prevista neinilidegrogetto, previa perfetta sigillatura dei iiucon
malta di puro cemento.

DIMENSIONI INDICATIVE DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEAI POSA

Diametro dei Tubi (cm) Spessore dei tubi (mm) Spee della platee (cm)
80 70 20
100 85 25
120 100 30

A) MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA ZINCATA
Le prescrizioni che seguono si riferiscono a maitiufeer tombini e sottopassi aventi struttura patea
costituita da lamiera di acciaio con profilaturalolata con onda normale alla generatrice.
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L'acciaio della lamiera ondulata sara dello spessaimimo di 1,5 mm con tolleranza U.N.I. (Norme
U.N.I. 3143), con carico unitario di rottura nonnmiie di 34 kg/mmq e sara protetto su entrambecleefda
zincatura a bagno caldo praticata dopo 'avvenagdid e piegatura dell’elemento in quantita noreiidre a
305 gr/mq per faccia.

La verifica della stabilita statica delle struttsiaga effettuata in funzione dei diametri e deicbaesterni
applicati adottando uno dei metodi della Sciendke deostruzioni (anello compresso, stabilita alliéiprio
elastico, lavori virtuali): sempre pero con coeéfite di sicurezza non inferiore a 4.

Le strutture finite dovranno essere esenti datdifetme: soffiature, bolle di fusione, macchie,|§ttare,
parti non zincate ecc. Per manufatti da impiegaranbienti chimicamente aggressivi si dovra proeved
alla loro protezione mediante rivestimento di n@sbituminoso
o asfaltico contenente fibre di amianto avente gpessore minimo di mm 1,5 inserito sulla crestdedel
ondulazioni, che dovra corrispondere ad un pedadi,5/mq per faccia applicato a spruzzo od a gemne
ovvero di bitume ossidato applicato mediante iminaesa caldo negli stessi quantitativi precedentgene
indicati.

La Direzione dei lavori si riserva di far assistereprio personale alla fabbricazione dei manufdtt
scopo di controllare la corretta esecuzione secdadarescrizioni sopra indicate ed effettuare, goe®
stabilimento di produzione, le prove chimiche e camiche per accertare la qualitd e lo spessore del
materiale; tale controllo potra essere fatto in w@ualunque delle fasi di fabbricazione senza peralt
intralciare il normale andamento della produzione.

Il controllo del peso di rivestimento di zinco safettuato secondo le norme indicate dalle spehuifi
A.S.T.M.A. 90-53. Il controllo della centratura dekincatura sara eseguito immergendo i campiomninia
soluzione di CuSO4 nella misura di gr 36 ogni 10@&ahua distillata (come previsto dalle tabelle W.N
1475-1476-4007). Essi dovranno resistere alla irmibee senza che appaiano evidenti tracce di rame.

Il controllo dello spessore verra effettuato sisiGoamente ed avra esito positivo se gli spessisunati
in piu punti del manufatto rientrano nei limiti tietolleranze prescritte.

Nel caso gli accertamenti su un elemento non toowarrispondenza alle caratteristiche previsteled i
materiale presenti evidenti difetti, saranno piasesame altri 2 elementi; se I'accertamento distju2
elementi € positivo si accetta la partita, se negai scarta la partita. Se un elemento e posgiValtro no,
si controllano 3 elementi, se uno di questi e riega scarta la partita.

| pesi, in rapporto allo spessore dei vari diameivranno risultare da tabelle fornite da ognbfétante,
con tolleranza del £ 5%.

Agli effetti contabili sara compensato il peso #ff® risultante da apposito verbale di pesatuegeso
in contraddittorio purché la partita rientri nanlti di tolleranza sopraindicati. Qualora il pedtetivo sia
inferiore al peso diminuito della tolleranza, larézione dei lavori non accettera la fornitura. Epeiso
effettivo fosse invece superiore al peso teoricomentato della tolleranza, verra compensato sofe$o
teorico aumentato dei valori della tolleranza.

Le strutture impiegate saranno dei seguenti tipi:

A.1) Ad elementi incastrati per tombini

L'ampiezza dell'onda sara di mm 67,7 (pollici 2 &)3e la profondita di mm 12,7 (1/2 pollice); la
lunghezza dell'intero manufatto, al netto di evalittestate, sara un multiplo di 0,61 (2 piedi).

Il tipo sara costituito da due mezze sezioni cifictte ondulate, curvate al diametro prescritto; dis
bordi longitudinali di ogni elemento I'uno saraiattb-filo e I'altro ad intagli, tali da formareuttro riseghe
atte a ricevere, ad "incastro”, il bordo dirittdl@dtro elemento.

Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circoldovranno essere sfalsate, facendo si che ogni
elemento superiore si innesti sulla meta circaddeielementi inferiori non corrispondenti.

Gli opposti elementi verranno legati fra loro, Enso longitudinale mediante appositi ganci in accia
zincato.

Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi incasitrearanno: la circolare con diametro variabilea
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0,30 a m 1,50 e che potra essere fornita con vef@rmazione ellittica massima del 5% in rapporto a
diametro, e la policentrica anche ribassata coa toinima di 0,30 e luce massima di m 1,75.

A.2) A piastre imbullonate multiple per tombiniatepassi

L’ampiezza dell’'onda sara di mm 152,4 (pollici 6)aeprofondita di mm 50,8 (pollici 2). Il raggio itk
curva interna della gola dovra essere di almeno28@ (pollici 1 1/8).

Le piastre saranno fornite in misura standard athehti tali da fornire, montate in opera, un vamaodi
lunghezza sia multiplo di m 0,61.

| bulloni di giunzione delle piastre dovranno esseii diametro non inferiore a 3/4 di pollice ed
appartenere alla classe G 8 (horme U.N.I. 3740).

Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicuram@ perfetta adesione ed occorrendo si dovranno
impiegare speciali rondelle. Le forme di manufd#tirealizzarsi mediante piastre multiple saranmmolzri,
con diametro compreso da m 1,50 a m 6,40 e potrassere fornite con una preformazione ellittica
massima del 5% in rapporto al diametro; ribassate lariabile da m 1,80 a m 6,50; ad arco con luce
variabile da m 1,80 a m 9,00; policentriche (petogassi), con luce variabile dam 2,20 a m 7,00.

Art. 49 — Drenaggi e fognature (14)

Nell’esecuzione delle fognature per la raccoltdedatque reflue, nonché nell’esecuzione di tubazien
fluidi diversi dall'acqua, I'Appaltatore dovra saguile disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 194,64, ed
alle norme tecniche vigenti in esso previste dll'dr emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa
Circolare M. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.

A) DRENAGGI

| drenaggi e le fognature di risanamento del catpadale e zone circostanti che si rendessero series
saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle delcalo di scolo verso il centro della fognatura
propriamente detta e lungo la medesima, proceddadealle verso monte, per il deflusso regolareedell
acque.

Prima di stabilire definitivamente il piano di famdel drenaggio, onde assicurarsi di raggiungeyin
punto lo strato impermeabile, la Direzione dei kavdisporra all’atto esecutivo quanti pozzi riterra
necessario praticare ed in relazione al saggiaisutti il punto piu depresso dello strato imperivigalungo
I'asse del drenaggio, saranno stabilite la profiandi questo e la pendenza del cunicolo.

(14)Cfr. F. Buocco, Capitolato speciale tipo per appalti di lavori strald Pirola, maggio 1996, 87-88.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di en2 della larghezza uguale a quella del drenaiggio
corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti seavanno valutati agli stessi prezzi stabiliti ‘aglhesso
elenco per gli scavi di fondazione e I'’Appaltatamn potra avanzare pretese di maggiori compensi cha
siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi.

Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo edre quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, isoste
da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni cabuste armature in legname in relazione alla nadeia
terreni attraversati.

Il fondo dei drenaggi dovra di norma essere rivesiin calcestruzzo che nella parte centrale sara
sagomato a cunetta e su tale rivestimento si dostilal lato a valle un muretto in malta, da quellmonte
un muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 cettirrecondo I'importanza del drenaggio, cosi dditdre
un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni.

B) TUBI PERFORATI PER DRENAGGI
| tubi per drenaggio avranno struttura portanteitwds da lamiera d’acciaio con profilatura ondalaon
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onda elicoidale continua da un capo all’altro dniogingolo tronco, in modo che una sezione norraiée
direzione dell'onda rappresenti una linea similaiad sinusoide.

L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessormdi 1,2 — con tolleranza U.N.I. (Norme
U.N.l. 2634) — dovra avere carico unitario di ragtumon inferiore a 24 kg/mmgq, e sara protettostaentie le
facce da zincatura eseguita secondo le norme WRMK-66 e 5745-75, con 480 grammi nominali di @inc
per metro quadrato.

L'ampiezza dell’onda sara di mm 38 (pollici 1 1£2) una profondita di mm 6,35 (1/4 di pollice).

Sulle condotte saranno praticati dei fori del dianméi 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno itisiti
in serie longitudinali con interasse di 38 mm, itdlisposti in un quarto di tubo. | singoli tronchdi
lunghezza non superiore a 9 m, saranno uniti trarteediante fasce di giunzione da fissare con billo

Inoltre per i tubi da posare nel fondo delle trimcigenanti si potranno usare anche i seguenti tubi:
- i tubi corrugati forati in PE-AD a doppia pareten superficie esterna corrugata ed interna liscia
costituito da barre da 6 metri; con diametro estela 120 a 415 mm;
- tubi lisci in PE-AD e prodotti secondo le norm&llU7611-76 tipo 312 con fessure perpendicolari
all'asse del tubo con inclinazioni del tipo semgjia 180°, a 120° 0 a 90°; con diametro esterridl@aa 315
mm;
- tubi in PVC rigido corrugato del tipo fessuratn@ma DIN 1187; con diametro esterno da 50 a 200
mm.

C) TUBAZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI SUPERFIE DEI RILEVATI
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesatieristiche delle tubazioni di cui al precdden
paragrafo con la sola differenza che non avranrio fo

D) POSA IN OPERA

Per la posa in opera dei suddetti manufatti doss&r predisposto un adeguato appoggio, ricavagido n
piano di posa (costituito da terreno naturale ontade rilevato preesistente), un vano opportunénen
profilato, e accuratamente compatto, secondo lamnsagda ricevere ed interponendo, fra il terren@a e |
tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fmax 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte d@vessere fatto con pestelli meccanici o con geataiano
nei punti ove i primi non sono impiegabili.

Il costipamento del materiale riportato sui fiandbivra essere fatto a strati di 15 mm utilizzandoha i
normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo cher e parti immediatamente adiacenti alle struttloee il
costipamento verra fatto con pestelli pneumatigimano. Occorrera evitare che i mezzi costipaamorino
a contatto della struttura metallica.

Le parti terminali dei manufatti dovranno essereniteudi testate metalliche prefabbricate, oppure in
muratura in conformita dei tipi adottati.

L'installazione dei tubi di drenaggio dovra essamiata dal punto di uscita in modo da permettere
all'acqua di scolare fuori dello scavo in appositavo della larghezza di m 0,50 circa.

Questi tubi dovranno essere posti in opera in mode i fori si trovino nel quarto inferiore della
circonferenza.

L'installazione dei tubi di scarico dai rilevativa fatta in cunicoli scavati lungo la massima peTzEh
della scarpata della profondita media di m 0,4@leadarghezza strettamente sufficiente per la plesaubo,
che dovra essere ricoperto con il materiale digc@vmodo da ripristinare la continuita della geda.

Il materiale di rinterro dovra essere permeabilenimdo da consentire il rapido passaggio dell'acgua
dovra inoltre funzionare da filtro onde trattentgeparticelle minute in sospensione impedendoraréga
con la conseguente ostruzione del tubo; si impieghabbia per calcestruzzo contenente pietriscooneet
esente da limo. Il rinterro dovra essere eseguitstiati € ben battuto onde evitare cedimenti dadsa
assestamenti.
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Per quanto non contemplato nella presente norifaasriferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M
167-57.

E) TRINCEE DRENANTI CON GEOTESSILE IN TESSUTO NONEBSSUTO

Nei terreni particolarmente ricchi di materialidia sui drenaggi laterali delle pavimentazionirdriaggi
saranno realizzati con filtro di geotessile in té8on tessuto, che, nei sormonti dei teli, arwdr@ito con
spago imputrescibile, oppure con sovrapposiziorsndeno 50 cm.

La parte inferiore a contatto con il terreno e petaltezza di 20 cm per ogni lato, il geotessutdran
impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mayfreddo ma reso fluido con solventi che non aibia
effetti sul geotessuto stesso. Il telo andra psawamente chiodato al terreno ai lati dello scaygndi
riempito con materiale lapideo trattenuto al cliwveél0 mm U.N.l. e con pezzatura massima di 70 mm.
Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli andrsovrapposto da ambo i lati al materiale lapidepeap
immesso nel cavo, e quindi il cavo verra riempibo ¢erra pressata per un’altezza variabile a giodlella
Direzione dei lavori.

C) LAVORI DIVERSI

Art. 50 — Mantellate di rivestimento scarpate in @.v.

Nel caso in cui occorra proteggere le scarpatecdgio stradale, si possono utilizzare mantellate di
rivestimento in elementi prefabbricati in c.a.vi @lementi prefabbricati devono essere in conglaiaer
cementizio vibrato con Rck 250 Kg/cm con dimensioni e forma indicate negli elaboratigattuali o come
dalle indicazioni impartite dalla direzione lavaaffiancati in modo da ottenere giunti ricorreniiedi verso
I'alto dove deve essere inserita, se previstaqi&ura in acciaio.

Gli elementi devono essere confezionati con stangdallici levigati affinché la superficie in vistielle
lastre risulti liscia e piana e gli spigoli vivi.blordi devono essere sagomati in modo da formargiumto
aperto su tutto il perimetro.

L'armatura metallica incorporata nella mantellagvel essere composta da barre di acciaio del tipo
FeB44K del diametre 6 mm, disposte nei giunti longitudinali e traswedired annegate nella malta di
sigillatura nei giunti stessi.

Gli elementi devono essere posti in opera su dittmateriale arido perfettamente livellato e castip
avendo cura che in nessun punto restino vuotidalcompromettere la resistenza della strutturauntg
devono essere stuccati con malta dosata a 400 Kdj/lmemento normale. La posa in opera comprende la
regolarizzazione del piano di posa, la forniturglidelementi prefabbricati, la sigillatura dei gtuoon malta
cementizia e quanto altro necessario per dareriléiniti.

Per gli elementi prefabbricati in c.a.v. e I'acoiaitilizzati nei manufatti realizzati in opera trdrollo
deve essere eseguito secondo quanto previsto MallD.PP. 9/1/96.

Art. 51 — Barriere di sicurezza

Per le barriere stradali di sicurezza la normadiivdferimento risulta essere la seguente:

- D.M. LL.PP. 18/2/1992, n. 223, “Regolamento reeastruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e I'impiego delle barriere stradiilsicurezza”;

- D.M. LL.PP. 15/10/1996, “Aggiornamento del D.MB/2/1992, n. 223, recante istruzioni tecniche
per la progettazione, 'omologazione e I'nmpiegdielbarriere stradali di sicurezza”;

- D.M. LL.PP. 3/6/1998, “Ulteriore aggiornamentdleéstruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e I'impiego delle barriere stradiilsicurezza e delle prescrizioni tecniche pertve ai

fini del’'omologazione”;

- D.M. LL.PP. 11/6/99, “Integrazione e modificaziahdecreto ministeriale 3 giugno 1998”
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- D.M. 4/5/1990, “Aggiornamento delle norme teceiger la progettazione, esecuzione e collaudo dei
ponti stradali”;

- Circ. LL.PP. n. 2337 del 11/7/1987;

- Circ. LL.PP. n. 2595 del 9/6/1995;

- Circ. LL.PP. n. 4622 del 15/10/1996;

- Circ. Ministero delle Infrastrutture e dei Tragpa. 296 del 28/5/2002, “Comunicazione
dell'avvenuta omologazione di due barriere stradiadicurezza per la classe H2, destinaziooreo
lateral€’;

- Circ. Ministero delle Infrastrutture e dei Tragpan. 401 e 402 del 29/5/2002; “Comunicazione
dell’avvenuta omologazione di due barriere stradiadicurezza per le classi H3 e H4, destinaziworelo
laterale’;

- Circ. Ministero delle Infrastrutture e dei Tragpa. 3278 del 2/12/2002, “Comunicazione
dell'avvenuta omologazione di tre barriere strada$iicurezza per la classe H1, destinaziom@o
lateral€’.

Pertanto in sede di offerta le ditte dovranno prese una dichiarazione del legale rappresenteeite d
stessa ditta nella quale si attesta che i loratfmirrealizzeranno la fornitura come prescrittdlespecifiche
tecniche e assicuri la qualita della fabbricaziangensi delle norme UNI EN ISO 9002/@Hchiarazione di
impegno).

L'Impresa che si aggiudica il lavoro dovra presentana dichiarazione di conformita dei prodotteall
specifiche tecniche del presente capitolato e skrowriteri che assicurino la qualita della falobdione ai
sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiaraziansensi della norma EN 45014 rilasciata all'ingare
installatrice direttamente dal produttore o forrett@ichiarazione di conformita).

Le barriere stradali di sicurezza dovranno essé¢tgate con dispositivi che abbiano conseguito il
certificato di idoneita tecnica, ovvero 'omologaae, rilasciata dal Min. LL.PP. — Ispettorato Gateper
la Circolazione e la Sicurezza Stradale. L'omoligae della barriera di sicurezza stradale dovra
corrispondere alla classe richiesta nell’elabonatogettuale. Ove la richiesta di omologazione dasta
inoltrata ma non vi é rilasciata la certificaziatieomologazione dal Min. LL.PP., la Ditta forniteictramite
I'lmpresa appaltatrice, dovra presentare primaidedio effettivo dei lavori i relativi certificatidi prova sul
manufatto e sui materiali, per il tipo e classealiriera richiesta nel lavoro in oggetto.

La conformita delle barriere e dei dispositivi dvispondere ai termini di legge posti dal
D.M. LL.PP. 3/6/98 succ. mod. e int.- art. 5 ddlégato (dichiarazione di conformita nella produmce per
l'installazione).

A seconda della loro destinazione ed ubicaziotateere si dividono nei seguenti tipi:
- barriere centrali di spartitraffico;
- barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo;
- barriere per opere d’arte, ponti, viadotti, saspomuri ecc..;
- barriere per punti singolari quali zone di appio®pere d'arte, ostacoli fissi e simili.

La classificazione delle barriere e dei dispositilii ritenuta speciali, in relazione al “livello di
contenimento”, risulta essere la seguente:

Classe Contenimentc
N1 Minimo
N2 Medio
H1 Normale
H2 Elevato
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H3 Elevatissimc

H4 Per tratti ad altissimo risch

Qualora nell’elenco prezzi vi si riporta oltre atlascrizione della barriera anche la classe diraapenza
ai sensi del D.M. LL.PP. 3/6/98, con la dicitufa........ 0 equivalente alla classe............ " gli elementi
geometrici e le caratteristiche dei materiali idtii nella descrizione si intendono come valomadi di
riferimento, ma sara tassativo dimostrare, da phetdornitore, con il certificato di omologazioneli prova,
la rispondenza della barriera da installare alias® indicata nell’elenco prezzi.

A) BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Le barriere, costituite da sostegni verticali (ftaledi sostegno) e da fascia orizzontale (hastay) c
elementi distanziatori, saranno installate ai rnmrgiella piattaforma stradale, ed eventualmente ecom
spartitraffico centrale nelle strade a piu sensndicia, in tratti discontinui secondo gli elabopabgettuali a
ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavor

Tutti gli elementi metallici costituenti la barr&edevono essere in acciaio di qualita non inferefee
360, zincato a caldo con una quantita di zinco inéeriore a 300 g/mq per ciascuna faccia e neletisp
della normativa UNI 5744/96.

Le fasce saranno fissate ai sostegni con il bongersore che dovra trovarsi ad una altezza non maidb
70 cm dalla pavimentazione, mentre la faccia latads si trovera a non meno di 15 cm dal filo asitegni
lato strada.

Ciascun tratto dovra essere delimitato da un elésrterminale curvo o interrato.

La bulloneria di collegamento sara a testa tonda|ta resistenza, con piastrina copriasola alatie&nto
di mm 45x100 e spessore mm 4.

Ogni tre fasce sara installato un dispositivo riffante con superficie normale all’asse stradale.

Le barriere per lo spartitraffico centrale saraardoppia fila, con elementi terminali tondi o imée.

Art. 22 - Geomembrane in HDPE per fondo e sponde skcariche, saldature e collaudi

SPECIFICHE GEOMEMBRANE IN HDPE PER DISCARICHE
Valori minimi :

- estratto da norma UNI 8898/1 : spessore 2.0 mm

- estratto da norma UNI 8898/6 (Rev.2001) altmeatteristiche

Materiale : HDPI UNI Valori minimi
Composizione polime ISO 1035(  [>97%
Nerofumo: contenu 955¢ > 2%
Nerofumo: _dispersiol 955t <3

Densité 7092/A > 0,94 g/en®
Carico di snervamer 8202/¢ > 15 N/mn?
Allungamento di snervame 8202/t > 9% Provino -
Carico di rottur 8202/ > 26 N/mn?
Allungamento a rottu 8202/ > 700%
Resistenza a lacerazi 8202/ > 130 N/mn
Stabilita dimensionale (Ihr/120 8202/1 < 2%
Tolleranza spesst 8202/ + 10%

SPECIFICHE SALDATURE e GEOMEMBRANE IN HDPE
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SALDATURE DEI TELI
Sistema a cuneo caldo con doppia saldatura ettzapalecollaudo ad aria compressa, da eseguire
secondo NORME UNI 10567 1996, come da disegnistigue

/
i : \

~ 1C

mm mm mm

IN GENERALE: Giunto a doppia saldatura (canaletta di prova ad aria compressa)
/

/ \
’ \

>40mm

IN CASI PARTICOLARI: Giunto a cordone sovrapposto

PROVE SALDATURE GEOMEMBRANE in HDPE

Prove non distruttive su tutte le saldature
a) Giunto a doppia saldatura con canaletta:

consistono nellintroduzione di aria compressa icalhaletta di prova e nella verifica della tedetia stessa per
una durata minima di 10 min. ad una pressiar#0 e 5,5 bar a seconda della temperatura.

La prova deve essere considerata superata ceeadiniéle caduta di pressione risulta non supairies del valore
imposto.

b) Giunto a cordone sowrapposto: con scintillodegiche per la saldatura dei tubi in HDPE clagetsano la geomembrana)
Prove distruttive su un campione ogni 300 ml

La prova di resistenza a sfogliamento deve essetetta Utilizzando apposite apparecchiature daccéiaprova deve essere
considerata superata, se la rottura si verifiestetho della saldatura.

Quialifica saldatori

Le saldature devono essere eseguite da spegialifitiati con PATENTINO (rilasciato dallIstitulialiano della Saldatura di
Genova 0 da enti equivalenti del'lUnione Europea).

Art. 53 - Geomembrane in LDPE per copertura discarche
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Materiale: LDPE

Densita: ca. 0,92 g/crh0,5-

Spessore: 1,0 mm

Tolleranza +5%
CARATTERISTICHE Metodi di prova |Unita di misura|Valori minimi
Carico di rottur EN ISO 52-3 Mpa 16
Allungamento a rottu EN ISO 52-3 % 55C
Resistenza a lacerazi UNI 956: N 8C
Resistenza all'ur ISO 776-1 cN 80C
Resistenza alla perforazione/ sfera 10 |UNI 827¢ N 20C
Permeabilita al vapore d'aci ASTM E 9¢ glhn? 0,02
Durezzal/ Sho ASTM D 224( |— 8C
Purto di rammolliment Metodo Intern _ |°C ca. 12
Flessibilita a fredc UNI 8202/1! °Cc -6C
Invecchiamento termico/ 70° 50 SIA 280N." % 0

Art. 54 - Geomembrane in HDPE RUVIDE per coperturasponde inclinate

Tale ruvidita si ottiene spruzzando graniglia diffbfusa sul foglio liscio. Questo deve mantenesteese

caratteristiche della geomembrana come da speguicadente.

La graniglia fusa deve aderire intimamente alleedigie della geomembrana (in pratica non devecatacse
raschiata via con una lama d'acciaio) e rimanéatilmente per evitare il rischio che, staccantiograniglia, il

terreno di copertura scivoli via.

SPECIFICHE:

» Specifiche geomembrane in HDPE di base: Norme BBB/&

e Spessore minimo: 1,5 mm.

» Carico di raschiamento minimo > 400 N secondtndo di prova MPA-DA.

+ Quantita di graniglia spruzzat40 gr/nt

* Angolo di attrito fra geomembrana in HDPE dave:

sabbia - ghiaia

oeotessL <26°

30°- 35°
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ghiaietto

Figura 1 - Pendenza massima con geomembrana liscia Figura 2 - Pendenza massima con geomembrana ruvida

Art. 55 - Geotessili in PP di protezione geomembre in HPPE

| geotessili impiegati in discarica (o in moltiralavori di ingegneria) possono essere immessiautato
solo a patto che la loro produzione sia controli@ain apposito organismo notificato, che, mediantapposito
contratto di sorveglianza, rilascia il certificaiaconformita europea CE.
Materiale: prodotto in fibra vergine di polipropile coesionato meccanicamente, che fornisce gaminzie
resistenza meccanica e chimica di gran lunga supequelle di altri materiali.

Caratteristica Metodi di Unita di VALORI MINIMI in

Prova mlsura fian—zinn -\-rqlr\"'r\lfr\—l—lﬂ wifis ot

<10m |[finoa20m [>20m.

Massa areica EN965 g/m? 600 800 1200
Resistenza a trazione longitudinale e trasverg EN ISO 103 19 kN/m >38 >47 =60
Allungamento a rottura longitudinale e EN ISO 103 19 % >80 >85 >90
trasversale
Resistenza al punzonamento statico EN ISO 12236 kN >7 >9 >11
Resistenza al punzonamento dinamico (diam EN918 mm <5 0 0
del foro
Durabilita (esposizione agli agenti atmosferi EN 12224 > 1 mese

Ogni rotolo presente in cantiere dovra essereifidatd a norma EN ISO 10320. Il marchio CE deve
pertanto comparire sui geotessili consegnati irtie@) che devono essere accompagnati da un apposit
documento identificativo delle loro caratteristiclot®si come descritto nella EN 13257. In tale dantm
dovranno essere riportate tutte le informazionpsodiotto previste dalla norma

Art. 56 - Geocompositi Bentonitici (GCL) e criteridi equivalenza
SPECIFICHE tipo di una BARRIERA GEOSINTETICA BENTONCA RINFORZATA
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GEOCOMPOSITO Metodi di prova Unita di Valori Minimi
BENTONITICO Misura

STRATO SUPERIORE Tessuto in PH ~ UNI EN ISO 965 gin? 110
STRATO INTERNO BENTONITE UNI EN ISO 14196 g/m? 3.500
SODICA NATURALE

STRATO INFERIORE

Non Tessuto in PP o UNI EN ISO 965 gin? 200
Tessuto in P UNI EN ISO 96! a/m? 11C
SPESSOR UNI EN ISO 96-1 mm 5,5
Indice di rigonfiament ASTM D 589( ml/2¢ 25
Montmorillonite XRD % 9C
Assorbimento d'acq DIN 1813: % 60C
Coefficiente di PERMEABILITA'

normale al piano a 50 k ASTM D 508¢ m/s <5 xIct
Resistenza alla trazione ¢

Dirczione LONGITUDINALE » UNIEN ISO 103 19 kN/m 8
Dirczione TRASVERSALI UNI EN ISO 1(3 1¢ kKN/m 1z
Punzonamento stati UNI EN ISO 1223 kN 2
Resistenza al tag ASTM D 5321 kPe 15

Tab. : Riassunto proprieta miniine che devono essere iatdiqer il geocomposito per il drenaggio delle
acque con indicazione dei metodi di prova (EN/ASTS0)

polimero geore

HDPE (stabilizzato con nerofun

Struttura geore

Due o piu ordini di fili incrociati € sovrappc

Massa areica minima georete (ISO 9 750 g/n?
numMero geotess 2

polimero geotess PF

massa areica geotessili 120 g/n% minimo
(1ISO 9864 180a/n? massim
diametro di filtrazione (1ISO 129¢ 6C-80um
spessore minimo a 20 kPa (EN I1ISO 9 6.0 mn
spessore minimo a 200 kPa (EN I1SO 9 5.5mn

portata idraulica (EN 12958) misurata per

1=1.000y = 100 kPa 1.10 I/sec/m

| = 0.10@w= 100 kP. 0.35 I/sechr
resistenza a trazione minima geocomposito 20.0 KN/m

(EN 1SO 1031¢

Allungamento massimo a rottura (EN ISO 10 60%

Art. 57 - Pozzi in HDPE di raccolta del percolato

Il diametro delle tubazioni variera in funziondelgbortate di percolato. Diametro minimo 160 mm e
spessore minimo corrispondente alla classe digmed3N 12,5 secondo la norma UNI 10910.
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Le tubazioni in HDPE sono provviste di fessurefdrenettono il passaggio di percolato e non del
ghiaietto dello strato di drenaggio in cui Sono ense:

» Larghezza fessure (f) >6mm

» Distanza fra fessure (d) 60 mm

» Parte fessurata del tubo 2/3 della circonferenza
» Superficie fessurata >5 %

Poiché i tubi in HDPE sono forniti in barre da 120er lunghezze superiori si possono prevedere
| seguenti sistemi di giunzione fra i tubi:

- manicotto a semplice infilaggio

- saldatura per polifusione testa a testa

- saldatura per elettrofusione con manicotto ielettr
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D) NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPE RE

Art. 58 — Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranntedrinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso
relazione a quanto & previsto nell’elenco voci.

| lavori saranno liquidati in base alle norme ftesdal progetto anche se le misure di controllevete
dagli incaricati dovessero risultare spessori, ha&zge e cubature effettivamente superiori. Soltaptaaso
che la Direzione dei lavori abbia ordinato per itsermaggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni motiaguelle ordinate, le quali potranno essere motivo
rifacimento a carico dell'impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio manoaaarche si procedera all’esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firnaztgli incaricati della Direzione lavori e dall'ingsa.

Quando per il progredire dei lavori, non risultararpiu accertabili o riscontrabili le misuraziorelie
lavorazioni eseguite, I'Appaltatore & obbligatosadisare la Direzione dei lavori con sufficientegwviso.

Art. 59 — Movimento di materia - Scavi e rilevati

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti gdarformazione del corpo stradale e relative sdarpa
pertinenze secondo le prescrizioni del progettospdstamenti eventuali ordinati per iscritto ddédiaezione
lavori, verra determinato col metodo geometricdedsézioni ragguagliate, sulla base di quelle midicella
planimetria e nel profilo longitudinale, salvo kcblta all'lmpresa ed alla Direzione dei lavoriitierporne
altre o aumentarne il numero per meglio adattdidecanfigurazione dei terreni. All'atto della catpa dei
lavori, I'lmpresa eseguira in contraddittorio can Direzione lavori la verifica delle sezioni tramsadi e
relative quote dello stato di fatto. Sulla scoritéatk rilievo e da quelli da effettuarsi ad opteminata, con
riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed glildte di progetto, sara computato il volume deggivs e
dei rilevati esequiti per la realizzazione dell'cpe

A) PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI

La preparazione dei piani di posa dei rilevati,gede sulla base dei dati progettuali, salvo dizers
indicazione impartita per iscritto dalla Direziolevori, verra computata per il volume di scavo eitp al
piano di campagna come scavo di shancamento.

Solo nel caso di scavi scoticamento, fino ad umdopdita media di cm 20 dal piano di campagna, tale
onere si intende gia compreso nel prezzo riguaedanformazione di rilevati. Pertanto, solo neii@cisina
eventuale bonifica del piano di posa oltre lo spessnedio di 20 cm per la rimozione del terrenoetalg,
tale maggiore scavo ed il relativo riempimento iateniale idoneo da rilevato verranno compensatréep
con le rispettive voci di elenco.

B) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SOVRASTRUTURA STRADALE IN TRINCEA

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea,alelinette e dei fossi di guardia sara pagato ezzpra
metro cubo dello scavo di shancamento.

La compattazione meccanica dei piani di posa a#i in trincea (sottofondo) verra compensata aonet
quadrato di superficie effettivamente trattata. Gowoci di elenco relativa alla preparazione dehp di
posa della fondazione stradale nei tratti in trin@ intendono compensati tutti gli oneri previsélle
specifiche “Movimenti di terre”, per ottenere land@a ed il modulo di compressibilita prescritti.

Se,in relazione alle caratteristiche del terrergiitteente il piano di posa della sovrastrutturd)il@zione dei
lavori ordinasse la sostituzione del terreno stessomateriale arido per una determinata profonalitéi
sotto del piano del cassonetto, lo scavo sara pagatil prezzo dello scavo di shancamento ed ienae
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arido con il relativo prezzo d’elenco.

C) SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE )

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono dioprieta dellAmministrazione appaltante. L'Impresa
appaltatrice potra usufruire dei materiali stessimpre che vengano ritenuti idonei dalla Direziaveri, nei
limiti previsti per I'esecuzione dei lavori e penaile lavorazioni di cui e stabilito il prezzo deeco con
materiali provenienti da scavi.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, ¢datiapprofondimento di fossi esistenti verrannalwtati
e compensati col prezzo degli scavi di shancamento.

Quando negli scavi in genere si fossero passatiiii lassegnati, non solo si terra conto del maggio
lavoro eseguito, ma I'lmpresa dovra, a sue spasgttere in sito le materie scavate in piu, o cogun
provvedere a quanto necessario per assicurargdéare esecuzione delle opere.

Il prezzo relativo agli scavi in genere, da esegjuion le modalita prescritte agli artt. “Movimeidti
terre”, comprende tra gli oneri particolari:

— il taglio delle piante, l'estirpazione delle cepgp radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in amesse a
disposizione dalla Direzione lavori; lo scavorédporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, amgiego od

a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta @rtofib delle scarpate e dei cassonetti anche inarogic

esaurimenti d’acqua negli scavi di sbhancamento.

Qualora per la qualita del terreno, o per qualsiied motivo, fosse necessario puntellare, shddace e
armare le pareti degli scavi, I'lmpresa dovra pexlere a sue spese, adottando tutte le precausoessarie
per impedire smottamenti. Nessun compenso speitédrapresa per il mancato recupero, parziale aléot
del materiale impiegato in dette armature e sbddaitoe.

Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti fiest o fondazioni di murature aventi singolo volume
superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensatii celativi prezzi d’Elenco ed il loro volume sadatratto
da quello degli scavi in terra.

Gli scavi di fondazione saranno computati per ulive uguale a quello risultante dal prodotto deza
di base delle murature di fondazione per la lorofgrdita, misurate a partire dal piano dello scavo
sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno esssgguiti, ove ragioni speciali non lo vietinogla con
pareti a scarpata, ma in tal caso non sara pagataggior volume, né successivo riempimento a 8dos
delle murature che I'lmpresa dovra eseguire a prapra e spese. Al volume di scavo per ciascuasseldi
profondita indicata nell’Elenco Prezzi, verra apato il relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scabasquei e compensati con il relativo sovrapprezzo,
solo se eseguiti a profondita maggiore di cm. d0ieklo costante a cui si stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione € sempre ceswpi’'onere del riempimento dei vuoti attorno alla
muratura.

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimayi@mento delle materie provenienti dagli scavi,
compreso nel prezzo di Elenco degli scavi anchéogugper qualsiasi ragione, fosse necessariotalhane,
depositare provvisoriamente e quindi riprenderemtape in rilevato le materie stesse. Le materiacdivo
che risultassero esuberanti o non idonee per fadpione dei rilevati, dovranno essere trasportaiéuso
fuori della sede dei lavori, a debita distanza &eghate convenientemente anche con spianamento e
livellazione a campagna, restando a carico delfegsp ogni spesa conseguente, ivi compresa ogmriitde
per I'occupazione delle aree di deposito.

(21)Cfr. A.N.A.S, Capitolato Speciale d’Appalto, parte 1l, Normen@he,MB&M di Roma, 1993, 160-161.
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Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direziotaori per la formazione di rilevati, dovranno &ss
redatti i relativi verbali di accertamento al fidedeterminare la quantita che entrera a far pdgeteomputo
del volume di materiali di cui al successivo puBjo

D) RILEVATI ()

L'area delle sezioni in rilevato 0 a riempimentaraecomputata rispetto al piano di campagna senza
tenere conto né dello scavo di scoticamento, pampuofonditd media di cm 20; né dell’occorrenteenate
di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terrestesso per effetto del costipamento meccanicoro pe
naturale assestamento; né della riduzione di volcineeil materiale riportato subira, rispetto alurok che
occupava nel sito di scavo oppure allo stato sgialtseguito del compattamento meccanico.

Qualora I'lmpresa superasse le sagome fissate Dalezione lavori, il maggiore rilevato non verra
contabilizzato, e I'lmpresa, se ordinato dalla Bioae lavori, rimuovera, a cura e spese, i voluimieda
riportati o depositati in piu, provvedendo nel @npo a quanto necessario per evitare menomazikani al
stabilita dei rilevati accettati dalla Direzionedai.

| prezzi relativi ai rilevati saranno applicati &wecper la formazione degli arginelli in terra.

L'onere della riduzione dei materiali proveniend scavi di shancamento o di fondazione in rocaia o
scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura ptavdagli artt. “Movimenti di terre” per il loro irepiego a
rilevato, & compreso e compensato con i relat@zgprdello scavo di sbancamento, allo scavo didaitmhe
in roccia da mina ed allo scavo in galleria.

Qualora I'lmpresa, per ragioni di propria conver#gnnon ritenesse opportuno procedere alla ridezion
di tali materiali, previo ordine scritto della Daiene lavori, potra portare a rifiuto i materiaticciosi e
sostituirli con un uguale volume di materiali proienti da cave di prestito appartenenti al gruppo A
(classifica C.N.R. — U.N.l. 10006) i quali ultinpero, verranno contabilizzati come materiali progsti
dagli scavi.

Pertanto nella formazione dei rilevati compensattiedro cubo, sono compresi i seguenti oneri:

— lo scoticamento (fino a 20 cm dal piano di canmagdgla compattazione del piano di posa, il taglia
rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, il pretie¥ il trasporto dei materiali occorrenti da quedsi
distanza e con qualunque mezzo, la compattaziomeaniea tale da garantire il raggiungimento delle
specifiche riportate negli artt. “Movimenti di tefy le bagnature, i necessari discarichi, la sistaone
delle scarpate e il loro rivestimento con terrergetale dello spessore di 30 cm, la profilaturacigi e
guanto altro occorre per dare il lavoro finito afptta regola d'arte.

E) RILEVATI CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO ()

Il volume V di materiali provenienti da cava di gtieo sara dedotto convenzionalmente in base alesdg
conteggio: V=Vr—-Vs —Asrx 0,20 + Vmu

dove:

Vr:  volume totale dei rilevati e dei riempimenti (comgiquelli occorrenti per il piano (
Posa dei rilevati e delle trincee) per I'interaghezza del lotto o tratto di strac

Vs: volume degli scavi di shancamento, di fondazionmeghlleria, per le quantita ritent
Utilizzabili dalla Direzioneavori per il reimpiego in rilevato od in riempimen

Asr: area della sistemazione dei piani di posa deiatie

Vmu volume dei materiali (pietrame, misti granularitrdedi cava, sabbia, ecc.) utilizzati;

per altri lavori come detto al pto C), 1° capoverst
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Soltanto il volume V cosi ricavato sara applicdtprezzo relativo alla fornitura di materiali idarga
cave di prestito per la formazione dei rilevati.
Qualora l'impresa, per la formazione dei rilevatienga di sua convenienza portare a rifiuto matieri
provenienti dagli scavi della sede stradale, enosgiuti idonei dalla Direzione lavori, sostituehdmn
materiali provenienti da cave di prestito, perdlume corrispondente a questi ultimi non verra iappb il
prezzo relativo alla fornitura di materiali provenii da cave di prestito per la formazione devete

(22) Cfr. A.N.A.S, Capitolato Speciale d’Appalto, parte Il, Normerteahe,MB&M di Roma, 1993, 161-162.
(23)Cfr. A.N.A.S, Capitolato Speciale d’Appalto, parte Il, Normen@he,MB&M di Roma, 1993, 162.

Art. 60 — Murature in genere e conglomerati cementi

Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sidfdndazione che in elevazione, semplici 0 armati,
verranno misurati a volume con metodo geometricbase a misure sul vivo, escludendo intonaci, ove
esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali ewadntli natura differente compenetrati nelle strigtuNon
verranno dedotti il volume dei ferri di armaturdes cavi per la precompressione ed i vani di volumieore
o uguale a .......... meg. 0,20 ciascuno.

Saranno valutati e pagati con i relativi prezzelginco i vari tipi di conglomerato armato esclusieate
in base al valore della resistenza caratteristitzesse ambientale, diametro massimo dell'inertéasse di
consistenza, prescritti secondo gli elaborati pitogé oppure ordinati per iscritto dalla Direziodei lavori.

Nel caso che dalle prove risultasse, per un corglato cementizio, un valore della resistenza
caratteristica inferiore a quello richiesto, dojaetertamento che tale valore soddisfa ancoracalhlizioni
statiche e di durabilita dellopera, si provvedetBapplicazione del prezzo di elenco corrispondeat
valore della resistenza caratteristica riscontraltaimenti |I'Appaltatore a sua cura e spese dpwavedere
alla demolizione e conseguente rifacimento delté pantestate.

Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risuit resistenza caratteristica superiore a gpedscritta
secondo progetto od ordinata per iscritto dall&Bone lavori, non si dara luogo ad alcuna maggione
del prezzo unitario stabilito in sede di gara.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in jzatare:

— la fornitura a pié d’'opera di tutti i materialecessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la marapeta, i
ponteggi, le armature di sostegno dei casseri pegefto in elevazione di strutture a sviluppo
prevalentemente verticali (muri, pilastri, eccitrezzature e macchinari per la confezione, la pgosa
opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quantm alszcorra per dare il lavoro finito e completo gala
d’arte.

Per I'impiego di eventuali additivi nei conglomére¢émentizi e nelle malte per murature espressamnent
previsto in progetto per particolari esigenze, sardisposto solo il costo di detti materiali. lgro altro caso,
tale impiego sara consentito ma a totale carickimeresa, previo benestare della Direzione lavori.

Art. 61 — Casseformi

Le casseformi saranno computate in base allo slugelle facce interne a contatto del conglomerato
cementizio, ad opera finita.
Art. 62 — Acciaio per strutture in c.a.

Il peso dell’'acciaio tondo per I'armatura del calcezzo, del tipo indicato sugli elaborati progalitw
dato per ordine scritto dalla Direzione lavori, réedeterminato mediante il peso teorico corrispatel@i
vari diametri effettivamente prescritti, trascuranié quantita difformi dalle prescrizioni, le legeg, gli
eventuali distanziatori e le sovrapposizioni pegilete non previste nei disegni esecutivi di pttmge

Il peso del ferro in ogni caso verra determinato o@zzi geometrici analitici ordinari, misurandoeio
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sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguetel@agomature, risvolti e uncinature) e moltipldarper il
peso unitario determinato in base alle dimensioniinali e dal peso specifico pari a 7850 Kg/m

Art. 63 — Elementi prefabbricati in conglomerato cenentizio

A) CANALETTE DI SCARICO ACQUE PIOVANE, CUNETTE E FS8S6I DI GUARDIA
Le canalette, cunette e fossi di guardia realiznatonglomerato cementizio, da utilizzarsi peséarico

delle acque piovane, secondo il tipo prescrittéedabci dell’elenco prezzi, verranno valutate anmdineare

di lunghezza effettivamente realizzata e misuralia nea d’asse.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in jzatare:

— la fornitura a pié d’opera del materiale, costipato del terreno d’appoggio, preparazione del@idin
posa mediante stesa di materiale arido fine o aaliiposa in opera degli elementi previo accurato
allineamento, I'eventuale bloccaggio degli elemen¢idiante paletti, il rinfianco laterale in calcagizo
magro per uno spessore minimo di 10 cm, la sigiftatn malta cementizia dei giunti, la regolarizeae
delle sponde su ciascun lato con pendenza versandéle, la manodopera, attrezzature e macchinari
indispensabili per la posa in opera e quanto atwcorra per dare il lavoro finito e completo a Hago

d'arte.

Art. 64 — Telo “geotessile”

Il telo “geotessile” adoperato come strato antiaamihante, rinforzo, armatura o drenaggio, saratpaga
metro quadrato secondo la superficie effettivameiotperta dal telo, ed in base alla resistenzazdne e
dalla grammatura del telo stesso, essendo compresmpensato nel prezzo di elenco ogni onere per la
fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizianofa 20 cm e ancoraggi sia provvisori che definiti

71



