ARCIDIOCESI DI MONREALE

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
BISACQUINO

Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria
della copertura, campanile e dei prospetti

della chiesa di San Giovanni Battista

Oggetto:

Cronoprogramma dei lavori

L Ing. GIOIA Salvatore Paolo
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Via Michele Cipolla n. 19. 90123 Palermo. Tel/fFax 0916171027 - 3391598709

e-mail: marialuciabondi@libero.it
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ID Importi  |Nome attivita Squ Durata Inizia Fine Febbraio B ANt
adra D L MM G|V S[D|L MM G[V[S[D|L MM G V[S[B[LIMM G V[S[DILMMG V S[D[LMMG V SIDIL]
1 oo |48 932.7/0pere Provvisionali e di sicu 269 lun 11/01/2016; ven 05/02/2016| | : . R . R | o o e
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4 BE |21 976.8/Sostituzions nella copertura t2g| mer02/03/2016; dom 13/03/2016
5 oE |116 776, lmpermeabilizzazione, Mant 339; lun14/03/2016] wven 15/04/2016
6 To |58 249.9|Intonaci, Coloriture 20g lun 04/04/2016;  sab 23/04/2016
7 H 25 170.3|Infissi 10g| dom 24/04/2016] mar 03/05/2016
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