COMUNE DI GIULIANA

PROVINCIA DI PALERMO

PROGETTO PER | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA
(ai sensi del D.L. 152/06 ) DELLA DISCARICA DI CONTRADA "SAN MARCQO"

ELABORATO: CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

DATA: SETTEMBRE 2013

PROGETTO ESECUTIVO (D.P.R.207/10)

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

ING. GAETANO CACIOPPO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. VINCENZO CASCIO

TAVOLA

A.8 AGG]|

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

ING. GAETANO CACIOPPO

ING. CACIOPPO GAETANO - VIA CASTELLANA N° 128 - 90135 PALERMO - PEC: gaetano.cacioppo@ordineingpa.it - cell: 3336312448




CATEGORIA MESI Importo per
OPERE 1 2 3 4 5 6 fase
Approntamento
cantiere €8.452,70
Rimozioni e
Decespugliamento €3.485,31
Scavi e movimenti
terra €5.886,74
Opere di
contenimento € 64.867,90
Rimodellazione e
livellamenti €31.515,38
Cls, acciaio e
casseformi €21.092,53
Opere di
regimentazione
idraulica €49.269,15
Imperemabilizza-
zione e copertura € 98.283,53
Opere protezione
erosione €55.384,56
Opere di corredo €2.656,62
Recinzione, cancelli e
segnaletica €15.210,41
Monitoraggio
ambientale €11.094,20
Importo mensile | /g 5,5 14 € 89.400,16 €75.187,09 € 68.925,36 € 65.524,83 € 18.820,96 IMPORTO
dei lavori (€) COMPLESSIVO
Importo
progressivo dei €49.340,13 € 138.740,29 €213.927,38 €282.853,24 € 348.378,07 €367.199,03 €367.199,03

lavori (€)
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