


Approntamento 
cantiere € 8.452,70

Rimozioni e 
Decespugliamento € 3.485,31

Scavi e movimenti 
terra € 5.886,74

Opere di 
contenimento € 64.867,90

Rimodellazione e 
livellamenti € 31.515,38

Cls, acciaio e 
casseformi € 21.092,53

Opere di 
regimentazione 

idraulica € 49.269,15

Imperemabilizza- 
zione e copertura € 98.283,53

Opere protezione 
erosione € 55.384,56

Opere di corredo
€ 2.656,62

Recinzione, cancelli e 
segnaletica € 15.210,41

Monitoraggio 
ambientale € 11.094,20

Importo mensile 
dei lavori (€)

IMPORTO 

COMPLESSIVO

Importo 
progressivo dei 

lavori (€)
€ 367.199,03€ 367.199,03€ 49.340,13

Importo        per 
fase6

€ 138.740,29 € 213.927,38 € 282.853,24 € 348.378,07

54

€ 49.340,13 € 89.400,16 € 75.187,09

1 2 3

€ 68.925,86 € 65.524,83

CATEGORIA 
OPERE

MESI

€ 18.820,96
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